



องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
Kalasin Provincial Administrative Organization

# รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2)



## ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบระยะเวลา 3 เดือนของปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรคหำ ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแนะนำการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



## รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2568 มาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 รวม 342 โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 209,341,620 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ เป็นจำนวน 44 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 39 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 259 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 15 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 28 รายการ จากทั้งหมด 50 รายการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย  
8 แผนงาน รวม 28 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,252,720 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 5 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 1,113,162 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 289,600 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 84,720 บาท
- คงเหลือ 20,765,238 บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
2 แผนงาน รวม 34 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,550,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 17 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 15 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 2,850,000 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 300,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 50,000 บาท
- คงเหลือ 3,350,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1 แผนงาน รวม 9 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ - โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 0.00 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 0.00 บาท
- คงเหลือ 3,300,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 24 โครงการ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 64,631,100 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 4 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 17 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 25,548,533 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 83,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 0.00 บาท
- คงเหลือ 38,999,567 บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

2 แผนงาน รวม 233 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 107,772,100 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 17 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 183 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 8,407,077.47 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 16,209,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 498,000 บาท
- คงเหลือ 16,209 บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 14 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,835,700 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 12 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 394,700 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 138,100 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 30,000 บาท
- คงเหลือ 4,272,900 บาท

### สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 342 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 209,341,620 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 44 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 12.86 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 39 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 11.40 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 259 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 75.73 %

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 แผนงาน รวม 50 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,907,800 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 15 รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 30.00 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 14.00 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 28 รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 56.00 %

## ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่องานก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้น ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

## ข้อเสนอแนะ

1. เลือกดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
2. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ 4 และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ
3. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
4. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา
5. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ |              |                 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |                  |                 |               |                          |                      |                    |            |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|
|                                                                        |              |                 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์     |                  |                 |               |                          |                      |                    |            |          |
| แผนงาน                                                                 | จำนวนโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน                                                            | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | แหล่งงบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน(จำนวน) |                      |                    | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                        |              |                 |                                                                   |                  |                 |               | ยังไม่ได้ดำเนินงาน       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  | 2            | 200,000.00      | 0.00                                                              | 0.00             | 200,000.00      | ข้อบัญญัติ    | 2                        | -                    | -                  |            |          |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็ง                                                | 1            | 200,000.00      | 0.00                                                              | 200,000.00       | 0.00            | ข้อบัญญัติ    | -                        | -                    | 1                  |            |          |
| แผนงานสาธารณสุข                                                        | 11           | 16,334,000.00   | 0.00                                                              | 50,000.00        | 16,199,280.00   | ข้อบัญญัติ    | 10                       | -                    | 1                  |            |          |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                   | 5            | 2,734,000.00    | 0.00                                                              | 0.00             | 2,734,000.00    | ข้อบัญญัติ    | 5                        | -                    | -                  |            |          |
| แผนงานการเกษตร                                                         | 2            | 360,000.00      | 0.00                                                              | 0.00             | 360,000.00      | ข้อบัญญัติ    | 2                        | -                    | -                  |            |          |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                   | 5            | 2,174,720.00    | 289,600.00                                                        | 863,162.00       | 1,021,958.00    | ข้อบัญญัติ    | 2                        | -                    | 3                  |            |          |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                             | 1            | 50,000.00       | 0.00                                                              | 0.00             | 50,000.00       | ข้อบัญญัติ    | 1                        | -                    | -                  |            |          |
| แผนงานการศึกษา                                                         | 1            | 200,000.00      | 0.00                                                              | 0.00             | 200,000.00      | ข้อบัญญัติ    | 1                        | -                    | -                  |            |          |
| รวม                                                                    | 28           | 22,252,720.00   | 289,600.00                                                        | 1,113,162.00     | 20,765,238.00   |               | 23                       | 0                    | 5                  |            |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 2                            |              |                 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |              |                 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์     |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
| แผนงาน                                     | จำนวนโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน                                                            | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | แหล่งงบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน  |                      |                    | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                            |              |                 |                                                                   |                  |                 |               | ยังไม่ได้ดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        | 27           | 5,700,000.00    | 300,000.00                                                        | 2,500,000.00     | 2,900,000.00    | ข้อบัญญัติ    | 12                 | 2                    | 13                 |            |          |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน               | 2            | 850,000.00      | 0.00                                                              | 350,000.00       | 450,000.00      | ข้อบัญญัติ    | 0                  | -                    | 2                  |            |          |
| รวม                                        | 29           | 6,550,000.00    | 300,000.00                                                        | 2,850,000.00     | 3,350,000.00    |               | 12                 | 2                    | 15                 |            |          |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 3                                            |              |                 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|
| ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |              |                 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์     |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
| แผนงาน                                                     | จำนวนโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน                                                            | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | แหล่งงบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน  |                      |                    | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                            |              |                 |                                                                   |                  |                 |               | ยังไม่ได้ดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                            | 9            | 3,300,000.00    | 0.00                                                              | 0.00             | 3,300,000.00    | ข้อบัญญัติ    | 9                  | -                    | -                  |            |          |
| รวม                                                        | 9            | 3,300,000.00    | 0.00                                                              | 0.00             | 3,300,000.00    |               | 9                  | 0                    | 0                  |            |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 4                    |              |                 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น |              |                 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์     |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
| แผนงาน                             | จำนวนโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน                                                            | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | แหล่งงบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน  |                      |                    | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                    |              |                 |                                                                   |                  |                 |               | ยังไม่ได้ดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานการศึกษา                     | 21           | 9,605,300.00    | 83,000.00                                                         | 1,663,410.00     | 7,858,890.00    | ข้อบัญญัติ    | 14                 | 3                    | 2                  |            |          |
| รวม                                | 21           | 9,605,300.00    | 83,000.00                                                         | 1,663,410.00     | 7,858,890.00    |               | 14                 | 3                    | 4                  |            |          |



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                  |              |                 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม |              |                 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์     |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
| แผนงาน                                           | จำนวนโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน                                                            | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | แหล่งงบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน  |                      |                    | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                  |              |                 |                                                                   |                  |                 |               | ยังไม่ได้ดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       | 161          | 89,310,100.00   | 13,226,000.00                                                     | 5,923,077.47     | 69,663,022.53   | ข้อบัญญัติ    | 130                | 19                   | 12                 |            |          |
| แผนงานการเกษตร                                   | 31           | 18,462,000.00   | 2,983,000.00                                                      | 2,484,000.00     | 12,995,000.00   | ข้อบัญญัติ    | 20                 | 6                    | 5                  |            |          |
| รวม                                              | 192          | 107,772,100.00  | 16,209,000.00                                                     | 8,407,077.47     | 82,658,022.53   |               | 150                | 25                   | 17                 |            |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 6                                                          |              |                 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี |              |                 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์     |                  |                 |               |                    |                      |                    |            |          |
| แผนงาน                                                                   | จำนวนโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน                                                            | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | แหล่งงบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน  |                      |                    | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                          |              |                 |                                                                   |                  |                 |               | ยังไม่ได้ดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                    | 11           | 4,305,700.00    | 138,100.00                                                        | 394,700.00       | 3,742,900.00    | ข้อบัญญัติ    | 9                  | 1                    | 1                  |            |          |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                             | 2            | 530,000.00      | 0.00                                                              | 0.00             | 530,000.00      | ข้อบัญญัติ    | 2                  | -                    | -                  |            |          |
| รวม                                                                      | 13           | 4,835,700.00    | 138,100.00                                                        | 394,700.00       | 4,272,900.00    |               | 11                 | 1                    | 1                  |            |          |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 1                                                                                                                                                                                                                                      |                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |        |                      |                     |                         |                                                         |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                  |                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนดำเนินงานท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน          |
| แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                               | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                         |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                         |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                                |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                         |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                                |
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                  | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.34/419  | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                     | ม.ค. - เม.ย. 68                      | กองการเจ้าหน้าที่     | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - เม.ย. 68                |
| โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม<br>การทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                 | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.35/419  | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                     | ก.พ. - พ.ค. 68                       | กองการเจ้าหน้าที่     | ✓                      | -                        | -                      |             | ก.พ. - พ.ค. 68                 |
| รวม.....2.....โครงการ                                                                                                                                                                                                                                |                            | 200,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 200,000.00          |                         |                                                         |                                      |                       | 2                      | 0                        | 0                      |             |                                |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็ง                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                         |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                                |
| โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสถียรภาพตามแนวทาง<br>TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                  | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 200,000.00                                                        | 0.00   | 200,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.220/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                     | ต.ค. - พ.ย. 67                       | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      |             | ต.ค. - พ.ย. 67                 |
| รวม.....1.....โครงการ                                                                                                                                                                                                                                |                            | 200,000.00                                                        | 0.00   | 200,000.00           | 0.00                |                         |                                                         |                                      |                       | 1                      | 0                        | 1                      |             |                                |
| แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                         |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                                |
| โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้า<br>แห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ                                                                                                                                                                 | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 100,000.00                                                        | 0.00   | 50,000.00            | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.156/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                     | ต.ค. 2567                            | กองสาธารณสุข          | -                      | -                        | ✓                      |             | ต.ค. 2567                      |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับ<br>พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                   | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.157/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                     | ม.ค. - มิ.ย. 68                      | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - มิ.ย. 68                |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานีนามัยเฉลิมพระ<br>เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                           | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 1,000,000.00                                                      | 0.00   | 0.00                 | 915,280.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.158/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                     | ก.พ. - ส.ค. 68                       | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ก.พ. - ส.ค. 68<br>โอนลด 84,720 |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                                                                                                                   | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.174/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                     | ม.ค. - ก.ค. 68                       | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - ก.ค. 68                 |
| โครงการศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการเงินบำรุงอย่างมี<br>ประสิทธิภาพของสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และ<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 520,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 520,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.175/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                     | ม.ค. - ก.ย. 68                       | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - ก.ย. 68                 |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 1                                                                                                                                                                                                |                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |             |                      |                      |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ                                                                                                                                                            |                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน      | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ  | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนดำพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
| แผนงาน                                                                                                                                                                                                         | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ |                                                                   |             |                      |                      |                         |                                                       |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |                       |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการ                                                                                                   | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 64,000.00                                                         | 0.00        | 0.00                 | 64,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.176/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ม.ค. - ก.ย. 68                       | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 200,000.00                                                        | 0.00        | 0.00                 | 200,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.177/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ม.ค. - ก.ย. 68                       | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| โครงการเครือข่ายสุขภาพชุมชน                                                                                                                                                                                    | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 10,940,000.00                                                     | 0.00        | 0.00                 | 10,940,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.179/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ม.ค. - ก.ย. 68                       | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น                                                                                                                               | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 200,000.00                                                        | 0.00        | 0.00                 | 200,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.180/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ม.ค. - ก.ย. 68                       | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่                                                                                                                                                               | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 50,000.00                                                         | 0.00        | 0.00                 | 50,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.180/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ม.ค. - ก.ย. 68                       | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| โครงการโสมสุข โสมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                           | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 3,060,000.00                                                      | 0.00        | 0.00                 | 3,060,000.00         | ข้อบัญญัติ<br>น.181/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ม.ค. - ก.ย. 68                       | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |             | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| <b>รวม.....11.....โครงการ</b>                                                                                                                                                                                  |                            | <b>16,334,000.00</b>                                              | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>     | <b>16,199,280.00</b> |                         |                                                       |                                      |                       | <b>10</b>              | <b>0</b>                 | <b>1</b>               |             |                       |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                   |             |                      |                      |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                       |
| โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน                                                                                                                                        | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 400,000.00                                                        | 0.00        | 0.00                 | 400,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.201/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ค.ค. 67 - มิ.ย. 68                   | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                        | -                      |             | ค.ค. 67 - มิ.ย. 68    |
| โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                        | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 1,188,000.00                                                      | 0.00        | 0.00                 | 1,188,000.00         | ข้อบัญญัติ<br>น.203/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |             | พ.ย. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                               | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 346,000.00                                                        | 0.00        | 0.00                 | 346,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.202/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ธ.ค. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |             | ธ.ค. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                           | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 400,000.00                                                        | 0.00        | 0.00                 | 400,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.204/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | พ.ค. 2568                            | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                        | -                      |             | พ.ค. 2568             |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 1                                                                                                                 |                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ                                                                             |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |                        |                       |
| แผนงาน                                                                                                                          | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนดำพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม            | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
|                                                                                                                                 |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                        |                       |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                               | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 400,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 400,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.204/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | มิ.ย. 2568                           | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                        | -                      |                        | มิ.ย. 2568            |
| รวม.....5.....โครงการ                                                                                                           |                            | 2,734,000.00                                                      | 0.00       | 0.00                 | 2,734,000.00        |                         |                                                       |                                      |                       | 5                      | 0                        | 0                      |                        |                       |
| แผนงานการเกษตร                                                                                                                  |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |                        |                       |
| โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์<br>และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาทำเป็นปุ๋ย                                         | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 300,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.399/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ต.ค. 67 - ก.ย. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                        | ต.ค. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 60,000.00                                                         | 0.00       | 0.00                 | 60,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.400/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | เม.ย. - มิ.ย. 68                     | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                        | -                      |                        | เม.ย. - มิ.ย. 68      |
| รวม.....2.....โครงการ                                                                                                           |                            | 360,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 360,000.00          |                         |                                                       |                                      |                       | 2                      | 0                        | 0                      |                        |                       |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                                            |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |                        |                       |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                              | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 854,720.00                                                        | 199,600.00 | 655,120.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.221/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | พ.ย. 67 - ส.ค. 68                    | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      |                        | พ.ย. 67 - ส.ค. 68     |
| โครงการปฏิบัติธรรม                                                                                                              | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 250,000.00                                                        | 90,000.00  | 158,042.00           | 1,958.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.225/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ธ.ค. 2567                            | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      |                        | 3 - 4 ธ.ค. 67         |
| โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข                                                                                                   | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 20,000.00                                                         | 0.00       | 0.00                 | 20,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.226/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | มิ.ย. - ก.ย. 68                      | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                        | มิ.ย. - ก.ย. 68       |
| โครงการเข้าปฐมนิเทศกรรมการปฏิบัติธรรมประจำปี                                                                                    | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 50,000.00                                                         | 0.00       | 50,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.227/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | Jan-68                               | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.68<br>ระดับมากที่สุด | 6 - 15 ม.ค. 68        |
| โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพ<br>ต้านยาเสพติด                                                               | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 1,000,000.00                                                      | 0.00       | 0.00                 | 1,000,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.222/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ธ.ค. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                        | ธ.ค. 67 - ก.ย. 68     |
| รวม.....5.....โครงการ                                                                                                           |                            | 2,174,720.00                                                      | 289,600.00 | 863,162.00           | 1,021,958.00        |                         |                                                       |                                      |                       | 2                      | 0                        | 3                      |                        |                       |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                      |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |                        |                       |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย                                                                                                | จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี       | 50,000.00                                                         | 0.00       | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.97/419  | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ม.ค. - มี.ค. 68                      | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | 4.39<br>ระดับมาก       | ม.ค. - มี.ค. 68       |
| รวม.....1.....โครงการ                                                                                                           |                            | 50,000.00                                                         | 0.00       | 0.00                 | 50,000.00           |                         |                                                       |                                      |                       | 1                      | 0                        | 0                      |                        |                       |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 1                                             |                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ         |                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนคำพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
| แผนงาน                                                      | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |                       |
|                                                             |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                       |
| แผนงานการศึกษา                                              |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                       |                                      |                       |                        |                          |                        |             |                       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 200,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.134/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                   | ร.ค. 67 - ส.ค. 68                    | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |             | ร.ค. 67 - ส.ค. 68     |
| รวม.....1.....โครงการ                                       |                            | 200,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 200,000.00          |                         |                                                       |                                      |                       | 1                      | 0                        | 0                      |             |                       |
| รวมทั้งสิ้น.....28.....โครงการ                              |                            | 22,252,720.00                                                     | 289,600.00 | 1,113,162.00         | 20,765,238.00       |                         |                                                       |                                      |                       | 24                     | 0                        | 5                      |             |                       |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 2                                                                              |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |        |                      |                     |                                |                                                     |                                  |                       |                        |                          |                        |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                           |                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ              | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลาดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม      | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  |
| แผนงาน                                                                                       | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  |                                                                   |        |                      |                     |                                |                                                     |                                  |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                  |                        |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                          |                             |                                                                   |        |                      |                     |                                |                                                     |                                  |                       |                        |                          |                        |                  |                        |
| โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์                                               | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 500,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 500,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.225/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ก.พ. - มี.ค. 68                  | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      | 4.47<br>ระดับมาก | 26 ก.พ - 9 มี.ค. 68    |
| โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์                                                 | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 500,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 500,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.227/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ส.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                  | ส.ค. - ก.ย. 68         |
| โครงการงานประเพณี"บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลานสืบสาน<br>ตำนานพระแม่โพสพ"ประจำปี                | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.228/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ธ.ค. 67 - ก.ย. 68                | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      | 4.43<br>ระดับมาก | 8 - 12 ก.พ. 68         |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโคมสูง                                                           | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 150,000.00                                                        | 0.00   | 150,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.228/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | พ.ย. 2567                        | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.40<br>ระดับมาก | 14 - 15 พ.ย. 67        |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงนาคู พื้นที่สนามบินเสรี<br>ไทย                                   | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 200,000.00                                                        | 0.00   | 200,000.00           | 0.00                | โอน<br>งบประมาณ<br>3/8 พ.ย. 67 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.26<br>ระดับมาก | 14 - 15 พ.ย. 67        |
| โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ                                                                   | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 350,000.00                                                        | 0.00   | 350,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.229/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. 2568                        | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.33<br>ระดับมาก | 19 - 23 ม.ค. 2568      |
| โครงการประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์                                                        | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 200,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.229/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | พ.ค. 2568                        | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                  | พ.ค. 2568              |
| โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาราชลำปาว ทะเลมรดก<br>อีสาน แห่มนโพนวิเศษ                        | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.230/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | เม.ย. 2568                       | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                  | เม.ย. 2568             |
| โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟทะเลไล่ล้าน (ปลอดเหล้า<br>ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สุ่อ้าเขียน  | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 300,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.230/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | พ.ค. 2568                        | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                  | พ.ค. 2568              |
| โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี                                               | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 100,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.231/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | พ.ย. 2567                        | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.50<br>ระดับมาก | 28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 |
| โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มหกรรมกลอง<br>อาเขียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน) | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.231/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                  | ม.ค. - ก.ย. 68         |
| โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม                                             | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 500,000.00                                                        | 0.00   | 350,000.00           | 150,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.232/419        | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      |                  | เม.ย 68 - ก.ค. 68      |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 2                                                                                       |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |        |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       |                        |                          |                        |                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                    |                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลาดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม      | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
| แผนงาน                                                                                                | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                  |                       |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ าศาสาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี<br>เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน         | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.232/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                  | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา<br>ประจำปี                                          | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 50,000.00                                                         | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.233/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      | 4.31<br>ระดับมาก | 14 - 16 ก.พ. 68       |
| โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี                                                                       | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 150,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 150,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.233/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                  | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| จัดงานประเพณีสงกรานต์ชาดุดยาดู อำเภอสมลาไสย                                                           | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.234/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                  | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์<br>อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์                      | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 100,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.234/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.43<br>ระดับมาก | 18 - 19 ต.ค. 67       |
| โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโคม อำเภอนามน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                         | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 50,000.00                                                         | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.235/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                  | ม.ค. - ก.ย. 68        |
| โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูศรี รวมของดีถิ่นดง<br>มูลประจำปี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 100,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.235/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 3.97<br>ระดับมาก | 15 - 21 ม.ค. 68       |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว อำเภอยักษ์จังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                        | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 50,000.00                                                         | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.236/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      | 4.39<br>ระดับมาก | 24 - 28 ก.พ. 68       |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 2                                                                                          |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       |                        |                          |                        |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                       |                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลาดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม            | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
| แผนงาน                                                                                                   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                        |                       |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของที่อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี                           | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00       | 100,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.236/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.23<br>ระดับมาก       | 21 - 25 ธ.ค. 67       |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดี<br>อำเภอพ่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                            | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 200,000.00                                                        | 0.00       | 200,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.237/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.11<br>ระดับมาก       | 14 - 16 ก.พ. 68       |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและเทศกาลเขยอีสานภู<br>ไท                                                   | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 50,000.00                                                         | 0.00       | 50,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.237/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.65<br>ระดับมากที่สุด | 23 - 25 ม.ค. 68       |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี<br>อำเภอยางตลาด                                              | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 200,000.00                                                        | 200,000    | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.238/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | ✓                        | -                      | 4.31<br>ระดับมาก       | 7 - 9 ก.พ. 68         |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ ของตำบลบ้าน<br>อ้น                                                  | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 100,000    | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.238/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | ✓                        | -                      | 4.46<br>ระดับมาก       | 18 - 19 ก.พ. 68       |
| โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน                                                                  | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00       | 100,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.239/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.35<br>ระดับมาก       | 16 - 18 ม.ค. 68       |
| โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กบวชชี<br>พราหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 400,000.00                                                        | 0.00       | 400,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.239/419 | เป็นไปตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 66-70                 | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.36<br>ระดับมาก       | 23 ม.ค. - 3 ก.พ. 68   |
| รวม.....27.....โครงการ                                                                                   |                             | 4,950,000.00                                                      | 300,000.00 | 2,200,000.00         | 2,450,000.00        |                         |                                                     |                                  |                       | 14                     | 2                        | 15                     |                        |                       |



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 2                                                                         |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       |                        |                          |                        |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                      |                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลาดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม      | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
| แผนงาน                                                                                  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                  |                       |
|                                                                                         |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       |                        |                          |                        |                  |                       |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                                            |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       |                        |                          |                        |                  |                       |
| โครงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทธรา<br>นัม บ้านโพน (Amazing Phuthai) | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 300,000.00                                                        | 0.00       | 300,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.213/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ธ.ค. 67 - ม.ค. 68                | กองสวัสดิการ          | -                      | -                        | ✓                      | 4.35<br>ระดับมาก | 13 - 15 ธันวาคม 67    |
| โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin<br>Geopark)                           | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 500,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 450,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.242/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68              | สำนักปลัด             | ✓                      | -                        | -                      |                  | โอนสด 50,000          |
| รวม.....2.....โครงการ                                                                   |                             | 800,000.00                                                        | 0.00       | 300,000.00           | 450,000.00          |                         |                                                     |                                  |                       | 1                      | 0                        | 2                      |                  |                       |
| รวมทั้งสิ้น.....29.....โครงการ                                                          |                             | 5,750,000.00                                                      | 300,000.00 | 2,500,000.00         | 2,900,000.00        |                         |                                                     |                                  |                       | 15                     | 2                        | 17                     |                  |                       |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 3                                                                  |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |        |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       |                             |                                  |                        |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                       |                             |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       |                             |                                  |                        |             |                       |
| แผนงาน                                                                           | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลาดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน           |                                  |                        | ผลการติดตาม | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
|                                                                                  |                             |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน<br>น | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินกา<br>น | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |                       |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                                     |                             |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                  |                       |                             |                                  |                        |             |                       |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 200,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.216/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | มี.ค. - มิ.ย. 68                 | กองสวัสดิการ          | ✓                           | -                                | -                      |             | เม.ย. - ก.ย. 68       |
| โครงการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ                                                | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 300,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.216/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ต.ค. 67 - ก.ย. 68                | กองสวัสดิการ          | ✓                           | -                                | -                      |             | เม.ย. - ก.ย. 68       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)            | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 200,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.217/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | พ.ย. 67 - พ.ค. 68                | กองสวัสดิการ          | ✓                           | -                                | -                      |             | เม.ย. - ก.ย. 68       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง สัตว์น้ำและปศุสัตว์                      | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 1,000,000.00                                                      | 0.00   | 0.00                 | 1,000,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.217/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ม.ค. - ส.ค. 68                   | กองสวัสดิการ          | ✓                           | -                                | -                      |             | เม.ย. - ก.ย. 68       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบ โคก หนองนา จังหวัดกาฬสินธุ์                   | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 300,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.218/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองสวัสดิการ          | ✓                           | -                                | -                      |             | เม.ย. - ก.ย. 68       |
| โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์                                        | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 300,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.218/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองสวัสดิการ          | ✓                           | -                                | -                      |             | เม.ย. - ก.ย. 68       |
| โครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาอุกอร์แกนิก                                              | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 200,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.219/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ม.ค. - ก.ย. 68                   | กองสวัสดิการ          | ✓                           | -                                | -                      |             | เม.ย. - ก.ย. 68       |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น                       | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 600,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 600,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.219/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | เม.ย. - ก.ย. 68                  | กองสวัสดิการ          | ✓                           | -                                | -                      |             | เม.ย. - ก.ย. 68       |
| รวม.....8.....โครงการ                                                            |                             | 3,100,000.00                                                      | 0.00   | 0.00                 | 3,100,000.00        |                         |                                                     |                                  |                       | 9                           | 0                                | 0                      |             |                       |
| รวมทั้งสิ้น.....8.....โครงการ                                                    |                             | 3,300,000.00                                                      | 0.00   | 0.00                 | 3,300,000.00        |                         |                                                     |                                  |                       | 9                           | 0                                | 0                      |             |                       |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 4                                                                          |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |        |                      |                     |                         |                                                             |                                      |                       |                        |                              |                            |                 |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น                                                       |                             |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                             |                                      |                       |                        |                              |                            |                 |                       |
| แผนงาน                                                                                   | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.<br>2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                              |                            | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
|                                                                                          |                             |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                             |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินกา<br>น<br>แล้วเสร็จ |                 |                       |
| แผนงานการศึกษา                                                                           |                             |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                             |                                      |                       |                        |                              |                            |                 |                       |
| โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                                     | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 50,000.00                                                         | 0.00   | 2,310.00             | 47,690.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.104/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | ก.พ. - ก.ค. 68                       | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                            | -                          |                 | ก.พ. - ก.ค. 68        |
| โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม<br>จีน                                        | จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี     | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.105/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | Dec-67                               | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                 | ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68   |
| โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี<br>การศึกษา                               | จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี     | 50,000.00                                                         | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.106/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | Jun-68                               | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                 | Jun-68                |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนใน<br>โรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์                  | จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี     | 800,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 800,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.107/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                 | พ.ย. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการ<br>สถานศึกษา                                           | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.108/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | Jul-68                               | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                 | Jul-68                |
| โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)                     | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 220,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 220,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.109/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | ม.ค. - มี.ค. 68                      | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                 | ม.ค. - มี.ค. 68       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ<br>ศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 1,000,000.00                                                      | 0.00   | 0.00                 | 1,000,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.110/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | Mar-68                               | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                 | Mar-68                |
| โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)                                                         | จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี     | 2,541,000.00                                                      | 0.00   | 609,100.00           | 1,931,900.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.111/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                            | -                          |                 | พ.ย. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่น                                                           | จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี     | 130,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 130,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.112/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                 | พ.ย. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ                                                            | จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี     | 3,000,000.00                                                      | 0.00   | 975,000.00           | 2,025,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.113/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                            | -                          |                 | พ.ย. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการโรงเรียนต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                   | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.114/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                 | พ.ย. 67 - ก.ย. 68     |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 4                                                                                                   |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |           |                      |                     |                         |                                                             |                                      |                       |                        |                              |                            |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น                                                                                |                             |                                                                   |           |                      |                     |                         |                                                             |                                      |                       |                        |                              |                            |                   |                       |
| แผนงาน                                                                                                            | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน    | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.<br>2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                              |                            | ผลการ<br>ติดตาม   | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
|                                                                                                                   |                             |                                                                   |           |                      |                     |                         |                                                             |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนิน<br>งาน<br>แล้วเสร็จ |                   |                       |
| โครงการวันครู                                                                                                     | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 83,000.00 | 17,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.115/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | -                      | -                            | ✓                          | 4.11<br>ระดับมาก  | 16-Jan-68             |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ๘<br>กลุ่มสาระ และ ๑ กิจกรรม                                                | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 300,000.00                                                        | 0.00      | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.116/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                   | พ.ย. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ<br>แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์และโรงเรียนในสังกัด | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00      | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.117/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          | 4.64<br>มากที่สุด | 27 - 28 ก.พ. 68       |
| โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาค<br>เรียน                                                             | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 50,000.00                                                         | 0.00      | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.118/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                   | พ.ย. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการอบรมโรงเรียนพหุเพียงท้องถิ่น                                                                               | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 90,000.00                                                         | 0.00      | 0.00                 | 90,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.119/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                   | พ.ย. 67 - ก.ย. 68     |
| โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์                                                                                 | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 200,000.00                                                        | 0.00      | 0.00                 | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.131/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | เม.ย. - มิ.ย. 68                     | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                   | เม.ย. - มิ.ย. 68      |
| โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต<br>โดยใช้ CLOCK Model                                                      | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 200,000.00                                                        | 0.00      | 0.00                 | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.132/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | พ.ย. 67 - ส.ค. 68                    | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                   | พ.ย. 67 - ส.ค. 68     |
| โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>โรงเรียนทรายมูลวิทยาคม                                                    | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 120,000.00                                                        | 0.00      | 60,000.00            | 60,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.132/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | มิ.ย. - ก.ย. 68                      | กองการศึกษาฯ          | -                      | -                            | ✓                          |                   | มิ.ย. - ก.ย. 68       |
| โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>โรงเรียนหนองขุ่นแสงวิทยาคม                                                | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 100,000.00                                                        | 0.00      | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.133/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | ส.ค. - 67 - ก.ย. 68                  | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                   | ส.ค. - 67 - ก.ย. 68   |
| โครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการ<br>ศึกษาโรงเรียนบัวขาว                                                     | จัดโครงการ 1 ครั้ง<br>ต่อปี | 254,300.00                                                        | 0.00      | 0.00                 | 254,300.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.133/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70                      | ส.ค. - 67 - ก.ย. 68                  | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                            | -                          |                   | ส.ค. - 67 - ก.ย. 68   |
| รวม.....21.....โครงการ                                                                                            |                             | 9,605,300.00                                                      | 83,000.00 | 1,663,410.00         | #####               |                         |                                                             |                                      |                       | 16                     | 3                            | 2                          |                   |                       |
| รวมทั้งสิ้น.....21.....โครงการ                                                                                    |                             | 9,605,300.00                                                      | 83,000.00 | 1,663,410.00         | 7,858,890.00        |                         |                                                             |                                      |                       | 16                     | 3                            | 2                          |                   |                       |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                              |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                             |                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| แผนงาน                                                                                                                                                                       | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                   |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเทศบาลกุดสิม บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง                                                          | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.270/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิง หมู่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง ตำบลหนองตาไก้                                                       | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00       | 482,000.00           | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.271/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านขามเปี้ย หมู่ 1 ตำบลขามเปี้ย (เทศบาลตำบลชัยวาปี) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด             | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 444,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 444,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.272/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านร่องคำ หมู่ 9 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                 | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.273/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 2 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - สี่แยกพูนังกันน้ำชี กม.6 บ้านท่าคูม หมู่ 9 ตำบลท่าคูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 483,000.00           | 16,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.274/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกาญจนา บ้านสายนาเวียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                                 | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.275/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดฆ้องชัย หมู่ 3 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้านคอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.275/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางมวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเวียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                                          | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 483,000.00 | 0.00                 | 16,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.276/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกค่าย หมู่ 3 ตำบลหัวนาคำ - บ้านสร้างมิ่ง หมู่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                               | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 483,000.00 | 0.00                 | 16,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.277/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผา ตำบลคอนเงิน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม                            | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.278/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงอีคคะ หมู่ 9 ตำบลคลองขาม - บ้านโพนสิม หมู่ 7 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                 | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 484,000.00 | 0.00                 | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.279/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                 |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                                          | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                                 |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.280/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์                      | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 483,000.00 | 0.00                 | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.281/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลนาดี (ช่วงสะพานบ้านโคกเครือ) - บ้านหัวขัว หมู่ 10 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 482,000.00 | 0.00                 | 16,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.282/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเที่ยงศิริมงคล หมู่ 15 ตำบลนามน - บ้านจิตระประชา หมู่ 16 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์                           | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 483,000.00 | 0.00                 | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.283/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง - บ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                                | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.284/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                          | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.285/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องแก้น หมู่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านคำบง หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                                 | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 483,000.00           | 16,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.286/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลภูทอก หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.287/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลหนองดอกเป็น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                  | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 355,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 355,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.288/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านภูผผึ้งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                     | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.289/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะง หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านขันธ์ หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์                            | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.289/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                                 |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                                                          | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ตำบลหนองห้าง - บ้านคอนอุมรัว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                          | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 483,000.00 | 0.00                 | 16,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.290/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลดือ อำเภอยางตลาด จังหวัด                                                              | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 482,000.00 | 0.00                 | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.291/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำ หมู่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสะอาด ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม                             | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.292/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำได้ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก หมู่ 7 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม             | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.293/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                            | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.294/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแตก หมู่ 3 ตำบลลำพาน - ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบล                                                                   | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 496,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 496,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.295/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                     | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 496,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 496,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.296/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์                                                        | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 496,000.00                                                        | 0.00       | 481,000.00           | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.297/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบรมวงศธรฆมนาราม (วัดถ้ำเหลี่ยม)บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนางาม หมู่ 11 ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.298/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานลำห้วยมูล บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอนองกุ้งศรี - สะพานใหม่ บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัด           | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.299/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                              |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                             |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                                                       | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                                              |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอุปราช บ้านยอดแกง หมู่ 2 ตำบลยอดแกง - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลลงเปือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.300/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงคั่วไหม บ้านบึงคำ หมู่ 5 ตำบลบัวขาว - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.301/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ 7 แปลง 1 ตำบลไค้<br>นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป้าหวาน หมู่ 4 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                         | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 483,000.00           | 16,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.302/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วย<br>เม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองงูใต้ หมู่ 10<br>ตำบลกุดปลาทุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม      | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.303/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอนแตร หมู่ 3 ตำบล<br>หลักเหลี่ยม - บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามน อำเภอนามน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                      | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.304/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณโรงเรียนจุมจังพลัง<br>ราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                       | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.304/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำ<br>ใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด                                                          | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.305/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดใหม่สามัคคี หมู่ 13<br>จากทางหลวงชนบท 3013 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัด<br>กาฬสินธุ์ - บ้านแซงแหลม หมู่ 7 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.306/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดงบ่อ ตำบลกาฬสินธุ์ -<br>บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์<br>(วัดป่าโคกสมบูรณ์)                                     | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 482,000.00 | 0.00                 | 16,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.307/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไค้ หมู่ 12 ตำบล<br>ไค้ - บ้านจอมทอง หมู่ 5 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.308/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 10 ตำบลลำ<br>พาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลดอน<br>สมบูรณ์                                               | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.309/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                       |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                      |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                       |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผามาศ จังหวัด                 | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.309/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนศิลา หมู่ 14 (วัดคำสร้างไก่อ) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำพุ หมู่ 10       | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.311/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใต้ หมู่ 7 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.312/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ 8 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัด                      | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 483,000.00 | 0.00                 | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.313/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตำบลแจนแลน อำเภอภูผามาศ จังหวัด                         | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 483,000.00           | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.314/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลโนนนาจาน - บ้านม่วงกุดโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์    | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.315/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำหม้อดแก้ว - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก               | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.316/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูผามาศ จังหวัด                         | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.317/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด                 | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 266,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 266,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.318/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์    | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.318/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลอ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 484,000.00           | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.319/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                             |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                            |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                                      | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                             |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไฮงาม - สะพานห้วยจุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.320/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 13 AR บ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหนองตุ หมู่ 3 ตำบลชัยภูยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์           | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.321/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าอมตะธรรมโลกแดง หมู่ 6 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก- บ้านดอนลำตวน หมู่ 9 ตำบลอิ<br>ตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์      | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.322/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองงูไทย หมู่ 4 ตำบล<br>โนนสะอาด - บ้านหนองแวงดง หมู่ 12 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วย<br>เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                 | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.323/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง หมู่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้<br>นุน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์    | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.323/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฐานบั้งไฟ บ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - บ้านพิบูล หมู่ 7 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด<br>กาฬสินธุ์                       | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 482,000.00 | 0.00                 | 16,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.324/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงบัง หมู่ 9 ตำบลหัวนาคำ<br>อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย<br>จังหวัดมหาสารคาม            | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.324/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบล<br>สำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ                                                | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.325/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วย<br>ผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.325/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วย<br>เม็ก - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2 ตำบลคำหม้อดแก้ว อำเภอเมือง<br>กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์       | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.326/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบล<br>โนนบุรี - บ้านคำเขียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                     | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.326/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                         |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        |                             |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                  |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                                                  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม  | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                                         |                             |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                  |                   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อ หมู่ 9 เลียบคลองชลประทาน 11L ฝั่งขวา ตำบลธัญญา - บ้านดงสิงห์ หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                   | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.327/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแพง หมู่ 5 ตำบลคันทิ - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาพัน อำเภอดงคำมั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                 | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 1,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.327/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | โอนลด<br>498,000 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนวิสัย หมู่ 3 ตำบลหนองผือ - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอกวาง จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.328/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุข หมู่ 7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้านคำศรี หมู่ 4 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น              | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 492,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 492,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.329/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองงูใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองกุง - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                     | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 496,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 496,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.330/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอกวาง จังหวัดกาฬสินธุ์                                | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.331/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมูนุ่น หมู่ 2 ตำบลหมูนุ่น - บ้านหนองอุดม หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสสมเด็จ จังหวัด                                                  | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 498,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.331/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด                                                      | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.332/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาดพัฒนา หมู่ 9 (วัดวารินสุรณ) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.333/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสว่างโพธิ์ทอง บ้านดาวเหนือ หมู่ 7 ตำบลดอนสมบุรณ์ - บ้านเชียงสา หมู่ 9 (เทศบาลตำบลบ้าน)                                                | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.334/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพธิ์ บ้านซาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.335/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                  | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                                   |                                      | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                  |                                      |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                                 |
| แผนงาน                                                                                                                                                                            | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ           | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน               |
|                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                                 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ตำบล<br>แซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคกเหนือ หมู่ 6 ตำบลเนินยาง<br>อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์                                | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย          | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.336/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบล<br>ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านฟากบัว หมู่ 14 ตำบลกมลา<br>ไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                           | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย          | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.337/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยูง หมู่ 9,17 ตำบล<br>กมลาไสย (อบต.กมลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย<br>(ทต.กมลาไสย) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                  | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย          | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.310/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-78              | ก.พ. - ก.ย. 69                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 69<br>โอนลด 497,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยสมอ หมู่ 6 ตำบลคันสี อำเภอ<br>คำม่วง - บ้านโป่งกแซ หมู่ 15 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                   | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย          | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.332/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-79              | ก.พ. - ก.ย. 70                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 69<br>โอนลด 499,000 |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองยางเหนือ หมู่ 4 ตำบลเนินยาง<br>อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูซร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                      | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.337/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาคน หมู่ 14 ตำบลบัวบาน - บ้าน<br>โนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                                 | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.338/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลดงมูล<br>(เทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน<br>อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                                 | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.338/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้ามรางถึงบ้าน บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2<br>ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอ<br>ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                 | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.339/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกผกหวาน บ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนา<br>เชือก - บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยาง<br>ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.339/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท บ้านโนนมะค่า หมู่ 3<br>ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าเมือง หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                           | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.340/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท สาย 4056 บ้านกุดขอนแก่น<br>หมู่ 9 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลำน้ำบัว<br>บ้านท่าไธ หมู่ 1 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.340/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำน้ำแซบ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ<br>อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง<br>กาฬสินธุ์                                                      | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.341/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68                  |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                  |                                      | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                 |                                      |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                           | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ           | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                  |                                      |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ<br>อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลชนมื่น อำเภอเมือง<br>กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.341/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                         |                                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                        |                                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                  | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ                 | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                         |                                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามูล หมู่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์      | ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย           | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.342/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 12 ตำบลคอนสมบูรณ์ - บ้านโคกศรี หมู่ 7 ตำบลอู่เม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                  | ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย           | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.342/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ - บ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลเนินยาง อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์               | ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย           | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.371/420 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-71              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | โอนละ 497,000     |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนิน หมู่ 5 ตำบลเนินยาง - บ้านปะเอียด หมู่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (สายหลัก 8)             | ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย           | 453,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.367/421 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-72              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | โอนละ 453,000     |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอดำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์       | ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย           | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.365/422 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-73              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | โอนละ 497,000     |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน - บ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์                               | ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย           | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.356/423 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-74              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | โอนละ 497,000     |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านหาดทรายมูล หมู่ 4 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย           | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.343/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                                              | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.344/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ตำบลอิดือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                   | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.345/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุด ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                              | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.345/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                             | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.346/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค่นุ่น ตำบลไค่นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                                           | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.346/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลห้วยนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                             | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.347/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาพัน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์                                            | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.347/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                            |                                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                           |                                            |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                     | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ                 | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                            |                                            |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม ตำบลคำ<br>บง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์              | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.348/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุม ตำบลบัวบาน<br>อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                 | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.348/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้ ตำบลบึง<br>วิชัย อำเภอมือเกรงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.349/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอน ตำบลนา<br>บอน อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์               | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.349/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                     |                                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                    |                                            |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                                              | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ                 | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                   |        |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามล ตำบลโคก<br>สมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                    | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.350/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อ ตำบลธัญญา<br>อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                           | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.350/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง ตำบลหลัก<br>เมือง                                                                                                    | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.351/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน ตำบลโพน<br>อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                             | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.351/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขง ตำบล<br>สำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                       | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.352/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบล<br>เจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                    | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.352/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน ตำบล<br>ไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                 | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.353/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสอ ตำบล<br>ลำบัว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.353/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง<br>ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                              | ก่อสร้างป้าย<br>รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1<br>ป้าย | 105,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.354/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างอาคารจอดรถโรงเรียนดงมูลวิทยาคม ตำบลดงมูล<br>อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                | ก่อสร้างโรงจอดรถ<br>โรงเรียนดงมูล          | 499,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.354/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายขามชัยบ้านดงสวนพัฒนาเหนือ หมู่ 15<br>ตำบลนาทัน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านวังใหญ่<br>ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย                    | 490,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 490,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.355/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงสวนพัฒนาเหนือ หมู่ 15 ตำบลนาทัน<br>อำเภอกมลาไสย - บ้านดงเม็ก หมู่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                           | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย                    | 490,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 490,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.356/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ - บ้านทุ่ง<br>สว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                     | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย                    | 121,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 121,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.357/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอยบ้านนามะเขือ หมู่ 12<br>ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหสัมพันธ์ อำเภอสหัส<br>ขันธ์                                      | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย                    | 499,000.00                                                        | 0.00   | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.358/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                    |                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                   |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                             | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                    |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด                                 | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.359/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด                               | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.360/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุเหนียว หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัด                                  | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 490,000.00                                                        | 488,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.361/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลลุ่มเม้า - บ้านคลองคู หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                       | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.362/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบก หมู่ 8 ตำบลเขงबाटา อำเภอสมเด็จ - บ้านดิ่ง หมู่ 1 ตำบลดิ่ง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์                               | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.363/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขว หมู่ 4 ตำบลห้วยซึ้งพัฒนา - บ้านกุดเขื่อน หมู่ 3 ตำบลลำชี อำเภอห้วยซึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                            | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 498,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.363/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแก หมู่ 1 ตำบลยอดแก อำเภอนามน จังหวัด                                     | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 490,000.00                                                        | 489,000.00 | 0.00                 | 1,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.364/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง - รอยมูขยไชยราวน หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง                          | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.365/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามชัย หมู่ 4 ตำบลสำราญ - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัด                                         | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 0.00       | 496,000.00           | 3,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.366/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง หมู่ 16 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์               | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 495,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 495,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.368/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง หมู่ 16 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์                                | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 466,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 466,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.369/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสิม หมู่ 2 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบล หนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.370/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเสียบคลอง 7R-RMC (ด้านฝั่งซ้าย) บ้านข้าวหลาม หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย - บ้านสงเปือย หมู่ 7 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 496,000.00 | 0.00                 | 3,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.372/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                           |                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                          |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                                                    | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                                           |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดบ้านมะเขือ บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                   | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 477,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 477,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.373/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.374/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านดงดาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองสระพัง หมู่ 2 ตำบลนาพัน อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์                                      | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.374/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสุมเต็จ จังหวัดกาฬสินธุ์                                   | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.375/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดพระเจ้านำไปโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์                                                       | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 490,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 490,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.376/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองสายใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ 2 ตำบลม่วงนา - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน                                                               | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.377/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลอง 3R13R บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงสิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                               | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 498,000.00                                                        | 496,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.377/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงสิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 499,000.00                                                        | 0.00       | 497,000.00           | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.378/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนปากอย บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                           | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.379/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำตาดไถ้ หมู่ 12 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านนามน หมู่ 6 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                   | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.380/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - ถนนลาดยางบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.381/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกลำม หมู่ 2 ตำบลดงสิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                             | ปรับปรุงลูกรัง 1<br>สาย    | 498,000.00                                                        | 496,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.381/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                                  |                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                 |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                                                           | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกลำ หมู่ 2 ตำบลจสิง อำเภอกมลาไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอวังยาง จังหวัด                                                              | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 0.00       | 497,000.00           | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.382/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย - บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง                                                                       | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.383/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงพิบมา อำเภอวังสามหมอ                                                                   | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.384/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาคุณ หมู่ 4 ตำบลห้วยผึ้ง - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนาหมื่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัด                                                                        | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.385/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลห้วยผึ้ง - บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ 1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.386/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่ากเขา หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด                                                                  | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.386/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตำบลจสิง - บ้านเก่าอ้อย หมู่ 3 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                 | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 498,000.00                                                        | 0.00       | 496,000.00           | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.387/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแกเขตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์                                                           | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.388/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองฝางชัย บ้านเลิงทุม หมู่ 7 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 23 ตำบลบ้านนา อำเภอยางตลาด จังหวัด                                                        | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 482,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 482,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.389/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกทางหลวงชนบท กส.3077 แยกมาทวีริสอร์ท ตำบลนาหมื่น (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น) - บ้านนาขี้เือง                                                      | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 453,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 453,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.390/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกทางหลวงชนบท กส.3077 แยกมาทวีริสอร์ท ตำบลนาหมื่น (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น) - บ้านนาขี้เือง                                                      | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 492,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 492,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.391/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองบัวบาน บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 โพนคำพิทุศรี หมู่ 5 ตำบลนาหมื่น อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด                    | ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย       | 483,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 483,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.392/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 68    |
| ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งประตูลูกบาศก์ คอระบายน้ำแก้มลิงหนองบึง หนองอ้อคู บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม      | 1,100,000.00                                                      | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.344/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-71              | ก.พ. - ก.ย. 68                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | โอนลด 1,100,000   |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                   |                             | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                  |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                                 |
| แผนงาน                                                                                                                                                            | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ  | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน               |
|                                                                                                                                                                   |                             |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                                 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยูง หมู่ 9,17 ตำบล<br>กมลาไสย (อบต.กมลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย<br>(ทต.กมลาไสย) อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 497,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.310/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-78              | ก.พ. - ก.ย. 69                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 69<br>โอนลด 497,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยสมอทบ หมู่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอ<br>คำม่วง - บ้านโป่งนกแซว หมู่ 15 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัด<br>กาฬสินธุ์              | ถนน คสล.<br>เพิ่มขึ้น 1 สาย | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.332/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-79              | ก.พ. - ก.ย. 70                       | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ก.พ. - ก.ย. 69<br>โอนลด 499,000 |
| รวม.....161.....โครงการ                                                                                                                                           |                             | 69,830,000.00                                                     | 12,745,000 | 5,365,000.00         | 48,282,000.00       |                         |                                                     |                                      |                       | 157                    | 27                       | 12                     |                 |                                 |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                                                           |                                                  | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                          |                                                  |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                                                    | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ                       | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| ขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหัวขัว หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านอนบุรี หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                           | คลองน้ำป่า<br>บ.หัวขัว<br>ได้รับการขุดลอก        | 499,000.00                                                        | 0.00       | 496,000.00           | 3,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.401/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยกุดแซ่ คอนบน บ้านนาเชือกใต้ หมู่ 2 ตำบลนาเชือก - บ้านนา กุง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                | คลองน้ำป่า<br>บ.นาเชือกใต้<br>ได้รับการขุดลอก    | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.404/420 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-71              | ต.ค. 67 - พ.ค. 69                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | โอนลด 499,000     |
| ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านเล้า บ้านเล้า หมู่ 6 ตำบลหลักเมือง - บ้าน<br>โปโล หมู่ 10,13 ตำบลภมกลาไสย อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                              | คลองน้ำป่า<br>บ.เล้า<br>ได้รับการขุดลอก          | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.402/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกคลองน้ำป่าสายวัดโนนประทาย บ้านบ่อ หมู่ 2 ตำบลชัยภูยา<br>- บ้านสวนโคก หมู่ 1 ตำบลดงลิง อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                | คลองน้ำป่า<br>บ.บ่อ<br>ได้รับการขุดลอก           | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.402/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยกลอย บ้านโนนภักดิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี -<br>บ้านหนองแคน หมู่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                                 | ลำห้วยกลอย<br>บ.โนนภักดิ์<br>ได้รับการขุดลอก     | 499,000.00                                                        | 0.00       | 497,000.00           | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.403/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยกุดโง้ง ชุมชนสงเปือย ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านสุข<br>สวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                 | ลำห้วยกุดโง้ง<br>ชุมชนสงเปือย<br>ได้รับการขุดลอก | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.404/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยกุดผือ บ้านม่วงเผ่า หมู่ 4 ตำบลลำพาน - บ้านโนนตูม<br>หมู่ 4 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                   | ลำห้วยกุดผือ<br>บ.ม่วงเผ่า<br>ได้รับการขุดลอก    | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.405/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยชันาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์<br>อำเภอท่าคันโท - บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน<br>อำเภอหนองงูเห่า จังหวัดกาฬสินธุ์                             | ลำห้วยชันาค<br>บ.ไทยเจริญ<br>ได้รับการขุดลอก     | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.405/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยซึ้ง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านนาวิ หมู่ 7<br>ตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                              | ลำห้วยซึ้ง<br>บ.โนนสูง<br>ได้รับการขุดลอก        | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.406/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยเขายอด บ้านไต้น หมู่ 5 ตำบลคลองขาม - บ้านยาง<br>น้อย หมู่ 6 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                         | ลำห้วยเขายอด<br>บ.ไต้น<br>ได้รับการขุดลอก        | 499,000.00                                                        | 0.00       | 497,000.00           | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.406/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยเขายอด บ้านเลื่อย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด - บ้านหัว<br>จัวเหนือ หมู่ 8 บ้านป่าแดง ปากทางเขื่อนลำพาน ตำบลดอนสมบูรณ์<br>- ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | ลำห้วยเขายอด<br>บ.เลื่อย<br>ได้รับการขุดลอก      | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.407/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์ -<br>บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์                                                   | ลำห้วยคำจำปา<br>บ.ดงกลาง<br>ได้รับการขุดลอก      | 499,000.00                                                        | 0.00       | 497,000.00           | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.408/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                               |                                                   | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                              |                                                   |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                        | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                               |                                                   |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลคอนจาน - บ้านนาจำปา หมู่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์                                     | ลำห้วยโจด<br>บ.กุดครอง<br>ได้รับการขุดลอก         | 499,000.00                                                        | 498,000.00 | 0.00                 | 1,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.408/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยดับเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                     | ลำห้วยดับเต่า<br>บ.จาน<br>ได้รับการขุดลอก         | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.409/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยตาปลา บ้านหัวนาคำ หมู่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำ หมู่ 1 ตำบลคอนจาน อำเภอเชียงยืน                      | ลำห้วยตาปลา<br>บ.หัวนาคำ<br>ได้รับการขุดลอก       | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.409/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยดุม ดอนบน บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - บ้านหนองกลางโคก หมู่ 2 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์            | ลำห้วยดุม<br>บ.หัวนา<br>ได้รับการขุดลอก           | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.410/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยเคย บ้านห้วยเคยใต้ หมู่ 3 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด - บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ตำบล โนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                | ลำห้วยเคย<br>บ.ห้วยเคยใต้<br>ได้รับการขุดลอก      | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.410/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลคอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์                           | ลำห้วยทราย<br>บ.โนนกกโพธิ์<br>ได้รับการขุดลอก     | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.411/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ลำห้วยทราย<br>บ.หนองเขื่อนช้าง<br>ได้รับการขุดลอก | 499,000.00                                                        | 497,000.00 | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.412/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยนาครแก้ว ดอนบน บ้านแฉนแล่น หมู่ 1 ตำบลแฉนแล่น - บ้านค้อ หมู่ 2 ตำบลกุดข้าว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                      | ลำห้วยค้อ<br>บ.หัวนา<br>ได้รับการขุดลอก           | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.413/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                      | ลำห้วยนาฮี<br>บ.พรเจริญ<br>ได้รับการขุดลอก        | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.413/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยไผ่ (ดอนบน) บ้านนาจารย์ หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์        | ลำห้วยไผ่<br>บ.นาจารย์<br>ได้รับการขุดลอก         | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.414/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านม่วงกลาง หมู่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์                         | ลำห้วยไผ่<br>บ.ม่วงกลาง<br>ได้รับการขุดลอก        | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.415/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยผาใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                  | ลำห้วยผาใหญ่<br>บ.หนองไผ่<br>ได้รับการขุดลอก      | 499,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.415/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                                                                              |                                                     | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |               |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                             |                                                     |                                                                   |               |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                   |
| แผนงาน                                                                                                                                       | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ                          | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน        | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                   |               |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                   |
| ขุดลอกลำห้วยฟ้าผ่า บ้านโคกกลาง หมู่ 1 ตำบลลำพำ – บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                      | ลำห้วยฟ้าผ่า<br>บ.โคกกลาง<br>ได้รับการขุดลอก        | 499,000.00                                                        | 0.00          | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.416/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนกลาง) บ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์                        | ลำห้วยยาง<br>บ.แก้ง<br>ได้รับการขุดลอก              | 499,000.00                                                        | 0.00          | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.416/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยลิ้นฟ้า บ้านหนองกวาง หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านนาโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                        | ลำห้วยลิ้นฟ้า<br>บ.หนองกวาง<br>ได้รับการขุดลอก      | 499,000.00                                                        | 0.00          | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.417/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                               | ลำห้วยสีดา<br>บ.โคกใหญ่<br>ได้รับการขุดลอก          | 499,000.00                                                        | 0.00          | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.417/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยหนองกุงไทย (ตอนบน) บ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านหนองเสือ หมู่ 1 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | ลำห้วยหนองกุงไทย<br>บ.หนองกุงไทย<br>ได้รับการขุดลอก | 499,000.00                                                        | 0.00          | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.418/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกลำห้วยหนองน้อย บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพหนอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                            | ลำห้วยหนองน้อย<br>บ.หนองบัว<br>ได้รับการขุดลอก      | 499,000.00                                                        | 0.00          | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.418/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| ขุดลอกสายเรียบคลองน้ำป่า บ้านส้มโอง หมู่ 11 ตำบลชัยภูษา - บ้านแจ้งม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า อำเภอมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์                          | คลองน้ำป่า<br>บ.ส้มโอง<br>ได้รับการขุดลอก           | 499,000.00                                                        | 0.00          | 497,000.00           | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.419/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - พ.ค. 68                    | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 | ต.ค. 67 - พ.ค. 68 |
| รวม.....31.....โครงการ                                                                                                                       |                                                     | 15,469,000.00                                                     | 2,983,000.00  | 2,484,000.00         | 9,503,000.00        |                         |                                                     |                                      |                       | 26                     | 6                        | 5                      |                 |                   |
| รวมทั้งสิ้น .....192.....โครงการ                                                                                                             |                                                     | 85,299,000.00                                                     | 15,728,000.00 | 7,849,000.00         | 57,785,000.00       |                         |                                                     |                                      |                       | 183                    | 33                       | 17                     |                 |                   |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 6                                                                                                                       |                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                  |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                                |
| แผนงาน                                                                                                                                | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน          |
|                                                                                                                                       |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                                |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                 |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                                |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์                                                                                            | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 250,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 250,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.27/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | พ.ย. 67 - ก.ย. 68                    | สำนักเลขา             | ✓                      | -                        | -                      |                 | พ.ย. 67 - ก.ย. 68              |
| โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคัดเลือก<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี                                       | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 50,000.00                                                         | 0.00       | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.28/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ม.ค. - พ.ค. 68                       | สำนักปลัด             | ✓                      | -                        | -                      |                 | ม.ค. - พ.ค. 68                 |
| โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                       | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 70,000.00                                                         | 0.00       | 0.00                 | 70,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.29/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | มี.ค. - มิ.ย. 68                     | กองการเจ้าหน้าที่     | ✓                      | -                        | -                      |                 | มี.ค. - มิ.ย. 68               |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วินัยเบื้องต้น และความผิด<br>ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่                                                           | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 5,000.00                                                          | 0.00       | 0.00                 | 5,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.31/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | พ.ค. - ก.ค. 68                       | กองการเจ้าหน้าที่     | ✓                      | -                        | -                      |                 | พ.ค. - ก.ค. 68                 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                    | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 1,150,000.00                                                      | 0.00       | 0.00                 | 1,120,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.32/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ม.ค. - ส.ค. 68                       | กองการเจ้าหน้าที่     | ✓                      | -                        | -                      |                 | ม.ค. - ส.ค. 68<br>โอนลด 30,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>กาฬสินธุ์                      | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 500,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 500,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.33/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | เม.ย. - ส.ค. 68                      | สำนักเลขา             | ✓                      | -                        | -                      |                 | เม.ย. - ส.ค. 68                |
| โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                          | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 1,000,000.00                                                      | 138,100.00 | 244,700.00           | 617,200.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.36/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ธ.ค. 67 - ส.ค. 68                    | สำนักเลขา             | -                      | ✓                        | -                      |                 | ธ.ค. 67 - ส.ค. 68              |
| โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี                                                                              | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 500,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 500,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.57/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ม.ค. - พ.ค. 68                       | กองยุทธศาสตร์         | ✓                      | -                        | -                      |                 | ม.ค. - พ.ค. 68                 |
| โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์"                                           | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 300,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.58/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ต.ค. 67 - ก.ค. 68                    | กองยุทธศาสตร์         | ✓                      | -                        | -                      |                 | ต.ค. 67 - ก.ค. 68              |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ<br>นโยบายการบัญชีภาครัฐ | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 282,200.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 282,200.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.73/419  | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | มี.ค. - ส.ค. 68                      | กองคลัง               | ✓                      | -                        | -                      |                 | มี.ค. - ส.ค. 68                |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวุโส<br>แห่งชาติ                                                                        | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 150,000.00                                                        | 0.00       | 150,000.00           | 0.00                | โอนงบประมาณ<br>2/พ.ย.67 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | ธ.ค. 67 - ก.ย. 68                    | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      |                 | ธ.ค. 67 - ก.ย. 68              |
| รวม.....11.....โครงการ                                                                                                                |                            | 4,257,200.00                                                      | 138,100.00 | 394,700.00           | 3,694,400.00        |                         |                                                     |                                      |                       | 9                      | 1                        | 1                      |                 |                                |



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 6                                                                   |                            | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี           |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                       |
| แผนงาน                                                                            | เป้าหมาย/<br>ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ                                               | ผูกพัน     | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2568 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนพัฒนา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน |
|                                                                                   |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |                       |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   |                            |                                                                   |            |                      |                     |                         |                                                     |                                      |                       |                        |                          |                        |                 |                       |
| โครงการจัดเวทีประชาคม                                                             | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 300,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.214/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | พ.ศ. - ก.ค. 68                       | กองยุทธศาสตร์         | ✓                      | -                        | -                      |                 | พ.ศ. - ก.ค. 68        |
| โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ | จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี    | 230,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 230,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.215/419 | เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>66-70              | พ.ศ. - ก.ค. 68                       | กองยุทธศาสตร์         | ✓                      | -                        | -                      |                 | พ.ศ. - ก.ค. 68        |
| รวม.....2.....โครงการ                                                             |                            | 530,000.00                                                        | 0.00       | 0.00                 | 530,000.00          |                         |                                                     |                                      |                       | 2                      | 0                        | 0                      |                 |                       |
| รวมทั้งสิ้น.....13.....โครงการ                                                    |                            | 4,787,200.00                                                      | 138,100.00 | 394,700.00           | 4,224,400.00        |                         |                                                     |                                      |                       | 11                     | 1                        | 1                      |                 |                       |



# คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์

“หลวงพ่อดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง  
โกลางเลิศจ้ำ วัฒนธรมผู้ไท  
ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน  
มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เลขที่ ๓/๔๗ ถนนเลียงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์  
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐  
โทร ๐ ๔๓๘๑ ๑๒๔๗ E-Mail : [plan@kalasin-pao.go.th](mailto:plan@kalasin-pao.go.th)