

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ.๑๙๐๔/๖๘๖
วันที่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายทะเบียน
ที่ กส ๐๐๒๓.๕/๔ ๙๙๙



องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่รับ.....๙๔๖๖...วันที่.....๒๕๖๔
บริหาร
สำนักปลัดองค์กรฯ
กองกิจกรรมภายใน
กองแผนฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองที่ดิน
กองส่งเสริมคุณภาพฯ

ดึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองบัวขาว

ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรรมบัญชีกลาง ได้วินิจฉัยข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการ
คำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานราบทอกเสาร์และฐานราคแฟร์ ดังนี้

๑. การพิจารณาผลในการจัดทำพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของงานก่อสร้าง
การเสนอราคาสำหรับงานก่อสร้าง เอกสารที่แสดงถึงอาจจะมี ๒ ส่วน คือ ใบเสนอราคา และใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา กรณีที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นยันการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ซึ่งจะปรากฏราคาในใบเสนอราคาแต่ไม่ตรงกับราคารวมทั้งสิ้นที่ระบุไว้ในใบปริมาณงานและราคาก่อสร้าง
ในการพิจารณาผลการเสนอราคา หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาหากที่ปรากฏในใบเสนอราคาเป็นหลัก
เนื่องจากเงื่อนไขการกำหนดให้กรองราคามาในใบแจ้งปริมาณงานและราคานั้นเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของราคาก่อสร้างของผู้เสนอราคาก่อนที่เสนอในใบเสนอราคาว่าถูกต้อง
ตามความเป็นจริงหรือไม่ อย่างไรก็ได้กรณีที่ราคามาในใบเสนอราคางานของผู้เสนอราคารายต่อสุดกว่าราคานั้น¹
ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรวจสอบ
ปริมาณงานและราคามาในใบแจ้งปริมาณงานและราคางานของผู้เสนอราคาก่อสร้างที่ล่วงหน้าไปแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หากยื่น
ปริมาณงานและราคากลางต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการ
ต่อรองราคามาในใบเสนอราคากับผู้เสนอราคารายต่อสุดให้มีราคากลางตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาก่อ
ก่อนการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการทำสัญญาหน่วยงานของรัฐจะต้องทำการประเมินราคามาใหม่ให้ใบเสนอ
ราคาก่อสร้างและราคาก่อสร้างที่เท่ากัน แต่ต้องไม่เกินกว่าราคาก่อสร้างที่เสนอในใบเสนอราคาก่อสร้าง

๒. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลบึงบึง ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สถาพรชัย²
ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม) ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบึงบึง³
ในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่ใบปริมาณงานและราคารวมวงเงินจำนวน ๗,๗๘๑,๙๐๐ บาท ซึ่งไม่ตรงกับใบ
เสนอราคาก่อสร้าง เทศบาลตำบลบึงบึงจะต้องดำเนินการประเมินราคามาใหม่ให้ใบเสนอราคาก่อสร้างและราคาก่อ
ก่อนการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการทำสัญญาหน่วยงานของรัฐจะต้องทำการประเมินราคามาใหม่ให้ใบเสนอ
ราคาก่อสร้างและราคาก่อสร้างที่เท่ากัน ในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และการทบทวนการคำนวณการเปรียบเทียบคืน
ค่างานฐานราบทอกเสาร์และฐานราคแฟร์ เทศบาลตำบลบึงบึงจะต้องหักคืนค่างานเสาร์จากยอดใบสัญญาจ้าง
และต้องปรับลดตามความเป็นจริงภายในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ข้อ ๒ วรรคสอง กำหนดว่า “ความได้ใน
เอกสารแนบท้ายที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ไขความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้าย
สัญญาหรือแบบรูปประการขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง” ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องวินิจฉัยต่ความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ทั้งนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญาเห็นควรให้เทศบาลตำบลบึงบึงหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นด้านกฎหมายโดยตรง

/จังหวัดกาฬสินธุ์...

จังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึง การบริหารสัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแจ้งแนวทางวินิจฉัยข้อหารือขอความเห็นชอบการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการคำนวณการเบรียบเทียบคืนค่างงาน ฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่นดิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ฯ ๑๒๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ <http://kalasinlocal.go.th>



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐๘๓-๘๑๑๗๕๔ ต่อ ๑๙
ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุมาศ เยาวพันธ์ ๐๘๙-๓๓๘๕๘๘๐



ที่ กค (กจ) ๐๔๐๔.๒/๑๗๑๘/๙

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ^{จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ}
กรรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กม. ๑๐๔๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อหารือการคำนวณการเบรียบเทียบคืนค่างานฐานราบทอกเสาเข็มและฐานราบทะ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นท ๐๔๐๔.๒/๑๔๔๓๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า เทศบาลตำบลปง จังหวัดล้านนา ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สถาพรชัย ดำเนินการก่อสร้างอาคารอนุกประสงค์แบบทอกเสาเข็ม ในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๖ กำหนดว่า “สำเนาใบสรุปใบแสดงปริมาณงาน เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา” โดยผู้รับจ้าง ได้ยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๗,๗๘,๘๐๐ บาท และยื่นใบเสนอราคา จำนวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ตรงกัน โดยกรมฯ ได้ตอบข้อหารือว่า สัญญาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๒ กำหนดให้สำเนาใบเสนอราคา สำเนาใบสรุปใบแสดงปริมาณงาน สำเนาใบแสดงปริมาณงานสำเนาแบบแปลนโครงการก่อสร้าง และค่า K ถือเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา กรณีความไม่ดีในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความ ในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้รับจ้าง กรณีที่ผู้รับจ้างได้ยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๗,๗๘,๘๐๐ บาท และยื่นใบเสนอราคาในใบเสนอราคา จำนวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาก็มีการทดสอบกำลังรับน้ำหนักแบบทาง ของขึ้นเดิน จากการทดสอบอุบัติเหตุที่ทำการก่อสร้างดังกล่าวพบว่า สามารถทำการก่อสร้างแบบฐานแม่ได้ ดังนั้น เมื่อราคาไม่ในใบเสนอราคาซึ่งนำไปเป็นเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง กับราคาใบแสดงปริมาณงาน ซึ่งเป็นเอกสารแบบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันจึงต้องใช้ราคาในสัญญาจ้างบังคับ และเทศาลาฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง โดยหักคืนค่างานเสาเข็มโดยคำนวณจากยอดราคาในสัญญาจ้าง ซึ่งในระหว่างที่เทศบาลฯ พิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างอาจพิจารณาจ้างให้ผู้รับจ้างหยุดงานได้ อย่างไรก็ตี กรณี จึงหารือว่า ความเห็นของกรมฯ ถูกต้องหรือไม่ ความลับอี้ดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. การพิจารณาผลในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของงานก่อสร้าง การเสนอราคาสำหรับงานก่อสร้าง เอกสารที่แสดงถึงราคาจะมี ๒ ส่วน คือ ในเสนอราคา และใบแจ้งปริมาณงาน และราคา กรณีที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นยันการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ซึ่งจะปรากฏราคาในใบเสนอราคาแต่ไม่ตรงกับราคาร่วมทั้งสิ้นที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา โดยหลักการ ในการพิจารณาผลการเสนอราคา หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค่าที่ปรากฏในใบเสนอราค เป็นหลัก เนื่องจากเจตนาของผู้เสนอการคำนวณที่ให้การอกราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของราคาค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคาที่เสนอในใบเสนอราคา ว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตี กรณีที่ราคาตามใบเสนอราคางานของผู้เสนอราคายังต่ำสุด

/สำหรับ

ต่ากว่าราคาในใบแจ้งปริมาณงานและราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรวจสอบปริมาณงานและราคางานใบแจ้งปริมาณงานและราคางานของผู้เสนอราคารายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าได้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หากยื่นปริมาณงานและราคากลุ่มต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นายงานของรัฐให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการต่อรองราคางานใบเสนอราคากับผู้เสนอราคารายต่ำสุดให้มีราคاصอดคล้องตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาก่อนการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการทำสัญญาหน่วยงานของรัฐจะต้องทำการประเมินราคามใหม่ให้ใบเสนอราคางานและราคางานเป็นราคาก่อนที่ได้รับการต่อรอง แต่ต้องไม่เกินกว่าราคาก่อนที่เสนอในใบเสนอราคาก

๒. กรณีตามข้อหารือ เมื่อยื่นเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลปง ได้วางห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สถาพรชัย ดำเนินการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม) ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลปง ในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาร่วมวงเงินจำนวน ๗,๙๘๑,๙๐๐ บาท ซึ่งไม่ตรงกับใบเสนอราคางานนั้น เทศบาลฯ จะต้องดำเนินการประเมินราคามใหม่ให้ใบเสนอราคางานและราคางานเป็นราคาก่อนที่ได้รับการต่อรอง ใบแจ้งปริมาณงานและราคาร่วมวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และการทบทวนการคำนวณ การเปรียบเทียบคืนค่างงานฐานราคต่อกับเสาเข็มและฐานราคแฟ่ เทศบาลฯ จะต้องหักคืนค่างงานเสาเข็มจากยอดในสัญญาจ้าง และต้องปรับลดตามความเป็นจริงภายในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐกำหนด ข้อ ๒ วรรคสอง กำหนดว่า “ความได้ในเอกสารแนบท้ายที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้为准 และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาหรือแบบรูปรายการขัดแย้งกันเอง ผู้รับข้างจะต้องปฏิบัติตามคำว่าจ้างด้วยของผู้ว่าจ้าง” ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องวินิจฉัยต่ความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ ทั้งนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญานี้ให้ทางราชการให้เทศบาลฯ หารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นด้านกฎหมายโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชค)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๗๔๕-๖



ที่ นท ๐๘๐๘.๒/ ๑๗๔๕

ดึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ได้วินิจฉัยข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเบรียบเทียบ
คืนค่างานฐานรากรยกตอกเสาเข็มและฐานรากรแผ่น ดังนี้

๑. การพิจารณาผลในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของงานก่อสร้าง
การเสนอราคาสำหรับงานก่อสร้าง เอกสารที่แสดงถึงราคาจะมี ๒ ส่วน คือ ใบเสนอราคา และใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา กรณีที่ผู้เสนอราคาได้ยืนยันการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ซึ่งจะปรากฏราคาในใบเสนอราคาแต่ไม่ตรงกับราคาร่วมทั้งสิ้นที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา โดยหลักการ
ในการพิจารณาผลการเสนอราคา หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาราคาที่ปรากฏในใบเสนอราคาเป็นหลัก เนื่องจาก
เจตนาณณ์ของการกำหนดให้กรอกราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคานั้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของราคาก่าก่อสร้างของผู้เสนอราคาที่เสนอในใบเสนอราคาว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่
อย่างไรก็ตี กรณีที่ราคาก่าตามใบเสนอราคางานของผู้เสนอราคายังต่ำสุดต่ำกว่าราคานี้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรวจสอบปริมาณงานและราคาก่าตามใบแจ้ง^{ปริมาณงานและราคาก่าของผู้เสนอราคายังต่ำกว่าอิเล็กทรัฟฟิคที่ระบุไม่ หากยืนปริมาณงานและราคาก่า}
ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หากยืนปริมาณงานและราคาก่า
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการต่อรองราคา
ตามใบเสนอราคากับผู้เสนอราคายังต่ำสุดให้มีราคากลับคืนล้างตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาก่อนการดำเนินการ
ต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการทำสัญญาหน่วยงานของรัฐจะต้องทำการประเมินราคามาก่อนให้ใบเสนอราคาก่อนและใบแจ้งปริมาณงาน
และราคาก่อนราคาก่อนที่กำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าราคาก่อนที่เสนอในใบเสนอราคาก่อน

๒. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลปง ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สถาพรชัย
ดำเนินการก่อสร้างอาคารอนุประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นเดียว (ชนิดตอกเสาเข็ม) ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลปง
ในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาร่วมวงเงินจำนวน ๗,๓๔๗,๙๐๐ บาท ซึ่งไม่ตรงกับใบเสนอราคาก่า
ดังนั้น เทศบาลตำบลปงจะต้องดำเนินการประเมินราคามาก่อนให้ใบเสนอราคาก่อนและใบแจ้งปริมาณงานและราคาก่อน
เป็นราคาก่อนที่กำหนด ในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และการบททวนการคำนวณการเบรียบเทียบคืนค่างานฐานราคาก
ตอกเสาเข็มและฐานรากรแผ่น เทศบาลตำบลปงจะต้องหักคืนค่างานเสาเข็มจากยอดในสัญญาจ้าง และต้องปรับลด
ตามความเป็นจริงภายในวงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ข้อ ๒ วรรคสอง กำหนดว่า “ความได้เสียเอกสารแนบท้ายที่ขัดแย้งกับ

/ข้อความ...

ข้อความในสัญญาฉบับนี้ให้ใช้ความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแบบท้ายสัญญาหรือแบบรูปรายการซัด酝酿 กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ”ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องวินิจฉัยตีความตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ทั้งนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญาเห็นควร ให้เทศบาลดำเนินการหรือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นด้านกฎหมายโดยตรง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารสัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเบริกเทียบคืนค่างงานฐานราก ตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่นหางตัน น้ำยังจังหวัด เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กจ) ๐๘๐๕.๒/๑๖๔๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๙๐๐๐ ๗๑๐ ๗๕๑๒, ๗๕๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๙๐๔๙

ผู้ประสานงาน : นางสาวศิลิญา การต์ โทร. ๐๖ ๘๐๓๕ ๘๘๒๘