



รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฉบับนี้เป็นรายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถนำไปปรับปรุงใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนา และตัดสินใจในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

	รายการ	หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น		
ส่วนที่ ๑	บทนำ.....	๑
	๑. ความสำคัญการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	๙
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๙
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๘
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๖
	๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๓๔
	๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๕๑
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๑๒๕
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๒๕
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๒๘
ภาคผนวก		
	ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	
	คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการติดตามและประเมินผล	
	แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการปรับปรุงแผนงาน เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะดำเนินการต่อไป ยุติโครงการหรือขยายโครงการในอนาคตซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างโปร่งใสเสมอภาค

การติดตามและประเมินผล ไตรมาสที่ ๑-๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้สรุปจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปรากฏผลดังนี้

จากตารางสรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในภาพรวมพบว่ามีการบรรลุโครงการไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี๒๕๖๗ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๒๙ โครงการ งบประมาณ ๔,๔๓๙,๖๓๓,๕๔๕ บาท สามารถนำไปดำเนินการได้จำนวน ๔๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๘ งบประมาณ ๓๘๒,๖๘๔,๔๒๐.๗๗ บาท แยกรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๒๖ โครงการ ดำเนินการจริง ๒๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๒๘ โครงการ ดำเนินการจริง ๒๗ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๕ โครงการ ดำเนินการจริง ๒ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๑๘ โครงการ ดำเนินการจริง ๑๗ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๓๘๒ โครงการ ดำเนินการจริง ๓๔๒ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๙ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๒๑ โครงการ ดำเนินการจริง ๑๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวม

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในภาพรวม จำนวน ๕๒๒ คน โดยการทอแบบประเมินสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}= ๔.๒๘$) โดยหากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่องหัวข้อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม ($\bar{X}=๔.๔๒$) รองลงมาคือหัวข้อมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการกิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม, ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ($\bar{X}=๔.๓๑$) และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการกิจกรรม ($\bar{X}=๔.๓๐$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือหัวข้อการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการกิจกรรม ($\bar{X}=๔.๑๗$)

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ข้อสังเกต

- ๑) โครงการก่อสร้างบางโครงการมีปัญหาในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ เมื่อผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้
- ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญกับการดำเนินการทุกยุทธศาสตร์ แต่ปัจจุบันด้านโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นปัจจัยหลัก จึงได้รับการพิจารณาดำเนินการมากกว่าด้านอื่นๆ
- ๓) มีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบมีหลายด้านหากเทียบกับงบประมาณที่มีอย่างจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด โดยสามารถนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๒๓.๑๘
- ๔) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
- ๕) การดำเนินโครงการบางโครงการ ดำเนินการเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณส่งผลให้การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และต้องกันเงินเพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

ข้อเสนอแนะ

- ๑) โครงการก่อสร้างต่างๆ จะประสบปัญหาเรื่องการอนุญาต หรือยินยอมให้ก่อสร้างในพื้นที่ควรมีหนังสือยินยอมหรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุจำนวนเนื้อที่ที่อนุญาตให้ดำเนินการอย่างชัดเจนก่อนที่จะนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๒) ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
- ๓) ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีสัดส่วนที่สมดุลกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ๔) ก่อนจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนในปีงบประมาณถัดไป ควรมีการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามระเบียบ

๕) ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ ๔ และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ

การติดตามและประเมินผลในภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทและเป็นไปตามหลักการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ประเทศ ถึงแม้จะดำเนินการได้ไม่ครบทุกโครงการด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ

ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์เกิดผลเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีมากเพียงใด แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการบ่งบอกว่าผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินการ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการสำคัญในการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติ ว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ กิจกรรมหรือการดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใด ควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด ในที่นี้แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นหลัก

เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ ความสำเร็จของการปฏิบัติ หรือการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละระยะ เป้าหมายเชิงคุณภาพยังเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ว่าผลงานที่ได้สอดคล้องกับทรัพยากรที่ใช้หรือไม่ มีความสูญเสียหรือสิ้นเปลืองในกระบวนการใดหรือไม่ ผลที่ได้ในแต่ละช่วงเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่

เป้าหมายด้านเวลา คือ ผลการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ผลการดำเนินการที่ล่าช้ากว่าเป้าหมาย ย่อมสอดคล้องกับทรัพยากรด้านต่าง ๆ เช่น เงิน คน

เป้าหมายด้านการเงิน คือ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายหรือไม่ สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จโครงการหรือไม่ ทั้งนี้เป้าหมายทั้งสามระดับจะสะท้อนออกมาให้เห็นได้จากการติดตามประเมินผลสามส่วน

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และนำแผนพัฒนาไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็จะต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญ (purposes of evaluation) หลายประการดังนี้

๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร การติดตามและประเมินผลจะทำให้ทราบว่าการที่ผู้รับผิดชอบนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการ และการบริหารมากน้อยเพียงใด

โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากร และงบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลจะทำให้ทราบว่า มีปัญหาจากภายในองค์กร หรือจากภายนอกองค์กร การทราบข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแสวงหาแนวทาง การปรับปรุงการจัดการและการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การติดตามและประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น มีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด หากพบว่าแผนงานมีข้อบกพร่อง การติดตามและประเมินผล จะช่วยชี้แนะจุดสำคัญที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ไปแล้ว ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้สำเร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ การติดตามและประเมินผล จะทำให้ทราบว่าต้องทำการเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม การติดตามและประเมินผล จะทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวณผล แสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน การติดตามและประเมินผล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผนงาน จนกระทั่งจุดสุดท้ายของแผนงานจะทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหา อุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การติดตามและประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖. เพื่อพัฒนาแผนงาน การติดตามและประเมินผลจะทำให้ทราบว่า แผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงาน ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น การประเมินผลจะชี้ให้เห็นว่า แนวความคิดริเริ่มใหม่ ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไร ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงมีบทบาทสำคัญที่จะบอกว่าแนวคิดริเริ่มใหม่นี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ หรือให้การสนับสนุนโครงการหนึ่ง และยกเลิกอีกโครงการหนึ่ง การติดตามและประเมินผลจะทำให้เกิดความกระจ่างชัด ว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก และไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสีย เพื่อให้ความเสียหายน้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ ๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก้นเงิน และโครงการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ความสอดคล้อง (Relevance) ประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ กับแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด

๓. ความเพียงพอ (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจ หน้าที่ของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

๔. ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่

๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่

๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทำให้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างไร

ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการกั้นเงินและโครงการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้

๑) การติดตามและประเมินผล “ก่อน” การดำเนินงานโครงการ เป็นการประเมินความพร้อมในการจัดทำโครงการ กิจกรรม ก่อนนำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) การติดตามและประเมินผล “ระหว่าง” การดำเนินงานโครงการ เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ระหว่างที่มีการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติ ดำเนินงานโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดกิจกรรม จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยใช้แบบติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง และการลงพื้นที่สังเกตการณ์การจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ และติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

๓) การติดตามและประเมินผล “หลัง” การดำเนินงานโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อวัดผลความสำเร็จการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีโดยติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส และรายงานสรุปผลการติดตามฯ ทุกไตรมาส เสนอประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเสนอผู้บริหารทราบ เพื่อให้ผู้บริหารแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำความเห็นที่ได้จากการติดตามผลการดำเนินงานฯ ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ในแต่ละไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๔.๑ ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อการตรวจสอบ เสนอแนะ หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ การสำรวจ (Surveys) เป็นการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้แบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นตามตัวชี้วัดโครงการ ซึ่งมีการออกแบบสำรวจ กำหนดประเด็นคำถาม เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการตาม ความคิดเห็นของของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และบันทึกการสำรวจจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อรวบรวมสรุปผลการสำรวจวิเคราะห์และอภิปรายผล ให้ได้มา

ซึ่งข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการประเมิน พร้อมทั้งข้อมูลปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มาจากบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข และกำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยใช้แบบสอบถาม (ประเมินผลโครงการ) เป็นแบบสำรวจข้อมูลตามตัวชี้วัด โครงการ จากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

๔.๒.๑ การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจรวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของเครซีและมอร์แกน, ทาโร ยามาเน่ หรือนักวิชาการอื่นตามความเหมาะสม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล และงานวิจัย

๔.๒.๒ การแปลความหมาย มีการกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับตามวิธีของเบสท์ (Best) ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ค่าน้ำหนักคะแนนของตัวเลือกคำตอบ	ระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น/ความพึงพอใจ	ร้อยละ ความพึงพอใจ	แปลความหมาย
น้อยที่สุด	ค่าเท่ากับ ๑ คะแนน	๑.๐๐ - ๑.๕๐	๒๐.๐๐ - ๒๙.๙๙	พึงพอใจน้อยที่สุด
น้อย	ค่าเท่ากับ ๒ คะแนน	๑.๕๑ - ๒.๕๐	๓๐.๐๐ - ๔๙.๙๙	พึงพอใจน้อย
ปานกลาง	ค่าเท่ากับ ๓ คะแนน	๒.๕๑ - ๓.๕๐	๕๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	พึงพอใจปานกลาง
มาก	ค่าเท่ากับ ๔ คะแนน	๓.๕๑ - ๔.๕๐	๗๐.๐๐ - ๘๙.๙๙	พึงพอใจมาก
มากที่สุด	ค่าเท่ากับ ๕ คะแนน	๔.๕๑ - ๕.๐๐	๙๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	พึงพอใจมากที่สุด

โดยดำเนินการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูลงานวิจัย และสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมา ด้วยค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน เป็นเกณฑ์ในการแปลผลความคิดเห็นและความพึงพอใจ

๔.๓ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่ม การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้ผลกระทบในระดับใด อาจจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนา อย่างไม่เป็นทางการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์เป็นเพียงแนวทางการสัมภาษณ์แบบกว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ เพื่อให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผล การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้มาซึ่งข้อมูลแล้ว ยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามประเมินผลอีกด้วย

๔.๔ การสังเกต (Observations) เป็นการประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น และอาจมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ และอาจมีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ ที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัย เชื่อถือได้

การติดตามและประเมินผลมีคุณค่าและความสำคัญ หลายประการคือ

๑. เป็นภารกิจที่สำคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผน/โครงการ ที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพงาน ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งปัจจัยนำเข้า (inputs) กระบวนการ (process) และผลงาน (outputs) จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน และนำซึ่งข้อมูลที่เป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพราะนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้วยังชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน

๒. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนด้วยการให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมแผนและโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้

๓. การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่จะเป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่าทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน

๔. การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนำมาซึ่งผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจ มีความพึงพอใจและมีความตั้งใจกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น

โดยสรุปแล้วประโยชน์ที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

๑. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการดำเนินโครงการ
๒. ทราบข้อดี/ข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้
ทุกจุดอย่างทันทั่วทั้งที่ และหรือในโอกาสต่อไป
๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการ
๔. สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนิน
โครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
กระตือรือร้นในการทำงาน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
๖. ผู้บริหารระดับต่างๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/สั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
๗. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานของโครงการตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไก ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี มีรายละเอียด แบ่งเป็นสองส่วน คือ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวทางการติดตาม และประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำเสนอตามลำดับ ดังนี้

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการดำเนินงาน ตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลที่ได้รับการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	๑๒๕	๘๐,๐๔๓,๔๒๘	๑๑๒	๑๙๘,๑๙๗,๗๖๐	๒๓๑	๒๓๘,๘๕๘,๐๐๕	๑๙๔	๒๓๒,๗๕๘,๓๘๕	๒๙๐	๑๕๗,๘๖๓,๗๘๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕๖	๓๒,๘๖๘,๐๐๐	๕๓	๒๓,๗๖๘,๐๐๐	๕๓	๒๓,๗๖๘,๐๐๐	๕๓	๒๓,๗๖๘,๐๐๐	๕๓	๒๓,๗๖๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๑	๓๑,๘๓๐,๐๐๐	๒๔	๑๓,๕๘๐,๐๐๐	๒๙	๑๖,๐๘๐,๐๐๐	๒๙	๑๖,๐๘๐,๐๐๐	๒๙	๑๖,๐๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	๓๐๕	๒๘๖,๒๗๗,๕๘๕	๒๗๘	๑๕๓,๓๐๗,๕๘๕	๓๔๘	๒๐๖,๘๐๑,๘๒๙	๓๔๔	๒๐๓,๒๑๔,๘๒๙	๒๔๔	๒๔๗,๘๑๔,๘๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๑,๐๓๐	๙๑๘,๙๐๗,๐๙๒	๑,๒๖๘	๓,๙๕๒,๖๔๐,๗๕๐	๑,๔๐๒	๔,๒๐๐,๖๗๒,๗๘๘	๑,๔๒๖	๔,๗๓๓,๑๒๘,๗๘๖	๑,๖๕๐	๒๗,๕๙๔,๔๖๖,๙๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๗๕	๙๓,๙๔๙,๔๕๐	๙๔	๙๘,๑๓๙,๔๕๐	๘๕	๙๗,๕๙๙,๔๕๐	๗๗	๘๒,๒๙๙,๔๕๐	๗๔	๘๒,๒๙๙,๔๕๐
รวม	๑,๖๒๒	๒,๕๕๗,๐๒๖,๐๕๐	๑,๘๒๙	๔,๔๓๙,๖๓๓,๕๔๕	๒,๑๔๘	๔,๗๘๓,๗๘๐,๐๗๒	๒,๑๒๓	๔,๒๙๑,๒๔๙,๔๕๐	๒,๓๔๐	๒๘,๑๒๒,๒๙๓,๐๐๔

๑.๓ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๘๐ โครงการ งบประมาณ ๓๘๒,๖๘๕,๔๒๐.๗๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	๒๖	๔๕,๒๑๘,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒๘	๖,๒๒๑,๗๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๑,๖๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	๑๘	๖๖,๔๓๘,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๓๘๒	๒๕๓,๑๓๖,๙๗๐.๗๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๑	๑๐,๐๖๙,๓๕๐
รวม	๔๘๐	๓๘๒,๖๘๕,๔๒๐.๗๗

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน รวม ๔๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๘๒,๖๘๕,๔๒๐.๗๗ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน ๓๒๒,๖๗๓,๖๒๙.๖๘ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน	เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน	โอนลด/ยกเลิกโครงการ	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	๔๕,๒๑๘,๕๐๐	๔๐,๖๗๐,๙๒๕	๔,๕๖๕,๕๖๐	๘๒,๑๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๖,๒๒๑,๗๐๐	๕,๖๔๒,๘๘๐	๔๙๗,๗๐๐	๘๑,๑๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๖๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	๖๖,๔๓๘,๙๐๐	๕๗,๗๑๙,๒๔๐.๓๖	๘,๖๙๒,๒๒๕	๒๗,๔๓๔.๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๒๕๓,๑๓๖,๙๗๐.๗๗	๒๑๐,๖๘๕,๒๗๗.๓๒	๑๔,๑๙๐,๖๒๘	๒๘,๒๖๑,๐๖๕.๔๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐,๐๖๙,๓๕๐	๗,๒๕๕,๓๐๗	๒,๖๕๔,๒๓๐	๑๕๙,๘๑๓
รวม	๓๘๒,๖๘๕,๔๒๐.๗๗	๓๒๒,๖๗๓,๖๒๙.๖๘	๓๑,๔๐๐,๒๔๓	๒๘,๖๑๑,๕๔๘.๐๙

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่๑๒๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๗๑๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดไว้ และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โดยติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ และโครงการที่ปฏิบัติได้จริงในปีงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และประกาศใช้แล้ว โดยจะเปรียบเทียบในแต่ละปีมีแผนงาน โครงการใดบ้างที่นำไปดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ละแผนงานโครงการ มีจำนวนเท่าใด เป็นร้อยละเท่าใด ทั้งจำนวนโครงการและงบประมาณให้ชัดเจนแล้ว ดำเนินการติดตามประเมินผล ในแต่ละยุทธศาสตร์

๒.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล และแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะประเมินจากเอกสาร รายงาน แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และแบบสอบถาม(Questionnaire) ดังนี้

๑) แบบทดสอบหรือแบบประเมิน (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่นการทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

๒) แบบสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ

๒.๑) แนวทางการสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้ว ยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

๒.๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants = K.I) บางคนในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

๓) แนวทางการสังเกต (Observations guide line) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพื่อเผื่อว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึกหรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมาย และอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

๓.๑) แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตกิจกรรมอย่างละเอียดหรือเข้าร่วมประชุม
- มีความตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุดและชัดเจนมากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จดบันทึกอย่างละเอียด

๓.๒) แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

๔) แบบสำรวจ (surveys guideline) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการติดตามและประเมินผลให้ครบทุกด้านรวม ๑๘ อำเภอ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เอกสารที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่

- (๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- (๓) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
- (๔) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR
- (๕) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
- (๖) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๗) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๘) รายงานทางการเงิน การคลัง

๒.๓ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีวิธีการดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทำการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ กำหนดตัวชี้วัด ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ๆ ละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยครอบคลุมทั้ง ๑๘ อำเภอ ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการเอง และโครงการที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้กับหน่วยงานอื่น โดยแยกรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ แต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการสุ่มคัดเลือกโครงการในแต่ละอำเภอ แต่ละยุทธศาสตร์กระจาย ให้ครอบคลุมยกเว้น ในบางยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ไม่มีโครงการ หรือมีจำนวนโครงการที่จำกัด จึงเลือกแบบเจาะจงฉะนั้น ในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงมีจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและความต้องการ ของประชาชน

๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗)

ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๘)

๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔) ขอบเขตการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลและแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ๒. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- ๓. พื้นที่ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล
- ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
- ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ๖. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ๗. การวิเคราะห์ข้อมูล

๘. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

๙. การนำเสนอ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร (Population) คือ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเป็นแหล่งข้อมูลในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ ประชาชน บุคคลทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินการ ทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในปี นี้ เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) คือไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นใคร ไม่กำหนด เพศ การศึกษา อายุ อาชีพ เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรืออยู่ในชุมชน ซึ่งโครงการนั้นดำเนินการในพื้นที่เป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)

- จำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบกำหนดไว้ก่อน (Quota Sampling) คือ จะให้ตอบแบบสอบถาม เพื่อติดตามและประเมินผล ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยติดตามประเมินผล โดยแบ่งเขตรับผิดชอบ ในแต่ละอำเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์

๓. คัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง ๑๘ อำเภอ ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๔. จัดทำแบบสอบถามในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อติดตามประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ความพึงพอใจ คือ ประชาชน บุคคลทั่วไปที่ได้รับประโยชน์หรือมาใช้บริการของโครงการ โดยกำหนดหัวข้อแบบสอบถาม ตามแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ของโครงการ

๕. การทอดแบบสอบถามในแต่ละยุทธศาสตร์ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งไปดำเนินการทอดแบบสอบถามให้ประชาชนตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้คัดเลือกเพื่อให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

๖. คณะทำงานและผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนให้ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมไว้แต่ละยุทธศาสตร์

๗. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ คัดแยกแบบสอบถามแต่ละยุทธศาสตร์ ที่ได้รับคืนและทำการลงรหัสข้อมูล ประเมินผลแต่ละยุทธศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร์

๘. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และปิดประกาศในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบผลการประเมินผลโดยทั่วถึงกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

การเลือกพื้นที่ดำเนินการ

การเลือกพื้นที่ดำเนินการติดตามประเมินผลในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รวม ๑๘ อำเภอ โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ดำเนินการจริง

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้คณะทำงานการติดตามและประเมินผลฯ ใช้แบบสอบถาม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำไว้เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลความ

พึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และตามแบบสอบถามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประเด็นคำถามที่คณะทำงานสร้างเครื่องมือสำหรับติดตามและประเมินผลโครงการให้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยแยกเป็นโครงการ แต่ละยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุมทั้ง ๑๘ อำเภอ ตามที่กำหนดไว้ โดยให้คณะทำงานและผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามที่ได้รับการแต่งตั้งนำไปทอดแบบสอบถามตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดตามแบบสอบถาม ตามหัวข้อที่กำหนด คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ และแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พัฒนาต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหลายวิธี ดังนี้

๑. นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ทอดแบบสอบถามให้ประชาชนในพื้นที่ โครงการที่ดำเนินการตอบแบบสอบถามพร้อมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การวิเคราะห์ข้อมูล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ คัดแยกแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ตามยุทธศาสตร์ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ แล้วนำมาจัดลำดับข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแปลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณ เกณฑ์ที่ใช้วัด ใช้เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอรูปแบบบรรยาย ตาราง และ กราฟ ในการวัดระดับความพึงพอใจและระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ และอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรทั้งหมด

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจ ปรมาณค่า ๕ ระดับ การวัดเป็นช่วงสเกล ของลิเคิร์ท (Likert five rating scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

๕ หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด

๔ หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับมาก

๓ หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง

๒ หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย

๑ หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อผู้ออกแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามและนำค่าที่ได้จาก Likert Scale มาหาค่าเฉลี่ย (หา $\bar{X}$) จะสามารถแปลผลความพึงพอใจหรือความเห็นด้วยของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของ เบสท์ (Best) ดังนี้

ระดับคะแนน แปลผล

๔.๕๑ – ๕.๐๐ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

๓.๕๑ – ๔.๕๐ ระดับความพึงพอใจ มาก

๒.๕๑ – ๓.๕๐ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง

๑.๕๑ – ๒.๕๐ ระดับความพึงพอใจ น้อย

๑.๐๐ – ๑.๕๐ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล

จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาสัมพันธ์ใน <http://www.kalasin-pao.go.th> ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ให้ ประชาชน และ ผู้สนใจให้ทราบต่อไป

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ มีการดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. การติดตามและประเมินผลโครงการ

๑.๑ ขั้นตอนการวางแผนการติดตามและประเมินผล

(๑) กำหนดประเด็นในการติดตามการดำเนินโครงการทุกประเภท ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าใช้จ่าย และเวลาที่ใช้ดำเนินการดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดประเด็นที่ใช้ติดตามโดยปกติ การศึกษาติดตามในเรื่องหนึ่งๆ สามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของรายละเอียดความซับซ้อน เวลาและต้นทุนที่ใช้ ผู้บริหารโครงการ จึงควรระบุนิยามของข้อมูลที่ต้องการได้จากการติดตาม ประเด็นในการติดตามหรือข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) การติดตามปัจจัยนำเข้า (Input) ที่ใช้โครงการและผลผลิตที่ได้ (Output) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับต้นทุนและตารางเวลาดำเนินการ (๒) การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและการได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

(๒) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ เป็นการระบุนักติดตามโครงการ ให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการและเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่ติดตามควรมีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับโครงการและการติดตามโครงการ หากบุคลากรในหน่วยติดตาม มีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความรับผิดชอบภายในการติดตาม เพื่อให้ประสานงานและการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

(๓) กำหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นของการติดตาม โดยที่หน่วยติดตามจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ และวัตถุประสงค์ในการติดตาม ก่อนที่จะสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา และกำหนดขอบเขตระยะเวลาทั้งหมด ที่ใช้ในการติดตามนับตั้งแต่การวางแผนระบบติดตามจนถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม

๑.๒ ขั้นตอนการติดตาม เป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามเก็บข้อมูลโครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามในขั้นต่อไป ขั้นการเน้นการติดตาม แบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้นตอนย่อยตามลำดับก่อนและหลัง ดังต่อไปนี้

(๑) เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตามควรกำหนดสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ ลักษณะข้อมูลที่ต้องการนำมาจัดทำตัวชี้วัด วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

(๒) ติดตามเก็บข้อมูล จากการใช่วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ ๒.๑

(๓) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รับรวบรวมมาแล้วนำมาวิเคราะห์ในรูปของตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน

๑.๓ ขั้นตอนหลังการติดตาม ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว หน่วยติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารโครงการ โดยที่รูปแบบของรายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดทำรายงานให้ทันตามกำหนดเพื่อเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) สำหรับการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รายงานการติดตามถูกแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ในระบบติดตามหนึ่ง ๆ อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง ๓ ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ ซึ่งจำนวนครั้งในการรายงานและจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม เช่น งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร เป็นต้น

(๑) รายงานความก้าวหน้า (Progress report) สามารถจัดทำลักษณะรายงาน รายเดือนหรือรายไตรมาส ก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน และลักษณะโครงการ รายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทั่วไปในการควบคุมโครงการของผู้บริหารรายละเอียดข้อมูล ในรายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก ๒ ประเภทต่อไป

(๒) รายงานขั้นกลาง (interim report) เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงสำคัญของการดำเนินโครงการ เนื้อหาในรายงานจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคของประเด็นและปัญหา หลักๆ ในเชิงลึกซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด

(๓) รายงานขั้นสุดท้าย (Final report) เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างสั้น ๆ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทำให้เห็นการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่แรก ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

สำหรับโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่นโครงการตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเผยแพร่รายงานการติดตามในวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตรวจผลการดำเนินโครงการ และเน้นความโปร่งใสของการดำเนินโครงการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่ใช้ในการรายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่จำเป็นต้องอยู่ลักษณะรายงานเสมอไป อาจสรุปผลการติดตาม ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น การแจกหนังสือประชาสัมพันธ์ การตีพิมพ์หรือการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น เป็นต้น

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการ ให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals. SDGs) ๕ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

รายละเอียดประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๔.๙๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๔.๕๙
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้าการประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์ กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุมประชาคม ท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(๒๐) (๕)	๔.๕๙
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๕
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๑
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อ ประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demandanalysis)/Global Demand และ TrendAnalysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๔.๕
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๒๐) (๕)	๔.๕๙
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็น ยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๙
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๖
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๔๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๙
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางการวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๖๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไรงานของเราคืออะไรถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๗๗
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๙๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๒.๙๐

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณาให้คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๕๔
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๗๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔.๕๙
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๕๙
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs)	๕	๔.๕๙
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๘๖
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๔๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๕๙
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔.๘๖
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๖๘
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๘๖
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๔.๘๖
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๗๗
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๙๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๙๐

บทสรุปของการประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๒) จากข้อมูลพบว่ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้กรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการลงข้อมูลประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๔) การลงแผนงาน มีความสอดคล้องและถูกต้องทุกแผนงาน

๕) การลงเป้าหมาย มีความชัดเจน วัดจำนวนเป้าหมายที่เป็นจริงได้

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เป็นการให้คะแนน ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิชาการ ประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และคล้องกับวัตถุประสงค์และที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่น นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

รายละเอียดประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๔.๖๘
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา	๑๐ (๕)	๔.๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๕๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการทำงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการกิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ มาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๔.๖๘
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๖๘
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) Global emend Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๔.๖๘
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔.๖๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนาตาม แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม สาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ในอนาคต	๒๕ (๕)	๔.๕๙
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจงจะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๐๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัด เจนนำไปสู่การตั้งงบ ประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน เท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ จะทำให้ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่ม เป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมาย หลักกลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๗๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง แห่งหนึ่ง หนึ่งโครงการ ความกว้าง ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๖๘
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า	(๕)	๔.๕๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้		
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่น นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๔.๕๙
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๑
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕
๖.๖ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๑
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๑.๔๕

ผลการพิจารณาการติดตามและโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการวิเคราะห์ เชิงปริมาณในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณา ให้คะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๑
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๔
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๙.๔
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	(๒๕)	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๖
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๐๕
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๘
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิชาการงบประมาณ	๕	๔.๗
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และคล้องกับวัตถุประสงค์และที่คาดว่าจะได้รับ		
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้		
๖. โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๓๕)	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔.๖
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔.๔
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔.๕
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๔.๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๕
๖.๖ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔.๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำ	๕	๔.๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๑.๔๕

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ด้านการวางแผน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	๑๒๕	๘๐,๐๔๓,๔๒๘	๑๑๒	๑๙๘,๑๙๗,๗๖๐	๒๓๑	๒๓๘,๘๕๘,๐๐๕	๑๙๔	๒๓๒,๗๕๘,๓๘๕	๒๙๐	๑๕๗,๘๖๓,๗๘๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕๖	๓๒,๘๖๘,๐๐๐	๕๓	๒๓,๗๖๘,๐๐๐	๕๓	๒๓,๗๖๘,๐๐๐	๕๓	๒๓,๗๖๘,๐๐๐	๕๓	๒๓,๗๖๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๑	๓๑,๘๓๐,๐๐๐	๒๔	๑๓,๕๘๐,๐๐๐	๒๙	๑๖,๐๘๐,๐๐๐	๒๙	๑๖,๐๘๐,๐๐๐	๒๙	๑๖,๐๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	๓๐๕	๒๘๖,๒๗๗,๕๘๕	๒๗๘	๑๕๓,๓๐๗,๕๘๕	๓๔๘	๒๐๖,๘๐๑,๘๒๙	๓๔๔	๒๐๓,๒๑๔,๘๒๙	๒๔๔	๒๔๗,๘๑๔,๘๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๑,๐๓๐	๙๑๘,๙๐๗,๐๙๒	๑,๒๖๘	๓,๙๕๒,๖๔๐,๗๕๐	๑,๔๐๒	๔,๒๐๐,๖๗๒,๗๘๘	๑,๔๒๖	๔,๗๓๓,๑๒๘,๗๘๖	๑,๖๕๐	๒๗,๕๙๔,๔๖๖,๙๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๗๕	๙๓,๙๔๙,๔๕๐	๙๔	๙๘,๑๓๙,๔๕๐	๘๕	๙๗,๕๙๙,๔๕๐	๗๗	๘๒,๒๙๙,๔๕๐	๗๔	๘๒,๒๙๙,๔๕๐
รวม	๑,๖๒๒	๒,๕๕๗,๐๒๖,๐๕๐	๑,๘๒๙	๔,๔๓๙,๖๓๓,๕๔๕	๒,๑๔๘	๔,๗๘๓,๗๘๐,๐๗๒	๒,๑๒๓	๕,๒๙๑,๒๔๙,๔๕๐	๒,๓๔๐	๒๘,๑๒๒,๒๕๓,๐๐๔

๓.๒ การจัดทำงบประมาณ



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการพิจารณาออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการตามแผน ดำเนินงาน	โครงการดำเนินงาน เสร็จสิ้น	โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	๑๑๒	๒๖	๒๐	๐	๖
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕๓	๒๘	๒๗	๐	๑
๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๔	๕	๒	๐	๓
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	๒๗๘	๑๘	๑๗	๐	๑
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๑,๒๖๘	๓๘๒	๓๐๘	๓๔	๔๐
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การ บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๙๔	๒๑	๑๖	๐	๕
รวม	๑,๘๒๙	๔๘๐	๓๙๐	๓๔	๕๖


ยุทธศาสตร์	งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ดำเนินงานเสร็จสิ้น	งบประมาณอยู่ ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณยัง ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ สังคมที่มีคุณภาพ	๑๙๘,๑๙๗,๗๖๐	๔๕,๒๑๘,๕๐๐	๔๐,๖๖๗,๙๒๕	๓,๐๐๐	๔,๔๖๕,๔๖๐	๘๒,๑๑๕
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒๓,๗๖๘,๐๐๐	๖,๒๒๑,๗๐๐	๕,๕๕๒,๘๘๐	๕๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๐๐	๘๑,๑๒๐
๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓,๕๘๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐	๐
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	๑๕๓,๓๐๗,๕๘๕	๖๖,๔๓๘,๙๐๐	๕๗,๗๐๕,๓๘๐.๓๖	๑๓,๘๖๐	๘,๖๙๒,๒๒๕	๒๗,๔๓๔.๖๔
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๓,๙๕๒,๖๔๐,๗๕๐	๒๕๓,๑๓๖,๙๗๐.๗๗	๑๙๕,๓๓๑,๓๗๗.๓๒	๑๕,๓๕๓,๙๐๐	๑๔,๑๙๐,๖๒๘	๒๘,๒๖๑,๐๖๕.๔๕
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การ บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๙๘,๑๓๙,๔๕๐	๑๐,๐๖๙,๓๕๐	๗,๒๕๕,๓๐๗	๐	๒,๖๕๔,๒๓๐	๑๕๙,๘๑๓
รวม	๔,๔๓๙,๖๓๓,๕๔๕	๓๘๒,๖๘๕,๔๒๐.๗๗	๓๐๗,๒๕๒,๘๗๐	๑๕,๔๒๐,๗๖๐	๓๑,๔๐๐,๒๔๓	๒๘,๖๑๑,๕๔๘

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

โครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ
๔๘๐โครงการ




งบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติ
๓๘๒,๖๘๕,๔๒๐.๗๗ บาท



- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗





- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 322,673,629.68 บาท
- งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 31,400,243 บาท
- งบประมาณที่เหลือจ่าย จำนวน 28,611,548.09 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๓๖๘,๕๐๐.๐๐	๒๔๓,๑๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒	-	๓		โอนลด ๑๒๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๗	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	-	-	๗		
แผนงานสาธารณสุข	๕	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๓๑๐,๗๔๔.๐๐	๗๙๖.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑	-	๔		โอนลด ๔,๑๘๕,๔๖๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๔,๕๒๐.๐๐	๕,๔๘๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑	-	๒		โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
แผนงานการเกษตร	๒	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๔๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑	-	๑		โอนลด ๖๐,๐๐๐
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๕๖๑.๐๐	๓๐,๔๓๙.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑	-	๒		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	-	-	๑		
รวม	๒๖	๔๕,๒๑๘,๕๐๐.๐๐	๔๐,๖๖๗,๙๒๕.๐๐	๘๒,๑๑๕.๐๐		๖	-	๒๐		๔,๔๖๕,๔๖๐

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ
จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดยได้รับการอนุมัติ จำนวน ๒๖ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕,๒๑๘,๕๐๐ บาท





สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๒๖ โครงการ	
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๐ โครงการ
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
๓. ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๖ โครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ๔๕,๒๑๘,๕๐๐ บาท	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๔๐,๖๖๗,๙๒๕ บาท
๒. ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๓. โอนลด/ยกเลิก	จำนวน ๔,๔๖๕,๔๖๐ บาท
๔. คงเหลือ	จำนวน ๘๒,๑๑๕ บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒๓	๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๘๖,๗๔๐.๐๐	๖๓,๒๖๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	-	-	๒๓		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๔	๙๕๑,๐๐๐.๐๐	๔๔๗,๒๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑	-	๓		โอนลด ๔๙๗,๗๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๗๐,๗๐๐.๐๐	๑๕๘,๙๔๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	-	-	๑		
รวม	๒๘	๖,๒๒๑,๗๐๐.๐๐	๕,๕๙๒,๘๘๐.๐๐	๘๑,๑๒๐.๐๐		๑	-	๒๗		๔๙๗,๗๐๐

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดยได้รับการอนุมัติ จำนวน ๒๘ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๒๒๑,๗๐๐ บาท





สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๒๘ โครงการ	
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๗ โครงการ
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
๓. ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ๖,๒๒๑,๗๐๐ บาท	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๕,๕๕๒,๘๘๐ บาท
๒. ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. โอนลด/ยกเลิก	จำนวน ๔๙๗,๗๐๐ บาท
๔. คงเหลือ	จำนวน ๘๑,๑๒๐ บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๕	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๓	-	๒		โอนลด ๙๐๐,๐๐๐
รวม	๕	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๓	-	๒		๙๐๐,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดยได้รับการอนุมัติ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท





สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๕ โครงการ	
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒ โครงการ
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
๓. ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๓ โครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน ๐.๐๐ บาท
๓. โอนลด/ยกเลิก	จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔. คงเหลือ	จำนวน ๐.๐๐ บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๙,๙๒๔.๐๐	๑๐,๐๗๖.๐๐	ข้อบัญญัติ	-	-	๒		โอนลด ๑๙๐,๐๐๐
แผนงานการศึกษา	๑๖	๖๔,๖๓๘,๙๐๐.๐๐	๕๖,๑๐๕,๔๕๖.๓๖	๑๗,๕๓๔.๖๔	ข้อบัญญัติ	๑	-	๑๕		โอนลด ๘,๕๐๒,๒๒๕
รวม	๑๘	๖๖,๔๓๘,๙๐๐.๐๐	๕๗,๗๐๕,๓๘๐.๓๖	๒๗,๔๓๔.๖๔		๑	-	๑๗		๘,๖๙๒,๒๒๕

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดยได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑๘ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๔๓๘,๙๐๐ บาท





สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑๘ โครงการ	
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๗ โครงการ
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
๓. ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ๖๖,๔๓๘,๙๐๐ บาท	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๕๗,๗๐๕,๓๘๐.๓๖ บาท
๒. ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน ๑,๓๘๖๐ บาท
๓. โอนลด/ยกเลิก	จำนวน ๘,๖๙๒,๒๒๕ บาท
๔. คงเหลือ	จำนวน ๒๗,๔๓๔.๖๔ บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัม ฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๓๔๐	๒๓๒,๕๙๒,๙๗๐.๗๗	๑๗๘,๗๕๔,๓๗๗.๓๒	๒๗,๐๗๓,๐๖๕.๔๕	ข้อบัญญัติ	๓๗	-	๓๐๓		โอนลด ๑๔,๑๙๐,๖๒๘
แผนงานการเกษตร	๔๑	๒๐,๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๗๗,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๓	-	๓๘		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	-	-	๑		
รวม	๓๘๒	๒๕๓,๑๓๖,๙๗๐.๗๗	๑๙๕,๓๓๑,๓๗๗.๓๒	๒๘,๒๖๑,๐๖๕.๔๕		๔๐		๓๔๒		๑๔,๑๙๐,๖๒๘

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดยได้รับการอนุมัติ จำนวน ๓๘๒ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๓,๑๓๖,๙๗๐.๗๗ บาท



สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๓๘๒ โครงการ	
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๐๘ โครงการ
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓๔ โครงการ
๓. ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๔๐ โครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ๒๕๓,๑๓๖,๙๗๐.๗๗ บาท	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๑๙๕,๓๓๑,๓๗๗.๓๒ บาท
๒. ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๑๕,๓๕๓,๙๐๐ บาท
๓. โอนลด/ยกเลิก	จำนวน ๑๔,๑๙๐,๖๒๘ บาท
๔. คงเหลือ	จำนวน ๒๘,๒๖๑,๐๖๕.๔๕ บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การ บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๕	๖,๖๕๙,๐๐๐.๐๐	๔,๓๒๕,๒๗๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๓	-	๑๒		โอนลด ๒,๒๘๗,๒๓๐
แผนงานสาธารณสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑	-	-		โอนลด ๒,๐๐๐
แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๕๗๗.๐๐	๘,๔๒๓.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑	-	๑		โอนลด ๒๕๐,๐๐๐
แผนงานการเกษตร	๓	๒,๗๖๐,๓๕๐.๐๐	๒,๗๕๓,๔๖๐.๐๐	๖,๘๙๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	-	-	๓		
รวม	๒๑	๑๐,๐๖๙,๓๕๐.๐๐	๗,๒๕๕,๓๐๗.๐๐	๑๕๙,๘๑๓.๐๐		๕	-	๑๖		๒,๖๕๔,๒๓๐

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยได้รับการอนุมัติ จำนวน ๒๑ โครงการ

วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๖๙,๓๕๐ บาท สรุปผลการดำเนินงาน



สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๒๑ โครงการ	
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๖ โครงการ
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
๓. ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๕ โครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๖๙,๓๕๐ บาท	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๗,๒๕๕,๓๐๗ บาท คิดเป็น ๗๒.๐๕ %
๒. ก่องหมี่ผูกพัน	จำนวน ๐.๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๐๐ %
๓. โอนลด/ยกเลิก	จำนวน ๒,๖๕๔,๒๓๐ บาท คิดเป็น ๒๖.๓๕ %
๔. คงเหลือ	จำนวน ๑๕๙,๘๑๓ บาท คิดเป็น ๑.๖๐ %

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ นำเสนอเป็นรายยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๑. โครงการโอบุส สุขใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราชโองการ หรือพระราชกรณียกิจ

๓. เพื่อให้บริการดูแลที่บ้านและชุมชนแก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน-ติดสังคม ในด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด

๔. เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดบริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน

๕. เพื่อสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

กลุ่มเป้าหมาย

๑. ผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน - ติดสังคมในพื้นที่ดำเนินการ

๒. คนพิการที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในเขตพื้นที่ดำเนินการ

๓. ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันในเขตพื้นที่บริการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๒๔๖,๐๒๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน-ติดสังคม คนพิการที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันในเขตพื้นที่บริการ

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน-ติดสังคม คนพิการที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และได้พัฒนาทักษะที่เหมาะสม ผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน-ติดสังคม คนพิการที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ได้รับการดูแลที่บ้านและชุมชนด้านอนามัยพื้นฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพแลพกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริหารที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นารรักษา

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คนพิการที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๓. คนพิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทำให้สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงกับกิจกรรมที่เคยทำได้ดีเหมือนเดิม

๔. เกิดเครือข่ายการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน

๕. ส่งเสริมการมีและใช้นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

ภาพประกอบโครงการโฮมสุข โฮมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการโฮมสุข โฮมใจ เพื่อไทกาพลินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๑	๑.๒๐	การศึกษา ประถมศึกษา	๗	๘.๕๐
หญิง	๘๑	๘๘.๘๐	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๕๓	๖๔.๖๐
รวม	๘๒	๑๐๐	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๔	๔.๙๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐.๐๐	ปริญญาตรี	๑๗	๒๐.๗๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๑	๑๓.๔๐	สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๑.๒๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๖	๗.๓๐	รวม	๘๒	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๓๖	๔๓.๙๐	สถานะ ผู้เข้ารับการอบรม	๘๐	๙๗.๖๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๕	๓๐.๕๐	วิทยากร	๒	๒.๔๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๔	๔.๙๐	เจ้าหน้าที่โครงการ	๐	๐.๐๐
รวม	๘๒	๑๐๐	อื่น ๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
			รวม	๘๒	๑๐๐

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๘๒ คน

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ อายุ ระหว่าง ๔๑-๕๐ปี จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๐ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐ และสถานะเป็นผู้เข้าอบรม จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ										X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ		
๑ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่โครงการ												
๑. การลงทะเบียน	๔๑	๕๐.๐๐	๓๘	๔๖.๓๐	๓	๓.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๖	มาก
๒. สถานที่ดำเนินการ	๕๐	๖๑.๐๐	๓๐	๓๖.๖๐	๑	๑.๒๐	๑	๑.๒๐	๐	๑๐๐	๔.๔๕	มาก
๓. ระยะเวลาในการอบรม	๓๘	๔๖.๓๐	๔๑	๕๐.๐๐	๓	๓.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๔. อาหารและอาหารว่าง	๓๕	๔๒.๗๐	๓๕	๔๒.๗๐	๑๑	๑๓.๔๐	๑	๑.๒๐	๐	๑๐๐	๔.๒๗	มาก
๕. อุปกรณ์/คู่มือ/เอกสารประกอบการอบรม	๔๒	๕๑.๒๐	๓๓	๔๐.๒๐	๗	๘.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๖. ระบบเครื่องเสียง/สไลด์ทัศนูปกรณ์	๔๖	๕๖.๑๐	๓๒	๓๙.๐๐	๔	๔.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๕๑	มากที่สุด
๗. รูปแบบและวิธีการอบรม/ความเหมาะสมของเนื้อหา/หลักสูตรในการอบรม	๔๕	๕๔.๙๐	๓๕	๔๒.๗๐	๒	๒.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๕๒	มากที่สุด

๒ ความพึงพอใจต่อการอบรมของวิทยากร/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้												
๑.หัวข้อ ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและบทบาทของผู้ดูแล	๔๖	๕๖.๑๐	๓๔	๔๑.๕๐	๒	๒.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๕๔	มากที่สุด
๒. หัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ	๓๙	๔๗.๖๐	๔๑	๕๐.๐๐	๒	๒.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๕	มาก
๓.หัวข้อ แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย stroke	๔๑	๕๐.๐๐	๓๗	๔๕.๑๐	๔	๔.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๕	มาก
๔.หัวข้อ กายภาพบำบัดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่ม IMC	๔๗	๕๗.๓๐	๓๒	๓๙.๐๐	๓	๓.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๕	มากที่สุด
๕.หัวข้อ กายภาพบำบัดในงานฟื้นฟูสมรรถภาพ	๔๓	๕๒.๔๐	๓๗	๔๕.๑๐	๒	๒.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
๖.หัวข้อ ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้สูงอายุ	๔๑	๕๐.๐๐	๓๙	๔๗.๖๐	๒	๒.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๘	มาก
๓ ความพึงพอใจต่อการอบรมศึกษาดูงาน												
๑. ความเหมาะสมและการบริการของรถอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	๔๔	๕๓.๗๐	๓๒	๓๙.๐๐	๖	๗.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๖	มาก
๒. อาหารและอาหารว่าง	๔๑	๕๐.๐๐	๓๐	๓๖.๖๐	๑๑	๑๓.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๓๗	มาก
๓. ระยะเวลาในการอบรม	๔๔	๕๓.๗๐	๓๒	๓๙.๐๐	๖	๗.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๖	มาก
๔. ความเหมาะสมของสถานที่อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	๔๖	๕๖.๑๐	๓๒	๓๙.๐๐	๔	๔.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๕๑	มากที่สุด
๕. ความเหมาะสมด้านที่พักและการให้บริการ	๓๘	๔๖.๓๐	๓๗	๔๕.๑๐	๗	๘.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๓๘	มาก
๖. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหมอโฮมสุข ในงานฟื้นฟูสมรรถภาพ	๔๔	๕๓.๗๐	๓๔	๔๑.๕๐	๔	๔.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๙	มาก
๗. ความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๔๔	๕๓.๗๐	๓๕	๔๒.๗๐	๓	๓.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
๘. ความรู้ความเข้าใจของการแบ่งกลุ่มระดับความคิด จำนวน ๕ ข้อ	๔๐	๔๘.๘๐	๓๗	๔๕.๑๐	๕	๖.๑๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๙. ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน	๔๒	๕๑.๒๐	๓๖	๔๓.๙๐	๔	๔.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐	๔.๔๖	มาก
รวม											๔.๔๖	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการโฮมสุข โฮมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.46$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและบทบาทของผู้ดูแล, หัวข้อ กายภาพบำบัดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่ม ICM ($\bar{x}=4.54$) รองลงมาคือ หัวข้อ รูปแบบและวิธีการอบรม ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรในการอบรม ($\bar{x}=4.52$) และระบบเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ,ความเหมาะสมของสถานที่อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ($\bar{x}=4.46$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ อาหารและอาหารว่าง ($\bar{x}=4.37$)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง ในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์สัมพันธ์ภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

๒. เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจของตนเองในวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธ ต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต

๓. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี (HIV), เอชพีวี (Human papillomavirus, HPV) เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๓๔ คน ดังนี้

นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๗๒ คน
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๑๔ คน
ครูผู้ควบคุมนักเรียน ๓๑ คน วิทยากร ๖ คน เจ้าหน้าที่ประจำโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๑๑ คน
แขกผู้มีเกียรติ ๕๐ คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมธรรมภิบาล อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนที่เข้าโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๓๔ คน

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธ์ภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความภาคภูมิใจของตนเองในวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธ ต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต

๓. ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี (HIV), เอชพีวี (Human papillomavirus, HPV) เป็นต้น

ภาพประกอบโครงการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตั้งครรภในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๗
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และตั้งครภภในวัยรุน ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๒๔	๑๗.๘๐	การศึกษา ประถมศึกษา	๐	๐.๐๐
หญิง	๑๑๑	๘๒.๒๐	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๓๕	๑๐๐
รวม	๑๓๕	๑๐๐	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๐	๐.๐๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๓๕	๑๐๐.๐๐	ปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๐	๐.๐๐	สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๐	๐.๐๐	รวม	๑๓๕	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๐	๐.๐๐	สถานะ นักเรียน	๑๓๕	๑๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐	ครู/บุคลากรทางการศึกษา	๐	๐.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐	เจ้าหน้าที่โครงการ	๐	๐.๐๐
รวม	๑๓๕	๑๐๐	วิทยากร	๐	๐.๐๐
			อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
			รวม	๑๓๕	๑๐๐

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๕ คน

จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐ อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสถานะเป็นนักเรียน จำนวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่โครงการ														
๑.การลงทะเบียน	๖๐	๔๔.๔๐	๕๖	๔๑.๕๐	๑๙	๑๔.๑๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๓๐	มาก
๒.สถานที่ดำเนินการ	๖๓	๔๖.๗๐	๕๙	๔๓.๗๐	๑๓	๙.๖๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๓๗	มาก
๓.ระยะเวลาในการจัดโครงการ	๖๐	๔๔.๔๐	๕๑	๓๗.๘๐	๒๔	๑๗.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๒๗	มาก
๔.อาหารและอาหารว่าง	๕๘	๔๓.๐๐	๔๗	๓๔.๘๐	๒๔	๑๗.๘๐	๓	๒.๒๐	๓	๒.๒๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๑๔	มาก
๕.อุปกรณ์/คู่มือ/เอกสารประกอบการจัดโครงการ	๖๓	๔๖.๗๐	๕๔	๔๐.๐๐	๑๗	๑๒.๖๐	๑	๐.๗๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๖.ระบบเสียง/โสตทัศนูปกรณ์	๒๖	๑๙.๓๐	๕๐	๓๗.๐๐	๕๐	๓๗.๐๐	๕	๓.๗๐	๔	๓.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๓.๖๖	มาก
๗.ความเหมาะสมของเนื้อหา/รูปแบบและหลักสูตรในการจัดโครงการ	๘๗	๖๔.๔๐	๔๒	๓๑.๑๐	๖	๔.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๖๐	มาก
๒ ความพึงพอใจต่อหัวข้อในการจัดโครงการ														
๑.สถานการณ์วัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ ๗ และ พรบ.วัยรุ่น/สิทธิวัยรุ่น	๘๓	๖๑.๕๐	๔๖	๓๔.๑๐	๖	๔.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๗	มากที่สุด

๒.สถานการณ์การตั้งครุฑและ คลอเคลือบก่อนวัยอันควรและ การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและ เยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหามารยาทใน วัยรุ่น	๘๓	๖๑.๕๐	๔๘	๓๕.๖๐	๔	๓.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๙	มากที่สุด
๓. พรบ. วัยรุ่น/สิทธิวัยรุ่น/ ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของ วัยรุ่น Teen club	๘๑	๖๐.๐๐	๔๑	๓๐.๔๐	๑๓	๙.๖๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
๔. การคุมกำเนิดต่าง ๆ ยา ฝังคุมกำเนิดและ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	๘๖	๖๓.๗๐	๔๕	๓๓.๓๐	๔	๓.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๖๑	มากที่สุด
๕.YFHS/ช่องทางการเข้าถึง บริการ/เครือข่ายยุติการ ตั้งครรภ์(RSA) และการส่งต่อที่ ปลอดภัย	๘๑	๖๐.๐๐	๔๗	๓๔.๘๐	๗	๕.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๕	มากที่สุด
๖.ยาเสพติด ความรุนแรงและ การรู้เท่าทันสื่อ IT ยุคใหม่ให้ ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นใน สถานศึกษา	๗๗	๕๗.๐๐	๔๙	๓๖.๓๐	๙	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
๓ ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้														
๑.ความรู้เพิ่มเติมจากการเข้า ร่วมโครงการนี้มากนักน้อยเพียงใด	๗๒	๕๓.๓๐	๖๑	๔๕.๒๐	๒	๑.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๒	มากที่สุด
๒.โครงการที่จัดเป็นประโยชน์ ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันมากนักน้อยเพียงใด	๗๘	๕๗.๘๐	๕๔	๔๐.๐๐	๓	๒.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๖	มากที่สุด
๔ ด้านวิทยากร														
๑.ความสามารถในการ ถ่ายทอด/สื่อสาร/ความเข้าใจ	๗๓	๕๔.๑๐	๕๗	๔๒.๒๐	๕	๓.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
๒.การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหา ได้ครบถ้วน	๗๖	๕๖.๓๐	๕๔	๔๐.๐๐	๕	๓.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๓	มากที่สุด
๓.การเปิดโอกาสให้ซักถามและ แสดงความคิดเห็น	๗๘	๕๗.๘๐	๕๔	๔๐.๐๐	๓	๒.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๖	มากที่สุด
๔.การตอบคำถามได้ตรง ประเด็นและชัดเจน	๘๒	๖๐.๗๐	๕๑	๓๗.๘๐	๒	๑.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๐	๔.๕๙	มากที่สุด
รวม													๔.๔๓	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทในวัยรุ่นก่อนวัยอันควร และตั้งครุฑในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 4.43$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ หัวข้อ สถานการณ์การตั้งครุฑและคลอเคลือบก่อนวัยอันควรและการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทในวัยรุ่น,การตอบคำถามได้ตรงประเด็น ($\bar{x}=4.59$) รองลงมาคือ หัวข้อ สถานการณ์วัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ ๗ และ พรบ.วัยรุ่น สิทธิวัยรุ่น ($\bar{x}=4.57$) และการเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ($\bar{x}=4.56$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ($\bar{x}=3.66$)

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้มีการแจกถุงยางอนามัยกับนักเรียนทุกคน
๒. พิธีกรน่ารักเป็นกันเอง และสื่อสารได้ดีมาก
๓. เห็นควรให้มีการจัดอบรมทุกปี
๔. พื้นที่ห้องอบรมค่อนข้างล้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจ และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี เพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้สตรีเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาพลักษณ์ และภาพคุณลักษณะ และสามารถสร้างตนเองเบื้องต้นให้กับตนเองได้

๓. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆต่อไป

๔. เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มสตรีในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓๕ ตำบล ๆ ละ ๘ คน จำนวน ๑,๐๘๐ คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐ คน วิทยากร ๔ คน และแขกผู้มีเกียรติ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๔ คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชฯ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยางตลาด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

กลุ่มสตรีในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓๕ ตำบล ๆ ละ ๘ คน จำนวน ๑,๐๘๐ คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐ คน วิทยากร ๔ คน และแขกผู้มีเกียรติ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๔ คน

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี เพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ

๒. กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าใจและเห็นความสำคัญของภาพลักษณ์ และภาพคุณลักษณะ และสามารถสร้างตนเองเบื้องต้นให้กับตนเองได้

๓. กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆต่อไป

๔. กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ภาพประกอบการติดตามและประเมินผล
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์
 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗
 ภายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม ๑๘ อำเภอ



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗
การพัฒนาบุคลิกภาพของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งหมด ๑๘ อำเภอ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การศึกษา ชาย	๓	๐.๔๐	การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น	๓๓	๔.๔๐
หญิง	๗๔๓	๙๙.๖๐	มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า	๒๕๘	๓๔.๖๐
รวม	๗๔๖	๑๐๐	อนุปริญญา	๓๖๙	๔๙.๕๐
อายุ ต่ำกว่า ๔๐ ปี	๑๔๖	๑๙.๖๐	ปริญญาตรี	๘๕	๑๑.๔๐
๔๑ - ๕๑ ปี	๕๐๕	๖๗.๗๐	สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๐.๑๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๓๒	๔.๓๐	รวม	๗๔๖	๑๐๐
๖๐ ปีขึ้นไป	๖๓	๘.๔๐			
รวม	๗๔๖	๑๐๐			

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๗๔๖ คน

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๗๔๓ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๖๐ อายุระหว่าง ๔๑-๕๑ ปี จำนวน ๕๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๐ การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าจำนวน ๒๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวมของโครงการ

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ														
๑.๑ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ	๒๖๗	๓๕.๘๐	๓๑๗	๔๒.๕๐	๑๓๑	๑๗.๖๐	๒๙	๓.๙๐	๒	๐.๓๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๑๐	มาก
๑.๒ เจ้าหน้าที่สนับสนุน	๓๑๖	๔๒.๔๐	๒๘๘	๓๘.๖๐	๑๑๕	๑๕.๔๐	๒๓	๓.๑๐	๔	๐.๕๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๑๙	มาก
๑.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลา	๒๑๙	๒๙.๔๐	๓๓๔	๔๔.๘๐	๑๕๖	๒๐.๙๐	๓๓	๔.๔๐	๔	๐.๕๐	๗๔๖	๑๐๐	๓.๙๘	มาก
๑.๔ การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม	๒๖๒	๓๕.๑๐	๓๓๒	๔๔.๕๐	๑๓๕	๑๘.๑๐	๑๓	๑.๗๐	๔	๐.๕๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๑๒	มาก
๒. การอำนวยความสะดวก														
๒.๑ โสตทัศนูปกรณ์	๒๒๘	๓๐.๖๐	๓๖๘	๔๙.๓๐	๑๓๑	๑๗.๖๐	๑๖	๒.๑๐	๓	๐.๔๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๐๘	มาก
๒.๒ อาหาร,เครื่องดื่ม	๓๒๑	๔๓.๐๐	๓๒๑	๔๓.๐๐	๘๕	๑๑.๔๐	๑๗	๒.๓๐	๒	๐.๓๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๒๖	มาก
๒.๓ สถานที่การจัดอบรม	๓๓๓	๔๔.๖๐	๒๘๒	๓๗.๘๐	๑๐๔	๑๓.๙๐	๑๔	๑.๙๐	๑๓	๑.๗๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๒๒	มาก
๓. คุณภาพการให้บริการ														
๓.๑ ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ จากโครงการ	๓๒๖	๔๓.๗๐	๓๓๓	๔๔.๖๐	๗๗	๑๐.๓๐	๖	๐.๘๐	๔	๐.๕๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๓๗	มาก

๓.๒ ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับ จากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	๒๙๖	๓๙.๗๐	๓๔๘	๔๖.๖๐	๙๑	๑๒.๒๐	๖	๐.๘๐	๕	๐.๗๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๒๔	มาก
๓.๓ สิ่งที่ท่านได้รับจาก โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรง ตามความคาดหวังของท่าน	๒๖๑	๓๕.๐๐	๓๕๔	๔๗.๕๐	๑๑๘	๑๕.๘๐	๑๐	๑.๓๐	๓	๐.๔๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๑๕	มาก
๓.๔ โครงการ/กิจกรรมนี้ เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และ พัฒนาความสามารถของท่าน	๒๗๔	๓๖.๗๐	๓๖๐	๔๘.๓๐	๙๒	๑๒.๓๐	๑๖	๒.๑๐	๔	๐.๕๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๑๘	มาก
๔. ความพึงพอใจของท่านคือ วิทยากรโครงการ														
๔.๑ ความรอบรู้ในเนื้อหา	๓๐๑	๔๐.๓๐	๓๔๔	๔๖.๑๐	๘๖	๑๑.๕๐	๑๓	๑.๗๐	๒	๐.๓๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๒๔	มาก
๔.๒ ความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ	๓๑๓	๔๒.๐๐	๓๓๐	๔๔.๒๐	๗๕	๑๐.๑๐	๒๗	๓.๖๐	๑	๐.๑๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๒๔	มาก
๔.๓ ความชัดเจนในการ บรรยาย/การถ่ายทอด เนื้อหาวิชาให้เป็นที่น่าสนใจ	๓๔๔	๔๖.๑๐	๓๒๓	๔๓.๓๐	๖๖	๘.๘๐	๑๒	๑.๖๐	๑	๐.๑๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๓๔	มาก
๔.๔ การรักษเวลา	๓๐๕	๔๐.๙๐	๓๓๔	๔๔.๘๐	๙๑	๑๒.๒๐	๑๒	๑.๖๐	๔	๐.๕๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๒๔	มาก
๔.๕ ความเหมาะสมของ วิทยากรโดยส่วนรวม	๒๙๐	๓๘.๙๐	๓๘๘	๕๒.๐๐	๕๕	๗.๔๐	๑๒	๑.๖๐	๑	๐.๑๐	๗๔๖	๑๐๐	๔.๒๘	มาก
รวม													๔.๒๐	มาก

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=๔.๒๐$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆจากโครงการ ($\bar{x}=๔.๓๗$) รองลงมาคือ หัวข้อ ความชัดเจนในการบรรยาย การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้เป็นที่น่าสนใจ ($\bar{x} =๔.๓๔$) และความเหมาะสมของวิทยากรโดยส่วนรวม ($\bar{x}=๔.๒๘$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา ($\bar{x}=๓.๙๘$)

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้มีการจัดอบรมในปีต่อไป
๒. เห็นควรให้นำกลุ่มสตรีไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ในเรื่องผลงานดีเด่น,การแต่งกายระดับกลุ่ม
๓. เห็นควรให้โครงการนี้ลงพื้นที่ในเขตหมู่บ้านและตำบล
๔. เห็นควรให้สตรีแต่ละอำเภอมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านหน้า ไม่ใช่แค่วิทยากรอย่างเดียว
๕. เห็นควรให้เพิ่มจำนวนกลุ่มสตรีแต่ละอำเภอมากกว่านี้
๖. ได้เรียนรู้มารยาททางสังคม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
๗. เห็นควรให้จัดอบรมแต่ละอำเภอ
๘. เห็นควรให้สตรีได้ลงมือทำเอง เช่น แต่งหน้า
๙. เห็นควรให้จัดอบรม เรื่องอาชีพในการทำงาน เพื่อที่จะได้ต่อยอดในอนาคต
- ๑๐.เห็นควรให้มีอุปกรณ์การแต่งหน้าให้กับสตรีทุกคนในการอบรม
- ๑๑.เห็นควรให้จัดอบรม เรื่องอาชีพ,รายได้เสริม
- ๑๒.เห็นควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดูแลส่งเสริมบำรุงรักษาจารีตประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ประกอบบุญกุศลในวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งครอบครัว
๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองฟ้าแดดสงยาง การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

พุทธศาสนิกชนชาวไทย ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

ระหว่าง วันที่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ พระธาตุยาคู บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

๑. งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
๒. งบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองแปน จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

พุทธศาสนิกชนชาวไทย ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาประกอบบุญกุศลและปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาพร้อมกันทั้งครอบครัว
๒. ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ร่วมกันบำรุงรักษาจารีตประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป
๓. มีประชาชน พุทธศาสนิกชนเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองฟ้าแดดสงยางทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ภาพประกอบโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ พระธาตุยาคูบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์





สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๖๐	๓๗.๕๐	สถานะ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร	๐	๐.๐๐
หญิง	๑๐๐	๖๒.๕๐	ผู้ปฏิบัติธรรม บวชชี-พราหมณ์	๐	๐.๐๐
รวม	๑๖๐	๑๐๐	ผู้จำหน่ายสินค้า	๔๗	๒๙.๔๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๔	๒.๕๐	ผู้บริจาคโรงทาน	๒๑	๑๓.๑๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๓	๘.๑๐	เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๒	๗.๕๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๒๙	๑๘.๑๐	พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมงาน	๘๐	๕๐.๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๕๒	๓๒.๕๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๕๔	๓๓.๘๐	รวม	๑๖๐	๑๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๘	๕.๐๐	หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๐ คน		
รวม	๑๖๐	๑๐๐			

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ อายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๐ สถานะ พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมงาน จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.กิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกับพระสงฆ์ใหญ่	๙๔	๕๘.๘๐	๖๐	๓๗.๕๐	๖	๓.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๔.๕๕	มากที่สุด
๒.กิจกรรมที่จัดเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน	๙๔	๕๘.๘๐	๖๔	๔๐.๐๐	๒	๑.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๔.๕๘	มากที่สุด
๓.กิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา	๙๑	๕๖.๙๐	๕๗	๓๕.๖๐	๑๒	๗.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๔.๔๙	มาก
๔.กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี	๗๗	๔๘.๑๐	๗๑	๔๔.๔๐	๑๒	๗.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๔.๔๑	มาก
๕.ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณงาน	๖๖	๔๑.๓๐	๖๗	๔๑.๙๐	๒๓	๑๔.๔๐	๔	๒.๕๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๔.๒๒	มาก
๖.ความเหมาะสมของการวางผังสถานที่จัดงาน	๔๘	๓๐.๐๐	๗๔	๔๖.๓๐	๓๕	๒๑.๙๐	๓	๑.๙๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๔.๐๔	มาก
๗.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน	๓๗	๒๓.๑๐	๗๒	๔๕.๐๐	๔๓	๒๖.๙๐	๘	๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๓.๘๖	มาก
๘.การอำนวยความสะดวกด้านจราจร/สถานที่จอดรถ	๓๓	๒๐.๖๐	๖๙	๔๓.๑๐	๔๙	๓๐.๖๐	๙	๕.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๓.๗๙	มาก
๙.การรักษาความสะอาดบริเวณการจัดงาน	๓๕	๒๑.๙๐	๖๑	๓๘.๑๐	๕๑	๓๑.๙๐	๑๓	๘.๑๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๓.๗๔	มาก
๑๐.การรักษาความปลอดภัย	๓๓	๒๐.๖๐	๕๘	๓๖.๓๐	๕๔	๓๓.๘๐	๑๕	๙.๔๐	๐	๐.๐๐	๑๖๐	๑๐๐	๓.๖๘	มาก
๑๑.ความพร้อมและการอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ สถานที่ตั้งโรงทาน หน่วยปฐมพยาบาล	๔๒	๒๖.๓๐	๔๐	๒๕.๐๐	๕๘	๓๖.๓๐	๑๙	๑๑.๙๐	๑	๐.๖๐	๑๖๐	๑๐๐	๓.๖๔	มาก
รวม													๔.๐๙	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.09$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ หัวข้อ กิจกรรมที่จัดเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน ($\bar{x} = 4.58$) รองลงมาคือ หัวข้อ กิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกับพระสงฆ์ใหญ่ ($\bar{x}=4.55$) และกิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ($\bar{x}=4.49$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความพร้อมและการอำนวยความสะดวกของผู้จัด เช่น ห้องน้ำ สถานที่ตั้งโรงทาน หน่วยปฐมพยาบาล ฯลฯ ($\bar{x}=3.64$)

ข้อเสนอแนะ

- ๑.) ห้องน้ำไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ๒.) อยากให้จัดแบบนี้ทุกๆ ปี ๓.) มีอาหารให้เลือกซื้อหลากหลาย ๔.) การจัดงานได้สวยงามมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒. โครงการประเพณีวัฒนธรรมภูไทบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดภัยพนัน) สู่อาเซียน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมงานวัฒนธรรมภูไท และบุญบั้งไฟตะไลล้าน ซึ่งเป็นงานประเพณีที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของชนเผ่าภูไท บ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. เพื่ออนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น
๓. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรักความสามัคคี ความพร้อมเพรียง เสียสละในหมู่คณะ
๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และมองเห็นความสำคัญของประเพณีไทย
๕. เพื่อให้ประชาชน เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีโอกาสลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวง
๖. เพื่อจัดหาทุนสมทบบูรณปฏิสังขรณ์วัด และถาวรวัตถุให้เป็นมรดกตกทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
๗. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดหว้า จำนวน ๖ หมู่บ้าน ๙ ชุมชน ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไคร้ จำนวน ๗ หมู่บ้าน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั่วทุกสารทิศได้ร่วมกิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณี

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาท)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ/ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของท้องถิ่น
๒. ประชาชนในท้องถิ่น ได้แสดงออกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความพร้อมเพรียง ความเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ
๓. กลุ่มเยาวชน และกลุ่มพลังมวลชน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในหมู่คณะ
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีโอกาส ลดละเลิกอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวง
๕. ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
๖. มีรายได้สมทบทุนบั้งไฟตะไลล้าน

ภาพประกอบโครงการประเพณีวัฒนธรรมไทบ้านไฟตะไลล้าน
(ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน ๒๕๖๗
ณ บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทบ้านไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน
วันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๕๓	๓๒.๗๐	สถานะ ผู้ร่วมงาน/เที่ยวชมงาน	๗๑	๔๓.๘๐
หญิง	๑๐๙	๖๗.๓๐	ผู้ร่วมการแสดง/ร่วมขบวนแห่	๖๐	๓๗.๐๐
รวม	๑๖๒	๑๐๐	ผู้จำหน่ายสินค้า	๑๖	๙.๙๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๗	๔.๓๐	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ	๑๕	๙.๓๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๕๗	๓๕.๒๐	อื่นๆ ระบุ	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๒๘	๑๗.๓๐	รวม	๑๖๒	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๘	๑๗.๓๐			
๕๑ - ๖๐ ปี	๔๒	๒๕.๙๐			
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐			
รวม	๑๖๒	๑๐๐			

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๒ คน

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๐ อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๐ และสถานะเป็นผู้ร่วมงานเที่ยวชมงาน จำนวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๒.๑ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน														
๑.กิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่าไทบ้านกุดหว้า	๑๑๖	๗๑.๖๐	๔๖	๒๘.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๗๒	มากที่สุด
๒.กิจกรรมที่จัดเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟของท้องถิ่น	๑๑๗	๗๒.๒๐	๔๕	๒๗.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๗๒	มากที่สุด
๓.กิจกรรมที่จัดเสริมสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียง และความเสียสละในหมู่คณะ	๑๑๔	๗๐.๔๐	๔๗	๒๙.๐๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๗๐	มากที่สุด
๔.กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเพณี	๖๙	๔๒.๖๐	๙๒	๕๖.๘๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๔๒	มาก
๕.การประชาสัมพันธ์การจัดงาน	๘๓	๕๑.๒๐	๗๙	๔๘.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๕๑	มากที่สุด

๖.ความเหมาะสมของสถานที่ จัดงาน	๘๙	๕๔.๙๐	๖๘	๔๒.๐๐	๕	๓.๑๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๕๒	มากที่สุด
๗.การจัดระเบียบและลำดับใน การเคลื่อนขบวนแห่	๘๙	๕๔.๙๐	๕๖	๓๔.๖๐	๑๖	๙.๙๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๔๔	มาก
๘.ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้า และ แสงสว่าง	๘๑	๕๐.๐๐	๖๘	๔๒.๐๐	๑๓	๘.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๔๒	มาก
๙.การอำนวยความสะดวกด้าน การจราจร/สถานที่จอดรถ	๘๘	๕๔.๓๐	๕๗	๓๕.๒๐	๑๖	๙.๙๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๑๐.การรักษาความปลอดภัย	๘๔	๕๑.๙๐	๖๓	๓๘.๙๐	๑๓	๘.๐๐	๒	๑.๒๐	๐	๐.๐๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๔๑	มาก
๑๑.ความพร้อมและบริการ ด้านการปฐมพยาบาล	๘๑	๕๐.๐๐	๖๗	๔๑.๔๐	๑๑	๖.๘๐	๒	๑.๒๐	๑	๐.๖๐	๑๖๒	๑๐๐	๔.๓๙	มาก
รวม													๔.๕๒	มาก

จากการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานประเพณีผู้ใหญ่วัยบั้งไฟทะเลล้าน ประจำปี ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.52$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง กิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทบ้านกุดหว้า,กิจกรรมที่จัดเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีผู้ใหญ่วัยบั้งไฟของท้องถิ่น ($\bar{x}=4.72$) รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดเสริมสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียง และความเสียสละในหมู่คณะ ($\bar{x}=4.70$) และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ($\bar{x}=4.52$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความพร้อมและบริการด้านการปฐมพยาบาล ($\bar{x}=4.39$)

ข้อเสนอแนะ

๑. เครื่องเสียงที่ใช้ในการแห่ขบวนเห็นควรเป็นกลองยาว
๒. ระยะห่างของขบวนแห่ ห่างกันเกินไป ดูแล้วไม่ต่อเนื่อง
๓. อยากให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ของทะเลล้าน เช่น ร่ม เสื้อ ของฝากต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓. โครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แห่ลมนโนวิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ พื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๒. เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น
๓. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติ
๔. เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาทรัพย์สิน สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในงานประเพณีมหาสงกรานต์
๕. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนตำบลโนนบุรี ตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวงานประเพณีมหาสงกรานต์ และเล่นน้ำสงกรานต์ที่แห่ลมนโนวิเศษ จุดชมวิวสะพานเทพสุดา ลานอนุสาวรีย์ปู่เชียงโสม วัดพุทธवास (ภูสิงห์) และประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยว จำนวน ๒๐,๐๐๐

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ สถานที่ แห่ลมนโนวิเศษ ตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

๑. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดหนุนงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๒. เทศบาลตำบลโนนบุรี จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. งบประมาณเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๕๕,๐๐๐.-บาท

ผลผลิตในเชิงปริมาณ/ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ พื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๒. ได้ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น
๓. ได้ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
๔. ประชาชน นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ภาพถ่ายโครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว
ทะเลมรดกอีสาน แหลมนโนวิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗
ณ แหลมนโนวิเศษ ตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน
แหลมโนนวิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ แหลมโนนวิเศษ ตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๔๗	๓๒.๔๐	สถานะ ผู้ร่วมงาน	๖๗	๔๖.๒๐
หญิง	๙๘	๖๗.๖๐	ผู้เข้าประกวด/แข่งขัน	๒๙	๒๐.๐๐
รวม	๑๔๕	๑๐๐	ผู้จำหน่ายสินค้า	๓๙	๒๖.๙๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๓.๔๐	เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๐	๖.๙๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๒๓	๑๕.๙๐	ผู้ร่วมขบวนแห่	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๔๑	๒๘.๓๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๓	๑๕.๙๐	รวม	๑๔๕	๑๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๕๑	๓๕.๒๐			
มากกว่า ๖๐ ปี	๒	๑.๔๐			
รวม	๑๔๕	๑๐๐			

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๕ คน
จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๐ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๐ และสถานะเป็นผู้ร่วมงาน จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับ ความพึง พอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปาน กลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควร ปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.การประชาสัมพันธ์ก่อน การจัดกิจกรรมงาน ประเพณีสงกรานต์	๘๒	๕๖.๖๐	๕๖	๓๘.๖๐	๗	๔.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๔.๕๒	มากที่สุด
๒.เป็นกิจกรรมที่สร้างความ ภาคภูมิใจในการเป็น ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย	๘๙	๖๑.๔๐	๔๙	๓๓.๘๐	๗	๔.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๔.๕๗	มากที่สุด
๓.การเสริมสร้างความ สามัคคีและสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน	๘๑	๕๕.๙๐	๕๙	๔๐.๗๐	๕	๓.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๔.๕๒	มากที่สุด
๔.เป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์	๖๖	๔๕.๕๐	๗๐	๔๘.๓๐	๙	๖.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๔.๓๙	มาก
๕.เป็นกิจกรรมที่ดีมี ประโยชน์และสร้างคุณค่า ทางจิตใจ	๖๐	๔๑.๔๐	๗๕	๕๑.๗๐	๑๐	๖.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๔.๓๔	มาก
๖.ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้า แสงสว่างภายในบริเวณ	๕๕	๓๗.๙๐	๖๘	๔๖.๙๐	๒๒	๑๕.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๔.๒๓	มาก

๗.ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมในงาน	๖๕	๔๔.๘๐	๕๗	๓๙.๓๐	๒๓	๑๕.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๔.๒๙	มาก
๘.ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน/การจัดระเบียบ	๕๒	๓๕.๙๐	๖๐	๔๑.๔๐	๓๓	๒๒.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๔.๑๓	มาก
๙.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน	๔๖	๓๑.๗๐	๕๘	๔๐.๐๐	๓๙	๒๖.๙๐	๒	๑.๔๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๔.๐๒	มาก
๑๐.การรักษาความสะอาดบริเวณการจัดงาน	๔๕	๓๑.๐๐	๕๒	๓๕.๙๐	๔๔	๓๐.๓๐	๔	๒.๘๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๓.๙๕	มาก
๑๑.การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย	๔๒	๒๙.๐๐	๕๓	๓๖.๖๐	๔๖	๓๑.๗๐	๔	๒.๘๐	๐	๐.๐๐	๑๔๕	๑๐๐	๓.๙๒	มาก
รวม													๔.๒๖	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมนโนวิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=๔.๒๖$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ กิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ($\bar{x}=๔.๕๗$) รองลงมาคือ หัวข้อ การประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์, การเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ($\bar{x} =๔.๕๒$) และ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ($\bar{x}=๔.๓๙$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย ($\bar{x}=๓.๙๒$)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๔. โครงการประเพณีกินปลาพาเที่ยวหัวหินถิ่นลำปาวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มเลี้ยงกุ้งและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ของตำบลหัวหินให้รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
๒. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ
๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มเลี้ยงกุ้ง กลุ่มอาชีพอื่นๆ
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหัวหินสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
๕. เพื่อสืบสานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้ายเขื่อนลำปาว
๖. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในตำบลหัวหินและตำบลใกล้เคียง
๗. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ๕๐๐ คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดหนุนงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท

ผลผลิตในเชิงปริมาณ/ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มเลี้ยงกุ้งและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ของตำบลหัวหินให้รู้จักอย่างกว้างขวาง
๒. เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ
๓. เกิดขวัญและกำลังใจของกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มเลี้ยงกุ้ง กลุ่มอาชีพอื่นๆ
๔. เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหัวหินสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
๕. เกิดการสืบสานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้ายเขื่อนลำปาว
๖. เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในตำบลหัวหินและตำบลใกล้เคียง
๗. เกิดความสามัคคีในชุมชน

ภาพถ่ายโครงการประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน ถิ่นลำปาว
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗
ณ ท้ายเขื่อนลำปาว บ้านโคกกลางเหนือ ตำบลหัวหิน
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน ถิ่นลำปาว
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ท้ายเขื่อนลำปาว บ้านโคกกลางเหนือ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๕๒	๓๕.๐๐	อาชีพหลัก รับราชการ	๓๑	๒๑.๘๓
หญิง	๙๐	๖๕.๐๐	เกษตรกร	๒๙	๒๐.๔๒
รวม	๑๔๒	๑๐๐	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๗	๑๑.๐๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๙	๑๓.๐๐	รับจ้าง	๒๖	๑๘.๓๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๖	๑๑.๐๐	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๙	๖.๓๓
๓๑ - ๔๐ ปี	๒๗	๒๓.๐๐	นักเรียน/นักศึกษา	๓๐	๒๑.๑๒
๔๑ - ๕๐ ปี	๓๕	๒๗.๐๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๓๑	๑๗.๐๐	รวม	๑๔๒	๑๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๔	๙.๐๐			
รวม	๑๔๒	๑๐๐			

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๒ คน

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ อายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ และอาชีพหลักรับราชการ จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๓

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.กิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอห้วยเม็ก	๖๒	๖๒.๐๐	๓๒	๓๒.๐๐	๔	๔.๐๐	๒	๒.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔.๕๔	มากที่สุด
๒.กิจกรรมที่จัดเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	๖๒	๖๒.๐๐	๓๒	๓๒.๐๐	๕	๕.๐๐	๑	๑.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔.๕๕	มากที่สุด
๓.กิจกรรมที่จัดเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	๖๙	๖๙.๐๐	๒๕	๒๕.๐๐	๕	๕.๐๐	๑	๑.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔.๖๒	มากที่สุด
๔.การประชาสัมพันธ์การจัดงาน	๕๗	๕๗.๐๐	๓๐	๓๐.๐๐	๑๐	๑๐.๐๐	๒	๒.๐๐	๑	๑.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔.๔๐	มาก
๕.ความเหมาะสมของสถานที่/การจัดแผนผังบริเวณงาน	๕๙	๕๙.๐๐	๓๑	๓๑.๐๐	๗	๗.๐๐	๓	๓.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๖.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน	๕๒	๕๒.๐๐	๓๘	๓๘.๐๐	๙	๙.๐๐	๑	๑.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔.๔๑	มาก

๗.ระบบไฟฟ้า/เสียง โฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในงาน	๕๕	๕๕.๐๐	๓๓	๓๓.๐๐	๑๒	๑๒.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๘.การจัดการขยะและ รักษาความสะอาดบริเวณ งาน	๔๖	๔๖.๐๐	๓๔	๓๔.๐๐	๑๙	๑๙.๐๐	๑	๑.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔.๒๕	มาก
๙.การอำนวยความสะดวก สะดวกด้านจราจร/การ รักษาความปลอดภัย/ ห้องสุขา/ที่จอดรถ/ป้าย บอกทาง	๕๖	๕๖.๐๐	๒๙	๒๙.๐๐	๑๔	๑๔.๐๐	๑	๑.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔.๔๐	มาก
รวม													๔.๔๕	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน ถิ่นลำปาว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก($\bar{x}=4.45$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ กิจกรรมที่จัดเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ($\bar{x}=4.62$) รองลงมาคือ หัวข้อ กิจกรรมที่จัดเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ($\bar{x}=4.45$) และกิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอห้วยเม็ก ($\bar{x}=4.44$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การจัดการขยะและรักษาความสะอาด บริเวณงาน ($\bar{x}=4.25$)

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม
๒. สถานที่เหมาะสม แต่อยากให้มีการรักษาความสะอาดมากกว่านี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการจัดงานหัตถกรรมถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวาพุทธานมบ้านโพน (Amazing Phuthai)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อชาวผู้ไทย
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพุทรา ผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้กลไกทางวัฒนธรรม
๕. เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนภายในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ผ้าไหมแพรวาและศักยภาพทางการท่องเที่ยวอื่นๆ ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยบ้านโพนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๒. ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
๓. ชุมชนบ้านโพนมีความรัก ความหวงแหนในภูมิปัญญา วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของตน มีการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

ภาพประกอบโครงการ
จัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชนิโหมแพรวาพุธานม บ้านโพน (Amazing Phuthai)
ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย ผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวาพุทธานม บ้านโพน (Amazing Phuthai)
ณ ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๗๓	๔๐.๖๐	สถานะ รับราชการ	๓๗	๒๐.๖
หญิง	๑๐๗	๕๙.๔๐	เกษตรกร	๖๐	๓๓.๓๐
รวม	๑๘๐	๑๐๐	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๒๐	๑๑.๑๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๗	๓.๙๐	รับจ้าง	๓๒	๑๗.๘๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๒๐	๑๑.๑๐	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๗	๓.๙๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๓๑	๑๗.๒๐	นักเรียน/นักศึกษา	๒๔	๑๓.๓๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๕๐	๒๗.๘๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๖๑	๓๓.๙๐	รวม	๑๘๐	๗๘
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๑	๖.๑๐			
รวม	๑๘๐	๑๐๐			

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๐ คน

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๐ อายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๐ สถานะเป็นเกษตรกรจำนวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนในพื้นที่	๗๐	๓๘.๙๐	๙๕	๕๒.๘๐	๑๕	๘.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๘๐	๑๐๐	๔.๓๑	มาก
๒.ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอคำม่วง	๗๖	๔๒.๒๐	๘๗	๔๘.๓๐	๑๗	๙.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๘๐	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๓.สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	๖๖	๓๖.๗๐	๘๔	๔๖.๗๐	๓๐	๑๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๘๐	๑๐๐	๔.๒๐	มาก
๔.เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	๕๘	๓๒.๒๐	๘๗	๔๘.๓๐	๓๕	๑๙.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๘๐	๑๐๐	๔.๑๓	มาก
๕.การประชาสัมพันธ์การจัดงาน	๕๔	๓๐.๐๐	๖๔	๓๕.๖๐	๕๑	๒๘.๓๐	๑๐	๕.๖๐	๑	๐.๖๐	๑๘๐	๑๐๐	๓.๘๙	มาก

๖.ความเหมาะสมของสถานที่/ การจัดแผนผังบริเวณงาน	๕๙	๓๒.๘๐	๕๒	๒๘.๙๐	๕๓	๒๙.๔๐	๑๖	๘.๙๐	๐	๐.๐๐	๑๘๐	๑๐๐	๓.๘๖	มาก
๗.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน	๔๙	๒๗.๒๐	๕๖	๓๑.๑๐	๕๓	๒๙.๔๐	๒๒	๑๒.๒๐	๐	๐.๐๐	๑๘๐	๑๐๐	๓.๗๓	มาก
๘.ระบบไฟฟ้า/ เสี่ยงโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในงาน	๔๖	๒๕.๖๐	๖๑	๓๓.๙๐	๔๓	๒๓.๙๐	๒๙	๑๖.๑๐	๑	๐.๖๐	๑๘๐	๑๐๐	๓.๖๘	มาก
๙.การจัดการขยะและรักษาความสะอาดบริเวณงาน	๕๑	๒๘.๓๐	๕๑	๒๘.๓๐	๔๖	๒๕.๖๐	๓๒	๑๗.๘๐	๐	๐.๐๐	๑๘๐	๑๐๐	๓.๖๗	มาก
๑๐.การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย	๕๕	๓๐.๖๐	๕๔	๓๐.๐๐	๓๙	๒๑.๗๐	๓๒	๑๗.๘๐	๐	๐.๐๐	๑๘๐	๑๐๐	๓.๗๓	มาก
รวม													๓.๙๕	มาก

จากการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวาพุทธานมบ้านโปง (Amazing Phuthai) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=3.95$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอคำม่วน ($\bar{x} = 4.33$) รองลงมาคือ หัวข้อ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนในพื้นที่ ($\bar{x} = 4.31$) และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ($\bar{x}=4.20$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การจัดการขยะและรักษาความสะอาดบริเวณงาน ($\bar{x}=3.67$)

ข้อเสนอแนะ

- ๑. เห็นควรให้ประชาสัมพันธ์ในการจัดการงานล่วงหน้าและควรจัดให้มีรถประชาสัมพันธ์
- ๒. ผู้คนมาเที่ยวชมงานน้อยและขายสินค้าไม่ดีเท่าที่ควร
- ๓. เห็นควรให้ชื้อกิจกรรมที่จัดมีชื่อผลไม้หลากหลายกว่านี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และได้ประสบการณ์ในการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์
๓. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
๕. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตร ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘๓ คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงแรมชา ลอง บูทริก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ในการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์
๒. ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ประสบการณ์ในการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
๓. เกษตรกรมีการใช้พื้นที่อย่างสมบูรณ์ คุ่มค่า และเกิดเครือข่ายการพัฒนาอาชีพ
๔. จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์เพิ่มขึ้น
๕. ผู้เข้าอบรมสามารถทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ภาพประกอบโครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์

ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมโรงแรมชา ลอง บูทริก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์





สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมโรงแรมชา ลอง บุทริค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๒๑	๔๒.๐๐	การศึกษา ประถมศึกษา	๑๐	๒๐.๐๐
หญิง	๒๙	๕๘.๐๐	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๑	๔๒.๐๐
รวม	๕๐	๑๐๐	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๐	๐.๐๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐.๐๐	ปริญญาตรี	๑๙	๓๘.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๓	๖.๐๐	สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๙	๑๘.๐๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๔	๔๘.๐๐	รวม	๕๐	๑๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๑	๒๒.๐๐	สถานะ ผู้เข้ารับการอบรม	๔๗	๙๔.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๓	๖.๐๐	วิทยากร	๐	๐.๐๐
รวม	๕๐	๑๐๐	เจ้าหน้าที่โครงการ	๓	๖.๐๐
หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน			อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
			รวม	๕๐	๑๐๐

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ และสถานะเป็นผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๒.๑ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่โครงการ														
๑.การลงทะเบียน	๑๘	๓๖.๐๐	๒๙	๕๘.๐๐	๓	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๓๐	มาก
๒.สถานที่ดำเนินการ	๒๙	๕๘.๐๐	๒๑	๔๒.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๕๘	มากที่สุด
๓.ระยะเวลาในการอบรม	๑๗	๓๔.๐๐	๒๘	๕๖.๐๐	๕	๑๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๒๔	มาก
๔.อาหารและอาหารว่าง	๒๗	๕๔.๐๐	๒๐	๔๐.๐๐	๓	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๔๘	มาก
๕.อุปกรณ์/ คู่มือ/ เอกสารประกอบการอบรม	๑๗	๓๔.๐๐	๒๗	๕๔.๐๐	๖	๑๒.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๒๒	มาก
๖.ระบบเสียง/ โสตทัศนูปกรณ์	๑๙	๓๘.๐๐	๒๘	๕๖.๐๐	๓	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๓๒	มาก
๗.ความเหมาะสมของเนื้อหา/รูปแบบและหลักสูตรในการอบรม	๒๗	๕๔.๐๐	๒๓	๔๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๕๔	มากที่สุด
๒.๒ ความพึงพอใจต่อการอบรมของวิทยากร/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้														
๑.หัวข้อ การใช้โมเดลการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบส่วนร่วม SDGsPGS	๒๔	๔๘.๐๐	๒๓	๔๖.๐๐	๓	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๔๒	มาก
๒.หัวข้อ การนำเสนอหลักเกณฑ์ ๒๒ ข้อในการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS	๒๗	๕๔.๐๐	๒๐	๔๐.๐๐	๓	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๔๘	มาก
๓.หัวข้อ การใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับกรลงพื้นที่ในการตรวจแปลง และแนวทางการใช้ฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (OAN)	๒๔	๔๘.๐๐	๒๓	๔๖.๐๐	๓	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๔๒	มาก
๔.สรุปผลการอบรม ยกระดับสู่การปฏิบัติจริง	๒๑	๔๒.๐๐	๒๖	๕๒.๐๐	๓	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๐๐	๔.๓๖	มาก
รวม													๔.๔๐	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ =๔.๔๐) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดงาน เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ($\bar{x}$ =๔.๕๘) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบและหลักสูตรในการอบรม ($\bar{x}$ =๔.๕๔) และอาหารและอาหารว่าง,หัวข้อการนำเสนอหลักเกณฑ์ ๒๒ ข้อในการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS ($\bar{x}$ =๔.๔๘) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ อุปกรณ์ คู่มือเอกสารประกอบการอบรม ($\bar{x}$ =๔.๒๒)

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้มีการอบรมเรื่องคาร์บอนเครดิต
อยากให้การจัดอบรมเกษตรอินทรีย์บ่อยๆ ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป

๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมรักษาสมตระบบนิเวศ โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี

๓. เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กับคืนความอุดมสมบูรณ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในเขื่อนลำปาว

๔. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณเขื่อนลำปาวและแหล่งน้ำเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งน้ำสาธารณะ อำเภอละ ๑ แห่ง จำนวน ๑๘ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

ระหว่างห้วงเดือน พฤษภาคม - เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ แหล่งน้ำสาธารณะ อำเภอละ ๑ แห่ง จำนวน ๑๗ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณลานอนุสาวรีย์ปู่เจ้าเชียงโสม (เขื่อนลำปาว) ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๒,๖๑๘,๔๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒. ผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์

๓. เกิดรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกรด้านการประมงมากขึ้น และเศรษฐกิจภายในจังหวัดดีขึ้น

๔. กิจกรรมในชุมชนที่ทำให้เกิดอาสากการประมง กลุ่มชาวประมงตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกันมากขึ้น



ภาพประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๗๔๐	๓๔.๕๐	อาชีพหลัก รับราชการ	๒๗๓	๑๒.๘๐
หญิง	๑,๓๙๙	๖๕.๕๐	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๕๐	๒.๓๐
รวม	๒,๑๓๙	๑๐๐	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๒๐๒	๙.๔๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๘๙	๔.๒๐	รับจ้าง	๓๓๗	๑๕.๘๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๗๓	๘.๑๐	นักเรียน/นักศึกษา	๑๐๗	๕.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๒๗๔	๑๒.๘๐	เกษตรกร	๑,๑๗๐	๕๔.๗๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๕๖๓	๒๖.๓๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๗๒๔	๓๓.๘๐	รวม	๒,๑๓๙	๑๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๓๑๖	๑๔.๘๐	หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๒,๑๓๙ คน		
รวม	๒,๑๓๙	๑๐๐			

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒,๑๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๐ อายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี จำนวน ๗๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๐ อาชีพหลักเป็นเกษตรกร จำนวน ๑,๑๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												$\bar{X}$	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ	๑๓.๓๕	๖๒.๔๐	๕๘๙	๒๗.๕๐	๑๖๕	๗.๗๐	๒๒	๑.๐๐	๒๘	๑.๓๐	๒,๑๓๙	๑๐๐	๔.๔๙	มาก
๒.การประชาสัมพันธ์ให้รับทราบข้อมูลการจัดโครงการ	๘๙๒	๔๑.๗๐	๙๓๔	๔๓.๗๐	๒๘๒	๑๓.๒๐	๓๑	๑.๔๐	๐	๐.๐๐	๒,๑๓๙	๑๐๐	๔.๒๖	มาก
๓.ความเหมาะสมของวัน และเวลาในการจัดโครงการ	๘๙๘	๔๒.๐๐	๙๗๕	๔๕.๖๐	๒๖๐	๑๒.๒๐	๖	๐.๓๐	๐	๐.๐๐	๒,๑๓๙	๑๐๐	๔.๒๙	มาก
๔.รูปแบบ วิธีการดำเนินการจัดโครงการ	๙๓๕	๔๓.๗๐	๙๓๕	๔๓.๗๐	๒๕๘	๑๒.๑๐	๑๑	๐.๕๐	๐	๐.๐๐	๒,๑๓๙	๑๐๐	๔.๓๑	มาก
๕.มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสม	๙๗๘	๔๕.๗๐	๘๙๐	๔๑.๖๐	๒๔๕	๑๑.๕๐	๑๙	๐.๙๐	๗	๐.๓๐	๒,๑๓๙	๑๐๐	๔.๓๒	มาก
๖.ความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ	๙๔๕	๔๔.๒๐	๙๖๓	๔๕.๐๐	๒๑๓	๑๐.๐๐	๙	๐.๔๐	๙	๐.๔๐	๒,๑๓๙	๑๐๐	๔.๓๒	มาก
๗.เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม	๑๒.๑๒	๕๖.๗๐	๗๔๕	๓๔.๘๐	๑๘๒	๘.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒,๑๓๙	๑๐๐	๔.๔๘	มาก
๘.ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ	๑๑.๓๘	๕๓.๒๐	๘๔๐	๓๙.๓๐	๑๕๔	๗.๒๐	๖	๐.๓๐	๑	๐.๓๐	๒,๑๓๙	๑๐๐	๔.๔๕	มาก
๙.ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดโครงการในภาพรวม	๑๐.๘๐	๕๐.๕๐	๙๐๖	๔๒.๔๐	๑๔๗	๖.๙๐	๖	๐.๓๐	๐	๐.๐๐	๒,๑๓๙	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
รวม													๔.๓๗	มาก

จากการติดตามและประเมินผลโครงการโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก($\bar{x}$ =๔.๓๗) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ($\bar{x}$ =๔.๔๙) รองลงมาคือ หัวข้อ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ($\bar{x}$ =๔.๔๘) และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ ($\bar{x}$ =๔.๔๕) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การประชาสัมพันธ์ให้รับทราบข้อมูลการจัดโครงการ ($\bar{x}$ =๔.๒๖)

ข้อเสนอแนะ

- ๑.) ควรให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามหมู่บ้านต่างๆ ๒.) ควรให้มีการจัดโครงการแบบนี้ทุกปี ๓.) เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านในชุมชน ๔.) ควรให้แจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำให้กับประชาชน ๕.) ควรขยายพื้นที่ในการปล่อยเพิ่มอีก ๖.) อยากให้สนับสนุนงบประมาณชุดลอกและขยายเขตหนองแม่ไก่จะได้มีการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ๗.) เห็นควรดำเนินการให้ตรงตามเวลาในกำหนดการ ๘.) ควรให้ปล่อยกุ้งและปลาตามหมู่บ้านที่มีหนองน้ำด้วย เพื่อการขยายพันธุ์ ๙.) อยากให้ อบจ.กาฬสินธุ์ปล่อยกุ้งและปลาครบทุกหนองน้ำในเขตอำเภอ ๑๐.) ควรเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนจัดโครงการ ๑๑.) ควรให้ อบจ.กาฬสินธุ์หมุนเวียนกันมาปล่อยกุ้งทุกปี ๑๒.) เห็นควรแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ละครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

๑. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๒. เพื่อแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส

๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๔. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทุนช่วยเหลืออย่างน้อย ร้อยละ ๐.๐๑

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

ห้วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชฯ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๓๑๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา

๒. แบ่งเบาภาระเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส

๓. นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดี

ภาพประกอบโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชฯ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์





**สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์**

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๓๙	๓๖.๔๐	สถานะ นักเรียนที่ได้รับทุน	๒๙	๒๗.๑๐
หญิง	๖๘	๖๓.๖๐	ครู/บุคลากรทางการศึกษา	๗๑	๖๖.๔๐
รวม	๑๐๗	๑๐๐	ผู้ปกครอง	๗	๖.๕๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๙	๒๗.๑๐	เจ้าหน้าที่โครงการ	๐	๐.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๖	๑๕.๐๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๔	๑๓.๑๐	รวม	๑๐๗	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๒	๒๐.๖๐	หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๗ คน		
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๖	๒๔.๓๐			
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐			
รวม	๑๐๗	๑๐๐			

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๐ อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๐ สถานะเป็นครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.ความเหมาะสมของสถานที่มอบทุนการศึกษา	๗๙	๗๓.๘๐	๒๕	๒๓.๔๐	๓	๒.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๗	๑๐๐	๔.๗๑	มากที่สุด
๒.ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา/ความช่วยเหลือจาก อบจ.กาฬสินธุ์	๖๓	๕๘.๙๐	๓๓	๓๐.๘๐	๑๑	๑๐.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๗	๑๐๐	๔.๔๙	มาก
๓.สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมอบทุนให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของเด็กนักเรียนยากจน	๗๖	๗๑.๐๐	๓๐	๒๘.๐๐	๑	๐.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๗	๑๐๐	๔.๗๐	มากที่สุด
๔.ทุนการศึกษาที่ได้รับช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย	๘๓	๗๗.๖๐	๒๓	๒๑.๕๐	๑	๐.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๗	๑๐๐	๔.๗๗	มากที่สุด
๕.สร้างความเสมอภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส	๗๒	๖๗.๓๐	๓๓	๓๐.๘๐	๒	๑.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๗	๑๐๐	๔.๖๕	มากที่สุด
๖.ท่านมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้	๗๑	๖๖.๔๐	๓๓	๓๐.๘๐	๓	๒.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๗	๑๐๐	๔.๖๔	มากที่สุด
๗.การให้ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา	๖๒	๕๗.๙๐	๔๐	๓๗.๔๐	๕	๔.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๗	๑๐๐	๔.๕๓	มากที่สุด
๘.ภาพรวมของกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มีความสมบูรณ์	๖๗	๖๒.๖๐	๓๑	๒๙.๐๐	๙	๘.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๗	๑๐๐	๔.๕๔	มากที่สุด
๙.ควรจัดโครงการ มอบทุนการศึกษาครั้งต่อไป	๗๐	๖๕.๔๐	๓๔	๓๑.๘๐	๓	๒.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐๗	๑๐๐	๔.๖๓	มากที่สุด
รวม													๔.๖๓	มากที่สุด

จากการติดตามและประเมินผล โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}=4.63$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ ทุนการศึกษาที่ได้รับช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ($\bar{x}=4.77$) รองลงมาคือ หัวข้อ ความเหมาะสมของสถานที่มอบทุนการศึกษา ($\bar{x}=4.71$) และสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมอบทุนให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของเด็กนักเรียนยากจน ($\bar{x}=4.70$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การให้ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ($\bar{x}=4.53$)

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรให้มีการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาทุกปี
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกทุนการศึกษาควรจัดสรรให้โรงเรียนละเท่าๆ กัน
- สถานที่จอดรถคับแคบเกินไป และควรให้เพิ่มจำนวนทุนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น

๒. โครงการวันครู ประจำปี ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
๒. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งในอดีตและปัจจุบัน
๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง
๔. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน ๔๓๐ คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชฯ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความศรัทธาต่อพระคุณบูรพาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
๓. โรงเรียนนสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนำเสนอผลงานใหม่ๆ
๔. มีความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพประกอบโครงการวันครู ประจำปี ๒๕๖๗

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชฯ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗





สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการวันครู ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชฯ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๗๑	๓๒.๓๐	สถานะ ครู	๑๘๐	๘๑.๘๐
หญิง	๑๔๙	๖๗.๗๐	ผู้บริหารสถานศึกษา	๕	๑.๘๐
รวม	๒๒๐	๑๐๐	ผู้ร่วมเป็นเกียรติในงาน	๑๑	๕.๐๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐.๐๐	บุคลากรทางการศึกษา	๒๔	๑๑.๓๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๒๘	๑๒.๗๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๔๗	๒๑.๔๐	รวม	๒๒๐	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๙๐	๔๐.๙๐	หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๐ คน		
๕๑ - ๖๐ ปี	๕๕	๒๕.๐๐			
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐			
รวม	๒๒๐	๑๐๐			

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๐ ช่วงอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๐ สถานะเป็นครูจำนวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.การลงทะเบียน	๗๗	๓๕.๐๐	๑๒๓	๕๕.๙๐	๑๙	๘.๖๐	๑	๐.๕๐	๐	๐.๐๐	๒๒๐	๑๐๐	๔.๒๕	มาก
๒.ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน	๑๐๒	๔๖.๔๐	๑๑๐	๕๐.๐๐	๖	๒.๗๐	๑	๐.๕๐	๑	๐.๕๐	๒๒๐	๑๐๐	๔.๔๑	มาก
๓.ความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน	๖๙	๓๑.๔๐	๑๑๖	๕๒.๗๐	๓๓	๑๕.๐๐	๑	๐.๕๐	๑	๐.๕๐	๒๒๐	๑๐๐	๔.๑๔	มาก
๔.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน	๘๑	๓๖.๘๐	๑๑๑	๕๐.๕๐	๒๘	๑๒.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒๒๐	๑๐๐	๔.๒๔	มาก
๕.พิธีทางศาสนา/พิธีสงฆ์	๑๑๕	๕๒.๓๐	๙๓	๔๒.๓๐	๑๑	๕.๐๐	๑	๐.๕๐	๐	๐.๐๐	๒๒๐	๑๐๐	๔.๔๖	มาก
๖.พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/ปฎิญาณตน	๑๐๖	๔๘.๒๐	๘๕	๓๘.๖๐	๒๙	๑๓.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒๒๐	๑๐๐	๔.๓๕	มาก
๗.พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และพิธีมอบรางวัลประเภทต่างๆ	๗๔	๓๓.๖๐	๑๐๙	๔๙.๕๐	๓๗	๑๖.๘๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒๒๐	๑๐๐	๔.๑๗	มาก
๘.ลำดับขั้นตอนพิธีการและกิจกรรมภายในงาน	๗๔	๓๓.๖๐	๑๐๓	๔๖.๘๐	๔๓	๑๙.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒๒๐	๑๐๐	๔.๑๔	มาก
๙.อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	๖๕	๒๙.๕๐	๑๐๘	๔๙.๑๐	๔๖	๒๐.๙๐	๑	๐.๕๐	๐	๐.๐๐	๒๒๐	๑๐๐	๔.๐๗	มาก
รวม													๔.๒๕	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.25$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดงาน เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนให้มีความพึงพอใจในหัวข้อ พิธีทางศาสนา/พิธีสงฆ์ ($\bar{x}=4.46$) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ($\bar{x} = 4.41$) และพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/ปฎิญาณตน ($\bar{x}=4.35$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ อาหารอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ($\bar{x}=4.07$)

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรจัดที่นั่งให้เพียงพอต่อบุคลากรที่มาร่วมงาน
๒. เห็นควรให้มีหนังสือแจ้งเข้าร่วมโครงการหรือเอกสารที่ชัดเจน
๓. เห็นควรให้จัดในพื้นที่อำเภอบางแห่งของตนเอง
๔. เห็นควรกระชับเวลาให้เร็วขึ้น
๕. อยากให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันหลังเสร็จพิธี
๖. เห็นควรให้มีผ้าคลุมโต๊ะหรือคลุมเก้าอี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์

๓. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๔. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาปรับปรุงระบบสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา

๕. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๒ โรงเรียน ผู้รับผิดชอบแผนงาน งานการเงินและพัสดุ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๖ คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราช
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๒ โรงเรียน ผู้รับผิดชอบแผนงาน งานการเงินและพัสดุ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๖ คน

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาได้ถูกต้อง

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาปรับปรุง ทบทวนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษาได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาพประกอบโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชฯ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชฯ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๑๕	๓๓.๓๐	การศึกษา ประถมศึกษา	๐	๐.๐๐
หญิง	๓๐	๖๖.๗๐	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑	๒.๒๐
รวม	๔๕	๑๐๐	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑	๒.๒๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐.๐๐	ปริญญาตรี	๑๕	๓๓.๓๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑	๒.๒๐	สูงกว่าปริญญาตรี	๒๘	๖๒.๒๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๐	๒๒.๒๐	รวม	๔๔	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๓๐	๖๖.๗๐	สถานะ ผู้เข้ารับการอบรม	๔๕	๑๐๐.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๔	๘.๘๐	วิทยากร	๐	๐.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐	เจ้าหน้าที่โครงการ	๐	๐.๐๐
รวม	๔๕	๑๐๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
			รวม	๔๕	๑๐๐

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๑ คน

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๐ อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๐ การศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๐. สถานะผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.การลงทะเบียน	๓๒	๗๑.๑๐	๑๒	๒๖.๗๐	๑	๒.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔๕	๑๐๐	๔.๖๙	มากที่สุด
๒.สถานที่ดำเนินการ	๓๑	๖๘.๘๐	๑๒	๒๖.๗๐	๒	๔.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔๕	๑๐๐	๔.๖๔	มากที่สุด
๓.ระยะเวลาในการอบรม	๑๘	๔๐.๐๐	๑๓	๒๘.๘๐	๑๑	๒๔.๔๐	๓	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๔๕	๑๐๐	๔.๐๒	มาก
๔.อาหารและอาหารว่าง	๒๒	๔๘.๘๐	๑๓	๒๘.๘๐	๑๐	๒๒.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔๕	๑๐๐	๔.๒๗	มาก
๕.อุปกรณ์/คู่มือ/เอกสารประกอบการอบรม	๒๑	๔๖.๗๐	๑๘	๔๐.๐๐	๖	๑๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔๕	๑๐๐	๔.๓๓	มาก

๖.ระบบเสียง/ โสตทัศนูปกรณ์	๒๓	๕๑.๑๐	๑๙	๕๒.๒๐	๓	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๕	๑๐๐	๔.๔๔	มาก
๗.รูปแบบและวิธีการอบรม/ ความเหมาะสมของเนื้อหา	๒๖	๕๗.๘๐	๑๙	๕๒.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๕	๑๐๐	๔.๕๘	มากที่สุด
๒.๒ ความพึงพอใจต่อการอบรมของวิทยากร/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้														
๑.หัวข้อ แนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.	๓๒	๗๑.๑๐	๑๓	๒๘.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๕	๑๐๐	๔.๗๑	มากที่สุด
๒.หัวข้อ การนำแผนพัฒนา การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ	๓๑	๖๘.๙๐	๑๔	๓๑.๑๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๕	๑๐๐	๔.๖๙	มากที่สุด
๓.หัวข้อ การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพิ่มเติม	๓๒	๗๑.๑๐	๑๓	๒๘.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๕	๑๐๐	๔.๗๑	มากที่สุด
๔.แบ่งกลุ่มการศึกษาเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	๒๗	๖๐.๐๐	๑๔	๓๑.๑๐	๓	๖.๗๐	๑	๒.๒๐	๐	๐.๐๐	๕๕	๑๐๐	๔.๔๗	มาก
๕.ความรู้ที่ได้รับจากการ อบรมสามารถนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๓๓	๗๓.๓๐	๑๑	๒๔.๔๐	๑	๒.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕๕	๑๐๐	๔.๗๑	มากที่สุด
รวม													๔.๕๒	มากที่สุด

จากการติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัด โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}=4.52$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดงาน เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม,ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ($\bar{x}=4.71$) รองลงมาคือ การลงทะเบียน,หัวข้อ การนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ($\bar{x}=4.69$) และสถานที่ดำเนินการ ($\bar{x}=4.64$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ระยะเวลาในการอบรม ($\bar{x}=4.02$)

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้มีการจัดอบรมทุกปี
๒. เห็นควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

เป้าหมาย

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอดำคันโท - บ้านคำบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลยางอู้ม อำเภอดำคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ได้ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

ประชาชนในบ้านไทยเจริญ ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านคำบอน ตำบลยางอู้ม และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอดำคันโท - บ้านคำบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลยางอู้ม อำเภอดำคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๑๗	๕๖.๗๐	อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	๐	๐.๐๐
หญิง	๑๓	๔๓.๓๐	รับจ้าง	๐	๐.๐๐
รวม	๓๐	๑๐๐	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๐	๐.๐๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐.๐๐	เกษตรกร	๓๐	๑๐๐.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๐	๐.๐๐	อื่น ๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๑	๓๖.๗๐	รวม	๓๐	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๙	๓๐.๐๐	หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ คน		
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๓๓.๓๐			
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐			
รวม	๓๐	๑๐๐			

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย จำนวน ๑๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๗๐ อายุช่วง ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๐ อาชีพเกษตรกรรวม จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการ

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												$\bar{X}$	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.การประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการก่อสร้าง	๑๕	๕๐.๐๐	๑๐	๓๓.๓๐	๕	๑๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๒.การแจ้งซื้อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง	๑๓	๔๓.๓๐	๑๕	๕๐.๐๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๗	มาก
๓.การแจ้งรายละเอียดของถนน	๑๓	๔๓.๓๐	๑๕	๕๐.๐๐	๒	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๙๙	๔.๓๗	มาก
๔.การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง	๑๔	๔๖.๗๐	๑๓	๔๓.๓๐	๓	๑๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๗	มาก
๕.ความรวดเร็วของการก่อสร้าง	๑๑	๓๖.๗๐	๑๕	๕๐.๐๐	๔	๑๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๒๓	มาก
๖.การก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	๑๒	๔๐.๐๐	๑๖	๕๓.๓๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๗.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ	๑๒	๔๐.๐๐	๑๕	๕๐.๐๐	๓	๑๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๐	มาก
๘.ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ	๑๖	๕๓.๓๐	๑๒	๔๐.๐๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๗	มาก
๙.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนน	๑๒	๔๐.๐๐	๑๖	๕๓.๓๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๑๐.ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ถนน	๑๓	๔๓.๓๐	๑๖	๕๓.๓๐	๑	๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๐	มาก
๑๑.ความปลอดภัยที่ได้รับจากการใช้ถนน	๑๓	๔๓.๓๐	๑๔	๔๖.๗๐	๓	๑๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๑๒.ความสะอาดรวดเร็วจากการใช้ถนน	๑๒	๔๐.๐๐	๑๖	๕๓.๓๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๑๓.ความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในภาพรวม	๑๑	๓๖.๗๐	๑๗	๕๖.๗๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๐	มาก
รวม													๔.๓๔	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.34$) สรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ ($\bar{x}=4.47$) รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ถนน ($\bar{x}=4.40$) และการแจ้งซื้อบริษัทเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง,การแจ้งรายละเอียดของถนน,การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง ($\bar{x}=4.37$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือความรวดเร็วของการก่อสร้าง ($\bar{x}=4.23$)



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงพยาบาลอำเภอนาคู

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการของโรงพยาบาล

เป้าหมาย

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๖ ตาราง
เมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๑,๗๙๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๖ ตารางเมตร

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

ประชาชนในพื้นที่อำเภอนาคู และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับประโยชน์และได้รับความสะดวกในการ
ใช้ลานคอนกรีตสำหรับการรับส่งผู้ป่วยที่เข้าการรักษาที่โรงพยาบาล มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงพยาบาลอำเภอนาคู

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๑๗	๕๖.๗๐	อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	๐	๐.๐๐
หญิง	๑๓	๔๓.๓๐	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๐	๐.๐๐
รวม	๓๐	๑๐๐	รับจ้าง	๔	๑๓.๓๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐.๐๐	เกษตรกร	๒๖	๘๖.๗๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๐	๐.๐๐	อื่น ๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๔	๑๓.๓๐	รวม	๓๐	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๑	๓๖.๗๐	หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ คน		
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๕	๕๐.๐๐			
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐			
รวม	๓๐	๑๐๐			

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๕๖.๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๐ ส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการ

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												$\bar{X}$	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.การประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการก่อสร้าง	๑๔	๔๖.๗๐	๑๕	๕๐.๐๐	๑	๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๒.การแจ้งข้อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง	๑๔	๔๖.๗๐	๑๔	๔๖.๗๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๐	มาก
๓.การแจ้งรายละเอียดของลานหน้าโรงพยาบาล	๑๖	๕๓.๓๐	๑๒	๔๐.๐๐	๑	๓.๓๐	๑	๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๔.การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง	๑๘	๖๐.๐๐	๑๒	๔๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๖๐	มากที่สุด
๕.ความรวดเร็วของการก่อสร้าง	๑๗	๕๖.๗๐	๑๑	๓๖.๗๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
๖.การก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	๑๗	๕๖.๗๐	๑๐	๓๓.๓๐	๓	๑๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๗	มาก
๗.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ	๑๕	๕๐.๐๐	๑๓	๔๓.๓๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๘.ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ	๑๔	๔๖.๗๐	๑๑	๓๖.๗๐	๕	๑๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๐	มาก
๙.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาลานคอนกรีต	๑๕	๕๐.๐๐	๑๓	๔๓.๓๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๑๐.ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ลานคอนกรีต	๑๕	๕๐.๐๐	๑๔	๔๖.๗๐	๑	๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๗	มาก
๑๑.ความปลอดภัยที่ได้รับจากการใช้ลานคอนกรีต	๑๘	๖๐.๐๐	๑๒	๔๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๖๐	มากที่สุด
๑๒.ได้รับความสะดวกในการใช้ลานคอนกรีต	๑๙	๖๓.๓๐	๙	๓๐.๐๐	๒	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๕๗	มากที่สุด
๑๓.ความพึงพอใจต่อการใช้ลานคอนกรีต	๑๐	๓๓.๓๐	๑๔	๔๖.๗๐	๖	๒๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๑๓	มาก
รวม													๔.๔๔	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงพยาบาลนาคู ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.44$) สรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการเมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง,ความปลอดภัยที่ได้รับจากการใช้ลานคอนกรีต ($\bar{x}=4.60$) รองลงมาคือ ได้รับความสะดวกในการใช้ลานคอนกรีต ($\bar{x} = 4.57$) และความรวดเร็วของการก่อสร้าง ($\bar{x}=4.50$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือความพึงพอใจต่อการใช้ลานคอนกรีต($\bar{x}=4.13$)



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๓. ขุดลอกลำห้วยไผ่นอก บ้านด่านแต่ หมู่ ๙ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน-บ้านแกเปะ หมู่ ๗ ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หรือเกษตรกรในพื้นที่ที่มีน้ำกักเก็บไว้ในการทำเกษตรและอุปโภค อย่างเพียงพอตลอดปี

เป้าหมาย

ขุดลอกลำห้วยไผ่นอก บ้านด่านแต่ หมู่ ๙ ตำบลดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ ๗ ตำบลเชียงเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๑๑ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ

บ้านด่านแต่ หมู่ ๙ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ ๗ ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๔๗๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๑๑ ลูกบาศก์เมตร

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

ประชาชนในบ้านด่านแต่ อำเภอดอนจาน บ้านแกเปะ หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำอุปโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการขุดลอกลำห้วยไผ่นอก บ้านด่านแต่ หมู่ ๙ ตำบลดอนจาน -

บ้านแกเปะ หมู่ ๗ ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๑๓	๔๓.๓๐	อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	๐	๐
หญิง	๑๗	๕๖.๗๐	รับจ้าง	๗	๒๓.๓๐
รวม	๓๐	๑๐๐	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๐	๐.๐๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐.๐๐	เกษตรกร	๒๓	๗๖.๗๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๐	๐.๐๐	อื่น ๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๙	๓๐.๐๐	รวม	๓๐	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๘	๒๖.๗๐	หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ คน		
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๓	๔๓.๓๐			
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐			
รวม	๓๐	๑๐๐			

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการ

จากการติดตามและประเมินผล โครงการชุดดอกกล้าห้วยไผ่นอก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.22$) สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๔. โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกลอย บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหำ อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำกักเก็บไว้ในฤดูแล้ง และใช้ในการทำการเกษตร อุปโภค เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำปลูกพืชได้ในทุกฤดู

เป้าหมาย

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง

ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหำ อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๒๒๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

ประชาชนในบ้านห้วยม่วง ตำบลหนองหำ อำเภอกุฉินารายณ์ และบ้านกุดบอด
ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์และมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและในฤดูแล้ง

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกลอย บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๔
ตำบลหนองหำ อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๑๒	๔๐.๐๐	อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	๐	๐
หญิง	๑๘	๖๐.๐๐	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๐	๐.๐๐
รวม	๓๐	๑๐๐	รับจ้าง	๔	๑๓.๓๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐.๐๐	เกษตรกร	๒๖	๘๖.๗๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๐	๐.๐๐	อื่น ๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๗	๒๓.๓๐	รวม	๓๐	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๘	๖๐.๐๐	หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ คน		
๕๑ - ๖๐ ปี	๕	๑๖.๗๐			
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐			
รวม	๓๐	๑๐๐			

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คือ จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ อายุอยู่ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการ

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												$\bar{X}$	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.การประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการก่อสร้าง	๙	๓๐.๐๐	๑๕	๕๐.๐๐	๖	๒๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๑๐	มาก
๒.การแจ้งซื้อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง	๙	๓๐.๐๐	๑๔	๔๖.๗๐	๗	๒๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๐๗	มาก
๓.การแจ้งรายละเอียดของการทำฝายแกนดินซีเมนต์	๑๓	๔๓.๓๐	๙	๓๐.๐๐	๑	๓.๓๐	๗	๒๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๓.๙๓	มาก
๔.การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง	๑๕	๕๐.๐๐	๑๒	๔๐.๐๐	๓	๑๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๐	มาก
๕.ความรวดเร็วของการก่อสร้าง	๑๖	๕๓.๓๐	๑๑	๓๖.๗๐	๓	๑๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๖.การก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	๑๖	๕๓.๓๐	๑๐	๓๓.๓๐	๔	๑๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๔๐	มาก
๗.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ	๑๓	๔๓.๓๐	๑๔	๔๖.๗๐	๓	๑๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๘.ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ	๑๑	๓๖.๗๐	๑๑	๓๖.๗๐	๘	๒๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๑๐	มาก
๙.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฝายแกนดินซีเมนต์	๑๓	๔๓.๓๐	๑๑	๓๖.๗๐	๖	๒๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๒๓	มาก
๑๐.ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ฝายแกนดินซีเมนต์	๑๗	๕๖.๗๐	๑๓	๔๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๕๗	มากที่สุด
๑๑.ความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ฝายแกนดินซีเมนต์	๑๕	๕๐.๐๐	๑๕	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๐	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
รวม													๔.๒๘	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ =๔.๒๘) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ฝายแกนดินซีเมนต์ ($\bar{x}$ =๔.๕๗) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ฝายแกนดินซีเมนต์ ($\bar{x}$ =๔.๕๐) และความรวดเร็วของการก่อสร้าง ($\bar{x}$ =๔.๔๓) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การแจ้งรายละเอียดของการทำฝายแกนดินซีเมนต์ ($\bar{x}$ =๓.๙๓)



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้อง

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐได้อย่าง ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการ และได้ สอบถามประเด็นข้อสงสัยจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญโดยตรง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้กับการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๗๘ คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราช าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

งบประมาณ

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๗๘ คน

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ผู้เข้ารับการฝึกได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

๒. ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้อง

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐได้อย่างถูกต้องเป็น มาตรฐานเดียวกัน

๔. ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการ และได้ สอบถามประเด็นข้อสงสัยจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญโดยตรง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้กับการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง

ภาพประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๓๖	๒๐.๖๐	สถานภาพ โสด	๕๒	๒๙.๗๐
หญิง	๑๓๙	๗๙.๔๐	สมรส	๑๐๖	๖๐.๖๐
รวม	๑๗๕	๑๐๐	หม้าย/หย่า	๑๗	๙.๗๐
อายุ ไม่เกิน ๒๐ ปี	๑	๐.๖๐	รวม	๑๗๕	๑๐๐
๒๑ - ๔๐ ปี	๑๐๓	๕๘.๙๐	การศึกษาสูงสุดต่ำกว่าปริญญาตรี	๑๗	๙.๗๐
๔๑ - ๖๐ ปี	๗๑	๔๐.๖๐	ปริญญาตรี	๑๒๔	๗๐.๙๐
๖๐ ปีขึ้นไป	๐	๐.๐๐	ปริญญาโท	๓๒	๑๘.๓๐
รวม	๑๗๕	๑๐๐	ปริญญาเอก	๒	๑.๑๐
หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๕ คน			รวม	๑๗๕	๑๐๐
			ตำแหน่งข้าราชการ	๑๑๓	๖๔.๖๐
			พนักงานจ้าง	๓๕	๒๐.๐๐
			ลูกจ้างชั่วคราว	๒๗	๑๕.๔๐
			รวม	๑๗๕	๑๐๐

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๐ ช่วงอายุ ๒๑– ๔๐ ปี จำนวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๐ สถานภาพ สมรส จำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๐ การศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๐ สถานะ เป็นข้าราชการ จำนวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												$\bar{X}$	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	น้อยที่สุด	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ตอนที่ ๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม														
๑. ความรู้ก่อนการฝึกอบรม	๑๗	๙.๗๐	๒๘	๑๖.๐๐	๖๘	๓๘.๙๐	๔๘	๒๗.๔๐	๑๔	๘.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๒.๙๒	ปานกลาง
๒. ความรู้ที่ได้รับภายหลังจากการฝึกอบรม	๕๕	๓๑.๔๐	๙๕	๕๔.๓๐	๒๓	๑๓.๑๐	๒	๑.๑๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๑๖	มาก
๓. ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้	๗๕	๔๒.๙๐	๘๓	๔๗.๔๐	๑๕	๘.๖๐	๒	๑.๑๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๓๒	มาก
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม														
๑. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม	๔๕	๒๕.๗๐	๑๐๕	๖๐.๐๐	๑๙	๑๐.๙๐	๖	๓.๔๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๐๘	มาก
๒. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม	๕๘	๓๓.๑๐	๙๗	๕๕.๔๐	๑๙	๑๐.๙๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๒๑	มาก

๓. ความเหมาะสมของสถานที่ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง	๕๑	๒๙.๑๐	๑๐๐	๕๗.๑๐	๒๐	๑๑.๔๐	๔	๒.๓๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๑๓	มาก
๔. ความเหมาะสมของรูปแบบ การฝึกอบรม	๖๑	๓๔.๙๐	๑๐๓	๕๘.๙๐	๙	๕.๑๐	๒	๑.๑๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๒๗	มาก
ตอนที่ ๔ การประเมินวิทยากร ๔.๑ โดยอาจารย์ ดร.อุษณีย์ ทอย														
๑. ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในหัวข้อที่ บรรยาย	๑๐๒	๕๘.๓๐	๖๘	๓๘.๙๐	๔	๒.๓๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๕	มากที่สุด
๒. ความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ ง่ายขึ้น	๙๗	๕๕.๔๐	๗๒	๔๑.๑๐	๕	๒.๙๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๑	มากที่สุด
๓. การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้ เป็นที่น่าสนใจ	๙๙	๕๖.๖๐	๖๖	๓๗.๗๐	๙	๕.๑๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
๔. เอกสารประกอบการ บรรยายมีความเหมาะสม	๙๒	๕๒.๖๐	๗๑	๔๐.๖๐	๑๑	๖.๓๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๔๕	มาก
๕. การตอบคำถาม	๙๔	๕๓.๗๐	๗๓	๔๑.๗๐	๗	๔.๐๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๔๙	มาก
๖. การรักษาเวลา	๘๘	๕๐.๓๐	๗๑	๔๐.๖๐	๑๖	๙.๑๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๔๑	มาก
๗. บุคลิกภาพการแต่งกายของ วิทยากร	๑๐๗	๖๑.๑๐	๖๒	๓๕.๔๐	๖	๓.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๘	มากที่สุด
๔.๒ วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อาจารย์ประกาย สุกสีกรี														
๑. ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในหัวข้อที่ บรรยาย	๑๐๐	๕๗.๑๐	๗๑	๔๐.๖๐	๓	๑.๗๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๔	มากที่สุด
๒. ความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ ง่ายขึ้น	๙๙	๕๖.๖๐	๗๑	๔๐.๖๐	๕	๒.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๔	มากที่สุด
๓. การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้ เป็นที่น่าสนใจ	๙๕	๕๔.๓๐	๗๔	๔๒.๓๐	๖	๓.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๑	มากที่สุด
๔. เอกสารประกอบการ บรรยายมีความเหมาะสม	๑๐๑	๕๗.๗๐	๖๘	๓๘.๙๐	๕	๒.๙๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๔	มากที่สุด
๕. การตอบคำถาม	๙๓	๕๓.๑๐	๗๔	๔๒.๓๐	๘	๔.๖๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๔๙	มาก
๖. การรักษาเวลา	๙๓	๕๓.๑๐	๗๗	๔๔.๐๐	๕	๒.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
๗. บุคลิกภาพการแต่งกายของ วิทยากร	๑๐๖	๖๐.๖๐	๖๓	๓๖.๐๐	๖	๓.๔๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๗๕	๑๐๐	๔.๕๗	มากที่สุด
รวม													๔.๓๕	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=๔.๓๕$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง บุคลิกภาพการแต่งกายของวิทยากร โดยอาจารย์ ดร.อุษณีย์ ทอย ($\bar{x}=๔.๕๘$) รองลงมาคือ บุคลิกภาพการแต่งกายของวิทยากร โดยอาจารย์ ประกาย สุกสีกรี ($\bar{x}=๔.๕๗$) และความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยาย ($\bar{x}=๔.๕๕$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความรู้ก่อนการฝึกอบรม ($\bar{x}=๒.๙๒$)

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรม ๓ – ๕ วัน
๒. อุปกรณ์สไลด์บนเวทีไม่ชัดเจน
๓. เห็นควรปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น ที่จอดรถค่อนข้างหายาก
๔. ควรเปลี่ยนสถานที่อบรม เพราะผู้เข้าอบรมมีจำนวนมาก
๕. ควรแยกการอบรมในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเรียนรู้ ควรฝึกปฏิบัติมากกว่าบรรยาย ซึ่งฟังจากการบรรยายเนื้อหาค่อนข้างวอกวน จนทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชี
๖. หลักสูตรการอบรมดีมากค่ะ ควรจัดทบทวนความรู้ทุกปี
๗. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งก่อนใช้งานจริงในปี ๒๕๖๘
๘. ควรให้ ผอ.รร. และ ผอ.รพ.สต. เข้าร่วมรับการอบรมด้วย
๙. อาหารกลางวันควรเป็นอาหารกล่อง เพราะทานข้าวไม่มีช้อนกลางในการตักอาหารทำให้กินไม่สะดวก ลดการติดต่อของโรคด้วย
๑๐. ควรมีการจัดกิจกรรม class ย่อย ไม่ควรเกิน ๓๐ คน ๑ class เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
๑๑. ควรมีคู่มือหรือโน้ตบอกถึงวิธีการแก้ไขในแต่ละแบบหรือแนวทางการจัดทำบัญชีในแต่ละอย่างให้ชัดเจน
๑๒. กรณีมือใหม่ในการจัดทำบัญชีควรมีการปูพื้นฐานในการเรียนก่อน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภช
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิด สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรไทยและท้องถิ่น รู้จักการนำ
สมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๐๐ คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใต้

งบประมาณ

จำนวน ๘๑,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ


คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๐๐ คน

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิด สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
๓. ประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรไทยและท้องถิ่น รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชสมุนไพร

ภาพประกอบโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสสมโภชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน





สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๒๔	๑๖.๐๐	อาชีพหลัก รับราชการ	๖	๔.๐๐
หญิง	๑๒๖	๘๔.๐๐	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑	๐.๗๐
รวม	๑๕๐	๑๐๐	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๙	๖.๐๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๔	๒.๗๐	รับจ้าง	๔๕	๓๐.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๙	๖.๐๐	นักเรียน/นักศึกษา	๕	๓.๓๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๖	๔.๐๐	เกษตรกร	๘๔	๕๖.๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๓๘	๒๕.๓๐	อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๖๘	๔๕.๓๐	รวม	๑๕๐	๑๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๕	๑๖.๗๐			
รวม	๑๕๐	๑๐๐			

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ อายุ ๕๑- ๖๐ ปี จำนวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๐ อาชีพหลักเกษตรกร จำนวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ด้านบริการ														
๑.ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ	๗๒	๔๘.๐๐	๖๙	๔๖.๐๐	๙	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๔๒	มาก
๒.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ	๖๗	๔๔.๗๐	๗๕	๕๐.๐๐	๘	๕.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๓๙	มาก
๓.การประชาสัมพันธ์งานเหมาะสม	๗๐	๔๖.๗๐	๖๔	๔๒.๗๐	๑๖	๑๐.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๓๖	มาก
๔.การดำเนินโครงการมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน	๗๕	๕๐.๐๐	๖๒	๔๑.๓๐	๑๓	๘.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๔๑	มาก
๕.รูปแบบของการจัดงานมีความเหมาะสม	๗๔	๔๙.๓๐	๖๕	๔๓.๓๐	๑๑	๗.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๔๒	มาก
๖.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะจัดงานหรือเจ้าหน้าที่	๘๕	๕๖.๗๐	๕๕	๓๖.๗๐	๑๐	๖.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๕๐	มาก
๗.อาหาร/อาหารว่างเครื่องดื่ม	๖๔	๔๒.๗๐	๖๔	๔๒.๗๐	๑๙	๑๒.๗๐	๓	๒.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๒๖	มาก
ด้านความสำเร็จ/ ความคุ้มค่าที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ														
๑.เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐๑	๖๗.๓๐	๔๘	๓๒.๐๐	๑	๐.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๖๗	มากที่สุด
๒.เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิด สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพร	๙๘	๖๕.๓๐	๕๐	๓๓.๓๐	๒	๑.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๖๔	มากที่สุด
๓.เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์	๑๐๑	๖๗.๓๐	๔๕	๓๐.๐๐	๔	๒.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๐	๑๐๐	๔.๖๕	มากที่สุด
รวม													๔.๓๕	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ =๔.๔๗) สรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการเมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่องหัวข้อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ($\bar{x}$ =๔.๖๗) รองลงมาคือ หัวข้อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ($\bar{x}$ =๔.๖๕) และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิด สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพร ($\bar{x}$ =๔.๖๔) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ($\bar{x}$ =๔.๒๖)

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรเพิ่มงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร สถานที่จัดงาน และงบประมาณ
๒. เห็นควรให้จัดโครงการทุกปี
๓. เห็นควรให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของสรรพคุณสมุนไพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

๒. เพื่อให้บริการประชาชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับประชาชนในทุกท้องที่

๓. เพื่อให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ความต้องการ ผ่านเวทีพบประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงประเด็น

กลุ่มเป้าหมาย

ดำเนินการทั้ง ๑๘ อำเภอ ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตพื้นที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๕๐๐ คน/การจัดกิจกรรมต่อครั้ง

ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

- วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามล อำเภอกมลาไสย
- วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม อำเภอห้วยผึ้ง

งบประมาณ

จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

๑. ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบนโยบายและทิศทางการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และมีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๒. เกิดความร่วมมือ ร่วมคิด สมัคสมานสามัคคี และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาตรงตามความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน

๓. ประชาชนได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับประชาชนในพื้นที่

ภาพประกอบโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามล อำเภอกมลาไสย





สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชาชนประจำปี ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๕๔	๓๔.๖๐	การศึกษา ประถมศึกษา	๓๓	๒๑.๒๐
หญิง	๑๐๒	๖๕.๔๐	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๖๑	๓๙.๑๐
รวม	๑๕๖	๑๐๐	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๔๕	๒๘.๘๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๑	๗.๑๐	ปริญญาตรี	๑๗	๑๐.๙๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๑	๗.๑๐	สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๓๔	๒๑.๘๐	รวม	๑๕๖	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๔๕	๒๘.๘๐	อาชีพหลัก รับราชการ	๑๒	๗.๗๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๕๕	๓๕.๓๐	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖	๓.๘๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐.๐๐	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๓๐	๑๙.๒๐
รวม	๑๕๖	๑๐๐	รับจ้าง	๓๓	๒๑.๒๐
หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๖ คน			นักเรียน/นักศึกษา	๑๗	๑๐.๙๐
			เกษตรกร	๕๘	๓๗.๒๐
			อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
			รวม	๑๕๖	๑๐๐

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๒ อายุ ๕๑- ๕๖ ปี จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๐ การศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๐ สถานะเป็นเกษตรกร จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ด้านให้บริการ														
๑.ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ	๕๙	๓๗.๘๐	๗๑	๔๕.๕๐	๑๘	๑๑.๕๐	๘	๕.๑๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๑๖	มาก
๒.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ	๕๕	๓๕.๓๐	๕๙	๓๗.๘๐	๑๕	๙.๖๐	๒๓	๑๔.๗๐	๔	๒.๖๐	๑๕๖	๑๐๐	๓.๘๘	มาก
๓.การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง	๖๐	๓๘.๕๐	๖๓	๔๐.๔๐	๓๓	๒๑.๒๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๑๗	มาก
๔.การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน	๖๐	๓๘.๕๐	๖๕	๔๑.๗๐	๓๑	๑๙.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๑๙	มาก
๕.การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง	๕๒	๓๓.๓๐	๗๓	๔๖.๘๐	๒๙	๑๘.๖๐	๒	๑.๓๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๑๒	มาก
๖.มีอุปกรณ์และเครื่องมือ	๕๓	๓๔.๐๐	๗๑	๔๕.๕๐	๓๐	๑๙.๒๐	๒	๑.๓๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๑๒	มาก
๗.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส	๕๓	๓๔.๐๐	๙๑	๕๘.๓๐	๑๑	๗.๑๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๒๖	มาก
ด้านกิจกรรมที่นำมาบริการประชาชน														
๑.บริการตัดผม ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า	๕๔	๓๔.๖๐	๖๓	๔๐.๔๐	๓๙	๒๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๑๐	มาก
๒.ให้ความปรึกษาด้านกฎหมาย รับข้อมูลปัญหาความต้องการในพื้นที่	๕๕	๓๕.๓๐	๖๐	๓๘.๕๐	๔๑	๒๖.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๐๙	มาก
๓.ชำระภาษีรถยนต์ จัดทะเบียนใหม่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์	๕๒	๓๓.๓๐	๖๘	๔๓.๖๐	๓๔	๒๑.๘๐	๒	๑.๓๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๐๙	มาก
๔.การตรวจรักษาสุขภาพ	๕๔	๓๔.๖๐	๖๘	๔๓.๖๐	๓๒	๒๐.๕๐	๒	๑.๓๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๑๒	มาก
๕.ให้ความรู้เรื่องขั้นตอนของการเจาะบ่อบาดาล ให้คำปรึกษาโครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) สํารวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๕๓	๓๔.๐๐	๗๐	๔๔.๙๐	๒๘	๑๗.๙๐	๕	๓.๒๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๑๐	มาก
๖.กิจกรรมบนเวที/การแสดง	๔๘	๓๐.๘๐	๖๕	๔๑.๗๐	๒๓	๑๔.๗๐	๒๐	๑๒.๘๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๓.๙๐	มาก
ด้านความสำเร็จ/ความคุ้มค่าที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ														
๑.ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆ	๗๕	๔๘.๑๐	๗๑	๔๕.๕๐	๙	๕.๘๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๔๑	มาก
๒.ประชาชนได้มีโอกาสนพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารฯ ส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงาน บอกเล่าถึงปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางหน่วยงานได้รับทราบและช่วยแก้ไข้ปัญหา	๗๖	๔๘.๗๐	๖๘	๔๓.๖๐	๑๑	๗.๑๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๕๖	๑๐๐	๔.๔๐	มาก
รวม													๔.๑๔	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.34$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารฯ ส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงานบอกเล่าถึงปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางหน่วยงานได้รับทราบและช่วยแก้ไข ปัญหา,เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ($\bar{x}=4.45$) รองลงมาคือ หัวข้อ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆ ($\bar{x}=4.43$) และชำระภาษีรถยนต์ จดทะเบียนใหม่ ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ($\bar{x}=4.42$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ ($\bar{x}=4.20$)

ข้อเสนอแนะ

- ๑.เห็นควรให้จัดกิจกรรมทุกปี
- ๒.เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนดีมาก
- ๓.เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
- ๔.ขาดการประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม

ตำบลคำบง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์





สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม

ตำบลคำบง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๖๒	๓๖.๙๐	การศึกษา ประถมศึกษา	๔๖	๒๗.๔๐
หญิง	๑๐๖	๖๓.๑๐	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๘๗	๕๑.๘๐
รวม	๑๖๘	๑๐๐	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๐	๖.๐๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๙	๑๑.๓๐	ปริญญาตรี	๒๑	๑๒.๕๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๒๔	๑๔.๓๐	สูงกว่าปริญญาตรี	๔	๒.๔๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๒๙	๑๗.๓๐	รวม	๑๖๘	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๓๖	๒๑.๔๐	อาชีพหลัก รับราชการ	๑๕	๘.๙๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๔๙	๒๙.๒๐	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๓	๑.๘๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๑	๖.๕๐	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๒	๗.๑๐
รวม	๑๖๘	๑๐๐	รับจ้าง	๒๐	๑๑.๙๐
			นักเรียน/นักศึกษา	๑๙	๑๑.๓๐
			เกษตรกร	๙๙	๕๘.๙๐
			อื่นๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
			รวม	๑๖๘	๑๐๐

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๘ คน

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๓.๑๐ ช่วงอายุ ๕๑- ๖๐ ปี จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๐ การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๐ สถานะ เป็นเกษตรกร จำนวน ๙๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๙๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												X̄	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ด้านให้บริการ														
๑.ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ	๘๑	๔๘.๒๐	๔๒	๒๕.๐๐	๔๔	๒๖.๒๐	๑	๐.๖๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๒๐	มาก
๒.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ	๘๕	๕๐.๖๐	๕๗	๓๓.๙๐	๒๖	๑๕.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๓๕	มาก
๓.การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง	๘๔	๕๐.๐๐	๕๓	๓๑.๕๐	๓๑	๑๘.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๓๒	มาก
๔.การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน	๘๐	๔๗.๖๐	๕๖	๓๓.๓๐	๓๒	๑๙.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๒๙	มาก
๕.การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง	๘๕	๕๐.๖๐	๖๒	๓๖.๙๐	๒๑	๑๒.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๓๘	มาก
๖.มีอุปกรณ์และเครื่องมือ	๘๕	๕๐.๖๐	๖๒	๓๖.๙๐	๒๑	๑๒.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๓๘	มาก
๗.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส	๙๗	๕๗.๗๐	๕๐	๒๙.๘๐	๒๑	๑๒.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๔๕	มาก
ด้านกิจกรรมที่นำมาบริการประชาชน														
๑.บริการตัดผม ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า	๘๔	๕๐.๐๐	๕๕	๓๒.๗๐	๒๙	๑๗.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๒.ให้ความรู้ปรึกษาด้านกฎหมาย รับข้อมูลปัญหาความต้องการในพื้นที่	๗๙	๔๗.๐๐	๕๘	๓๔.๕๐	๓๑	๑๘.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๒๙	มาก
๓.ชำระภาษีรถยนต์ จดทะเบียนใหม่ ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์	๘๑	๔๘.๒๐	๗๗	๔๕.๘๐	๑๐	๖.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๔๒	มาก
๔.การตรวจรักษาสุขภาพ	๗๙	๔๗.๐๐	๖๔	๓๘.๑๐	๒๕	๑๔.๙๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๓๒	มาก
๕.ให้ความรู้เรื่องขั้นตอนของการเจาะบ่อบาดาล ให้คำปรึกษาโครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๗๘	๔๖.๔๐	๖๗	๓๙.๙๐	๒๓	๑๓.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๓๓	มาก
๖.กิจกรรมบนเวที/การแสดง	๗๙	๔๗.๐๐	๕๐	๒๙.๘๐	๓๗	๒๒.๐๐	๒	๑.๒๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๒๓	มาก
ด้านความสำเร็จ/ความคุ้มค่าที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ														
๑.ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆ	๙๙	๕๘.๙๐	๔๓	๒๕.๖๐	๒๖	๑๕.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๔๓	มาก
๒.ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารฯ ส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงานบอกเล่าถึงปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางหน่วยงานได้รับทราบและช่วยแก้ไข้ปัญหา	๑๐๖	๖๓.๑๐	๓๑	๑๘.๕๐	๓๑	๑๘.๕๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖๘	๑๐๐	๔.๔๕	มาก
รวม													๔.๓๔	มาก

จากการติดตามและประเมินผล โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 4.34$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารฯ ส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงานบอกเล่าถึงปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางหน่วยงานได้รับทราบและช่วยแก้ไขปัญหา,เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ($\bar{x} = 4.45$) รองลงมาคือ หัวข้อ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆ ($\bar{x} = 4.43$) และชำระภาษีรถยนต์ จดทะเบียนใหม่ ตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ($\bar{x} = 4.42$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ ($\bar{x} = 4.20$)

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้จัดกิจกรรมทุกปี
๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนดีมาก
๓. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
๔. ขาดการประชาสัมพันธ์

๓. ผลการพิจารณาการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ ชาย	๑๑๓	๒๑.๖๐	การศึกษา ประถมศึกษา	๙๗	๑๘.๖๐
หญิง	๔๐๙	๗๘.๔๐	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๕๙	๔๙.๖๐
รวม	๕๒๒	๑๐๐	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๗๖	๑๔.๖๐
อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๒	๔.๒๐	ปริญญาตรี	๙๐	๑๗.๐๒
๒๐ - ๓๐ ปี	๔๓	๘.๒๐	สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๘๘	๑๖.๙๐	รวม	๕๒๒	๑๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๓๓	๒๕.๕๐	อาชีพหลัก รับราชการ	๓๖	๖.๙๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๐๘	๓๙.๘๐	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๘๕	๑๖.๓๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๘	๕.๔๐	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๖๑	๑๑.๗๐
รวม	๕๒๒	๑๐๐	รับจ้าง	๕๖	๑๐.๗๐
			นักเรียน/นักศึกษา	๒๒	๔.๒๐
			เกษตรกร	๒๖๒	๕๐.๒๐
			อื่นๆ	๐	๐.๐๐
			รวม	๕๒๒	๑๐๐


หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๕๒๒ คน

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๔๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๐ ช่วงอายุ ๕๑- ๖๐ ปี จำนวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๐ การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๐ สถานะ เป็นเกษตรกร จำนวน ๒๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๐

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ความพึงพอใจ												$\bar{X}$	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	ร้อยละ	มาก	ร้อยละ	ปานกลาง	ร้อยละ	น้อย	ร้อยละ	ควรปรับปรุง	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๘๓	๕๔.๒๐	๑๙๑	๓๖.๖๐	๓๖	๖.๙๐	๑๐	๑.๙๐	๒	๐.๔๐	๕๒๒	๑๐๐	๔.๔๒	มาก
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๔๕	๔๖.๙๐	๒๐๕	๓๙.๓๐	๖๑	๑๑.๗๐	๙	๑.๗๐	๒	๐.๔๐	๕๒๒	๑๐๐	๔.๓๑	มาก
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๔๒	๔๖.๔๐	๒๐๗	๓๙.๗๐	๖๒	๑๑.๙๐	๑๑	๑.๙๐	๒.๑	๐.๐๐	๕๒๔	๑๐๐	๔.๓๑	มาก
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๑๖	๔๑.๔๐	๒๓๒	๔๔.๔๐	๕๘	๑๑.๑๐	๑๔	๒.๗๐	๒	๐.๔๐	๕๒๒	๑๐๐	๔.๒๕	มาก
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๙๐	๓๖.๔๐	๒๔๑	๔๖.๒๐	๗๕	๑๔.๔๐	๑๖	๓.๑๐	๐	๐.๐๐	๕๒๒	๑๐๐	๔.๑๗	มาก
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๑๓	๔๐.๘๐	๒๑๔	๔๑.๐๐	๗๘	๑๔.๙๐	๑๗	๓.๓๐	๐	๐.๐๐	๕๒๒	๑๐๐	๔.๒๐	มาก
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๔๗	๔๗.๓๐	๑๙๘	๓๗.๙๐	๖๗	๑๒.๘๐	๑๐	๑.๙๐	๐	๐.๐๐	๕๒๒	๑๐๐	๔.๓๑	มาก
๘.การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๑๑	๔๐.๔๐	๒๒๐	๔๒.๑๐	๗๙	๑๕.๑๐	๑๒	๒.๓๐	๐	๐.๐๐	๕๒๒	๑๐๐	๔.๒๑	มาก
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๔๕	๔๖.๙๐	๒๐๓	๓๘.๙๐	๖๑	๑๑.๗๐	๑๒	๒.๓๐	๑	๐.๒๐	๕๒๒	๑๐๐	๔.๓๐	มาก
รวม													๔.๒๘	มาก

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในภาพรวม



จากการติดตามและประเมินผล ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.28$) สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการประเมินผลการดำเนินงาน เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรม ($\bar{x}=4.42$) รองลงมาคือ หัวข้อ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ กิจกรรม, ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ($\bar{x}=4.31$) และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ กิจกรรม ($\bar{x}=4.30$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ กิจกรรม ($\bar{x}=4.17$)

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นำโครงการลงพื้นที่มากกว่านี้
๒. จัดให้มีการพบประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
๓. อยากให้ลงพื้นที่แต่ละตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
๔. อยากให้มีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง
๕. สิ่งสำคัญและความต้องการของประชาชนคือถนนเพื่อการเกษตรและน้ำบาดาล
๖. อยากให้มีการเพิ่มระบบชลประทานในเขตตำบลห้วยน้ำคำ ตำบลโนนสูง ตำบลอิติอ และระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
๗. อยากให้มีการซ่อมแซมไฟส่องสว่างตามถนนสายหลักที่ชำรุดอย่างเร่งด่วนด้วย เพราะการประสาน อปท.ในพื้นที่ล่าช้ามาก
๘. อยากได้รับการสนับสนุนน้ำบาดาลและระบบโซลาร์เซลล์
๙. อยากให้มีการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านอาชีพต่างๆ
๑๐. อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตร และสนับสนุนงบประมาณ
๑๑. อยากให้เข้าถึงชุมชนเมื่อได้รับทราบปัญหา

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏผลดังนี้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ ได้ ๑๘.๕๔ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ ได้ ๑๗.๗๒ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๙ คะแนน

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๙ คะแนน

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals. SDGs) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๙ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๖ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๔๐ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๙ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๖ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๘ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๖ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๖ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๗๗ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๙๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๒.๙๐ คะแนน

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และระบุจำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		โครงการในข้อบัญญัติฯ (๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง		ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๑๒	๑๙๘,๑๙๗,๗๖๐	๒๖	๔๕,๒๑๘,๕๐๐	๒๐	๔๕,๒๑๘,๕๐๐	๖	๑๒๘,๑๒๕	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๓	๒๓,๗๖๘,๐๐๐	๒๘	๖,๒๒๑,๗๐๐	๒๗	๖,๒๒๑,๗๐๐	๑	๖๖,๑๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๔	๑๓,๕๘๐,๐๐๐	๕	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๗๐๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	๒๗๘	๑๕๓,๓๐๗,๕๘๕	๑๘	๖๖,๔๓๘,๙๐๐	๑๗	๖๖,๔๓๘,๙๐๐	๑	๑,๐๗๖,๒๖๗	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๑,๒๖๐	๓,๙๕๒,๖๔๐,๗๕๐	๓๘๒	๒๕๓,๑๓๖,๙๗๐,๗๗	๓๔๒	๒๕๓,๑๓๖,๙๗๐,๗๗	๔๐	๔๓๑๖,๐๖๕,๕๕	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๙๔	๙๘,๑๓๙,๔๕๐	๒๑	๑๐,๐๖๙,๓๕๐	๑๖	๑๐,๐๙๖,๓๕๐	๕	๑,๒๖๙,๑๐๓	-	-
รวม	๑,๘๒๙	๔,๔๓๙,๖๓๓,๕๔๕	๔๘๐	๓๘๒,๖๘๕,๙๒๐,๗๗	๔๒๔	๓๘๒,๖๘๕,๙๒๐,๗๗	๕๖	๔๖,๙๐๖,๕๕๐	-	-

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๘๒๙ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๘๐ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๔

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๘๐ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริงจำนวน ๔๒๔ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓

(๓) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน ๕๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔๖,๔๐๖,๕๕๐.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๖ ของจำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๖ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการใช้ตารางนี้และคำอธิบายคือ

๑. โครงการมีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. โครงการมีการดำเนินการจริง
๓. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง เพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอ

๑.๓ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๘๒๑ โครงการ ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๘๐ โครงการ นำไปดำเนินการ ๔๒๔ โครงการ

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๗ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๒๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๔๓๙,๖๓๓,๕๕๕.-บาท สามารถนำไปดำเนินการได้จำนวน ๔๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๘ งบประมาณ ๓๘๒,๖๘๕,๔๒๐.๗๗ บาท แยกรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๒๖ โครงการ ดำเนินการจริง ๒๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๒๘ โครงการ ดำเนินการจริง ๒๗ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น



๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๕ โครงการ ดำเนินการจริง ๒ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๑๘ โครงการ ดำเนินการจริง ๑๗ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๔๘๐ โครงการ ดำเนินการจริง ๔๒๔ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๘ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๒๑ โครงการ ดำเนินการจริง ๑๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	
จำนวน ๔๒๔ โครงการ	
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๔๒๔ โครงการ
๒. ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๕๖ โครงการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
วงเงินงบประมาณ ๓๘๒,๖๘๕,๔๒๐.๗๗ บาท	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๓๐๗,๒๕๒,๘๖๙.๖๘ บาท
๒. เหลือจ่าย	จำนวน ๔๖,๔๐๖,๕๕๐.๐๗ บาท

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นมากมาย เช่น การดำเนินการด้านพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ท้องถิ่นจะต้องมีภาระที่สูงขึ้นเนื่องจากประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการใช้งบประมาณที่สูงขึ้นในด้านนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบองค์รวมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จึงจะต้องพร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดกาฬสินธุ์ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และพืชทางเลือก และยังส่งเสริมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในระบบการเกษตรปลอดภัย ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาองค์กรและพัฒนาศึกษาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรเมื่อได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มพูนความรู้แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการทำงาน คิดค้นนวัตกรรมในการทำงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานระบบราชการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดการเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางการเดินทางไปมาสะดวก ประชาชนในพื้นที่มีการดำรงชีวิตแบบพื้นฐานลดลง อันเป็นผลมาจากความเจริญที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นสร้างเจตคติที่ดีต่อคนในท้องถิ่นนำไปสู่การมีส่วนร่วม การตรวจสอบ การติดตามของภาคประชาชน การดำเนินงานของท้องถิ่นจึงต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ผลจากการพัฒนา

ผลจากการพัฒนาท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพในมิติต่าง ๆ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏแผนงานโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗๐) ทุกมิติ โดยอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงานโครงการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครอบคลุมทั้ง ๑๘ อำเภอ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปผลภาพรวม

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างโปร่งใส เสมอภาค โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครบถ้วนทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์แล้ว แต่ยังมีอีกบางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์

เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ และบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป จึงเป็นข้อควรคำนึงและ
เป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อุปสรรค และ
ข้อจำกัดดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป

ภาคผนวก

ประกาศ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ๑๒๗๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ ข้อ ๑๔ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย

๑. นายสุริยา ภูวนาทา	สมาชิก อบจ.กาฬสินธุ์	กรรมการ
๒. นายภูมินทร์ ภูมิเขตร	สมาชิก อบจ.กาฬสินธุ์	กรรมการ
๓. นายจักรกฤษ น้อยเสนา	สมาชิก อบจ.กาฬสินธุ์	กรรมการ
๔. นายพิทยา พลยิ่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. ร.ต.อ.ศักดิ์ศรี ภูวาทสาย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๗. ทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๘. นายนิยม โยหาสิทธิ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๙. นายประมุข ดัสกร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๑๐. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด		กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ๗๑๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔(๔) ประกอบกับมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๑๓๑๗/๒๕๖๕, ๑๓๑๘/๒๕๖๕, ๑๓๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แทนคำสั่งเดิม ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ประธานอนุกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	อนุกรรมการ
๓. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	อนุกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	อนุกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	อนุกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อนุกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	อนุกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	อนุกรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	อนุกรรมการ
๑๑. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนุกรรมการ
๑๒. นางอดิศา จักรกรรณวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อนุกรรมการ
๑๓. นางสาวปนัดดา พลยิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อนุกรรมการ
๑๔. ส.อ.ชัยมงคล ภูสมยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อนุกรรมการ
๑๕. นางสาวอุษรณัน ประทุมทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๑๖. นายบัญญัติ โภคาเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๑๗. พ.จ.อ.สมหวัง ผางน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๑๘. นางสาวอินธิดา จำนงนิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๑๙. จ.ส.อ.วิชัย นาชัยฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อนุกรรมการ
๒๐. นางสาวเนตรนพิชญ์ หนูคำสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อนุกรรมการ
๒๑. นายฉัตริน ภูช่างทอง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	อนุกรรมการ
๒๒. นายสหรัฐ สวัสดิ์พานิช ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	อนุกรรมการ
๒๓. นายอภิชาติ ไชยศิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ

๒๔. นางสาวเนตรชนก โมคภา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ
๒๕. นางสาวรุจิเรขา ภูนาเมือง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ
๒๖. นางสาวนริศรา สำราญสม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ
๒๗. นางสาวอรรทัย อินแก้งไค้	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ
๒๘. นายอนิรุทธิ์ ภูเกิดพิมพ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ
๒๙. วิศวกร สถาปนิก นายช่างโยธาอาวุโส	ผู้ควบคุมงานประจำโครงการ	อนุกรรมการ
๓๐. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล		อนุกรรมการ/ เลขานุการ
๓๑. นายยนต์จิตร เนาวโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อนุกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นางยุพิน เวชกามา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อนุกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบ แนวทาง วิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด เพื่อให้การ ติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์

๒. ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ หรือสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้ จากการออกติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย หากเกิดปัญหาและอุปสรรคใดให้รีบรายงานให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทยา พลยิ่ง)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการ



แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณในครั้งต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
- ๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
- () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
- ๑.๓ การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
- ()ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี
- ๑.๔ อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
- () รับจ้าง () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
- () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ที่รายการ		ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
ด้านการให้บริการ						
๑.	ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ					
๒.	ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ					
๓.	การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง					
๔.	การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน					
๕.	การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน – หลัง					
๖.	มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการ					
๗.	เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส					
ด้านกิจกรรมที่นำมาบริการประชาชน						
๑.	บริการตัดผม ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า					
๒.	ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับข้อมูลปัญหาความต้องการในพื้นที่					
๓.	รับชำระภาษีรถยนต์ จดทะเบียนใหม่ ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์					
๔.	การตรวจรักษาสุขภาพ					
๕.	ให้ความรู้เรื่องขั้นตอนของการเจาะบ่อบาดาล ให้คำปรึกษาโครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่					
๖.	กิจกรรมบนเวที / การแสดง					

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
ด้านความสำเร็จ/ ความคุ้มค่าที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ						
๑.	ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน และส่วนราชการต่าง ๆ					
๒.	ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารฯ ส่วนราชการ และตัวแทนหน่วยงานบอกเล่าถึงปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางหน่วยงานได้รับทราบและช่วยแก้ไข้ปัญหา					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

๑. เพศ () ชาย () หญิง

๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
 () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี

๔. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 () รับจ้าง () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
 () อื่น ๆ (ระบุ).....

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม ตำบลคำบง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณในครั้งต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
- ๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
- () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
- ๑.๓ การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
- () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี
- ๑.๔ อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
- () รับจ้าง () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
- () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน		ระดับความพึงพอใจ				
ที่	รายการ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
ด้านการให้บริการ						
๑.	ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ					
๒.	ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ					
๓.	การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง					
๔.	การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน					
๕.	การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง					
๖.	มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการ					
๗.	เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส					
ด้านกิจกรรมที่นำมาบริการประชาชน						
๑.	บริการตัดผม ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า					
๒.	ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับข้อมูลปัญหาความต้องการในพื้นที่					
๓.	รับชำระภาษีรถยนต์ จดทะเบียนใหม่ ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์					
๔.	การตรวจรักษาสุขภาพ					
๕.	ให้ความรู้เรื่องขั้นตอนของการเจาะบ่อบาดาล ให้คำปรึกษาโครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) สรรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่					
๖.	กิจกรรมบนเวที / การแสดง					

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
ด้านความสำเร็จ/ คุ้มค่าที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ						
๑.	ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน และส่วนราชการต่าง ๆ					
๒.	ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารฯ ส่วนราชการ และตัวแทนหน่วยงานบอกเล่าถึงปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางหน่วยงานได้รับทราบและช่วยแก้ไข้ปัญหา					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใต้ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณในครั้งต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
- ๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
- () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
- ๑.๓ อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
- () รับจ้าง () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
- () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
ด้านการให้บริการ						
๑.	ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ					
๒.	ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ					
๓.	การประชาสัมพันธ์งานเหมาะสม					
๔.	การดำเนินโครงการมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน					
๕.	รูปแบบของการจัดงานมีความเหมาะสม					
๖.	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่					
๗.	อาหาร/อาหารว่าง เครื่องดื่ม					
ด้านความสำเร็จ/ ความคุ้มค่าที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ						
๑.	เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ					
๒.	เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิด สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพร					
๓.	เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง
คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
() ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๑.๓ การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญาหรือเทียบเท่า
() ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี
๑.๔ สถานะ () ผู้เข้ารับการอบรม () วิทยากร () เจ้าหน้าที่โครงการ
() อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ ความรู้ความเข้าใจ/ การนำไปใช้

๒.๑ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่โครงการ

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
๑.	การลงทะเบียน					
๒.	สถานที่ดำเนินการ					
๓.	ระยะเวลาในการอบรม					
๔.	อาหารและอาหารว่าง					
๕.	อุปกรณ์/ คู่มือ/ เอกสารประกอบการอบรม					
๖.	ระบบเสียง/ โสตทัศนูปกรณ์					
๗.	รูปแบบและวิธีการอบรม/ ความเหมาะสมของเนื้อหา/ หลักสูตรในการอบรม					

๒.๒ ความพึงพอใจต่อการอบรมของวิทยากร/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
๑.	หัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อบท.					
๒.	หัวข้อ การนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ					
๓.	หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม					
๔.	แบ่งกลุ่มฝึกศึกษาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ					
๕.	ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ.....



แบบประเมินความพึงพอใจโครงการจัดงานวันครู
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผล
การดำเนินโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ
และใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตาม
ข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
() ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๑.๓ สถานะ () ครู () ผู้บริหารสถานศึกษา () ผู้ร่วมเป็นเกียรติในงาน
() บุคลากรทางการศึกษา () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการ

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
๒.๑	การลงทะเบียน					
๒.๒	ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน					
๒.๓	ความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน					
๒.๔	ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน					
๒.๕	พิธีทางศาสนา / พิธีสงฆ์					
๒.๖	พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/ ปฎิญาณตน					
๒.๗	พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และพิธีมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ					
๒.๘	ลำดับขั้นตอนพิธีการและกิจกรรมภายในงาน					
๒.๙	อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ


๑. รูปแบบการจัดงานวันครู นอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นพิธีการแล้ว ควรเพิ่มเติมกิจกรรมใด อย่างไร

.....

๒. ข้อเสนออื่น ๆ

.....

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง

๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี

 () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี

๑.๓ สถานะ () นักเรียนที่ได้รับทุนฯ () ครู/บุคลากรทางการศึกษา () ผู้ปกครอง

 () เจ้าหน้าที่โครงการ () อื่น (ระบุ)

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ



แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗
รวมทั้งหมด ๑๘ อำเภอ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในคราวต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
() ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๑.๓ อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
() อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
๑.	กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗					
๒.	การประชาสัมพันธ์ให้รับทราบข้อมูลการจัดโครงการ					
๓.	ความเหมาะสมของวัน และเวลาในการจัดโครงการ					
๔.	รูปแบบ วิธีการดำเนินการจัดโครงการ					
๕.	มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสม					
๖.	ความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ					
๗.	เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม					
๘.	ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำโครงการ					
๙.	ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดโครงการในภาพรวม					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....


.....

.....

.....

.....

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ ความรู้ความเข้าใจ/ การนำไปใช้
๒.๑ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่โครงการ

๒.๒ ความพึงพอใจต่อการอบรมของวิทยาการ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ.....



แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทธนามบ้านโพน

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
- ๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
- () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
- ๑.๓ อาชีพหลัก () รับราชการ () เกษตรกร () ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- () รับจ้าง () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () นักเรียน/นักศึกษา
- () อื่น (ระบุ)

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
๑.	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนในพื้นที่					
๒.	ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอคำม่วง					
๓.	สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่					
๔.	เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน					
๕.	การประชาสัมพันธ์การจัดงาน					
๖.	ความเหมาะสมของสถานที่/ การจัดแผนผังบริเวณงาน					
๗.	ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน					
๘.	ระบบไฟฟ้า/ เสียงโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในงาน					
๙.	การจัดการขยะและรักษาความสะอาดบริเวณงาน					
๑๐.	การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน ถิ่นลำปาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ณ บริเวณท้ายเขื่อนลำปาว บ้านโคกกลางเหนือ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
() ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๑.๓ อาชีพหลัก () รับราชการ () เกษตรกร () ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () นักเรียน/นักศึกษา
() อื่น (ระบุ)

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
๑.	กิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอห้วยเม็ก					
๒.	กิจกรรมที่จัดเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่					
๓.	กิจกรรมที่จัดเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน					
๔.	การประชาสัมพันธ์การจัดงาน					
๕.	ความเหมาะสมของสถานที่/ การจัดแผนผังบริเวณงาน					
๖.	ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน					
๗.	ระบบไฟฟ้า/ เสียงโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในงาน					
๘.	การจัดการขยะและรักษาความสะอาดบริเวณงาน					
๙.	การอำนวยความสะดวกด้านจราจร/การรักษาความปลอดภัย/ห้องสุขา/ที่จอดรถ/ป้ายบอกทาง					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมนโนวิเศษ

วันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

ณ บริเวณบันไดสวรรค์ วัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) และบริเวณแหลมนโนวิเศษ ลานอนุสาวรีย์ปู่เชียงโสม
สะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
- ๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
- () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
- ๑.๓ สถานะ () ผู้ร่วมงาน () ผู้เข้าประกวด/ แข่งขัน () ผู้จำหน่ายสินค้า
- () เจ้าหน้าที่โครงการ () ผู้ร่วมขบวนแห่ () อื่น ๆ (ระบุ)

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
๑.	การประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์					
๒.	เป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย					
๓.	การเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน					
๔.	เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์					
๕.	เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจ					
๖.	ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้า แสงสว่างภายในบริเวณงาน					
๗.	ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมในงาน					
๘.	ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน/การจัดระเบียบ					
๙.	ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน					
๑๐.	การรักษาความสะอาดบริเวณการจัดงาน					
๑๑.	การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย					


ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง

๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
 () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี

๑.๓ สถานะ () ผู้ร่วมงาน/เที่ยวชมงาน () ผู้ร่วมการแสดง/ร่วมขบวนแห่ () ผู้จำหน่ายสินค้า
 () เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ



แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผล
การดำเนินโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และ
ใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
() ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๑.๓ อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
() อื่น ๆ (ระบุ).....
๑.๔ สถานะ () ผู้ร่วมงาน () นางรำ () ผู้จำหน่ายสินค้า
() เจ้าหน้าที่/กรรมการ () อื่น ๆ (ระบุ)

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
๑.	เป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น					
๒.	การเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน					
๓.	เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม					
๔.	การประชาสัมพันธ์การจัดงาน					
๕.	ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้า แสงสว่างภายในบริเวณงาน					
๖.	ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมในงาน					
๗.	ความเหมาะสมของการจัดระเบียบ/ แพลนผังสถานที่					
๘.	ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน					
๙.	การรักษาความสะอาดบริเวณการจัดงาน					
๑๐.	การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....



แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแบบประเมินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ และใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง

คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- ๑.๑ เพศ () ชาย () หญิง
- ๑.๒ อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
- () ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
- ๑.๓ การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
- () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี
- ๑.๔ สถานะ () นักเรียน () ครู/บุคลากรทางการศึกษา () เจ้าหน้าที่โครงการ
- () วิทยากร () อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ ความรู้ความเข้าใจ/ การนำไปใช้

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ ความรู้ความเข้าใจ/ การมีส่วนร่วม

ที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
๒.๑ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่โครงการ						
๑.	การลงทะเบียน					
๒.	สถานที่ดำเนินการ					
๓.	ระยะเวลาในการจัดโครงการ					
๔.	อาหารและอาหารว่าง					
๕.	อุปกรณ์/ คู่มือ/ เอกสารประกอบการจัดโครงการ					
๖.	ระบบเสียง/ โสตทัศนูปกรณ์					
๗.	ความเหมาะสมของเนื้อหา/ รูปแบบและหลักสูตรในการจัดโครงการ					
๒.๒ ความพึงพอใจต่อหัวข้อในการจัดโครงการ						
๑.	หัวข้อ สถานการณ์วัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ ๗ และ พรบ.วัยรุ่น/ สิทธิวัยรุ่น					
๒.	หัวข้อ สถานการณ์การตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร และการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น					
๓.	ฐานที่ ๑ พรบ. วัยรุ่น/สิทธิวัยรุ่น/ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของวัยรุ่น Teen club					
๔.	ฐานที่ ๒ การคุมกำเนิดชนิดต่าง ๆ ยาฝังคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์					



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Administrative Organization

☎ 0 4381 1247

📘 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

@ planksn@hotmail.com

🌐 www.kalasin-pao.go.th